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Numer sprawy: PN/23/2012 = 34 [ 14 12, | MZK
Stalowa Wola, 15.11.2012 r.

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ Nr 2

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego numer sprawy: PN/23/2012.
Nazwa zadania: Zamowienie Nr 01 ,Budowa Zaktadu Mechaniczno-Biologicznego
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Stalowej Woli”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajacego zapytania dotyczace tresci Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy kierownikiem zespofu projektowego moze byé osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej oraz posiadajgce
co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego przy projektowaniu, w tym: uczestniczyt
w projektowaniu przynajmniej jednego zakiadu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow komunalnych zmieszanych, obejmujagcego sortownie odpadéw komunalnych
zmieszanych o wydajnosci co najmniej 50 000 Mg/rok oraz instalacji biologicznego
przetwarzania odpadow komunalnych zmieszanych — tj. fermentacji beztlenowej suchej
poziomej lub kompostowni o wydajnosci rocznej minimum 15 000 Mg/rok?

Odpowiedz

Zamawiajacy modyfikuje wymagania dotyczace Kierownika Zespotu Projektowego
(Gtownego Projektanta), zapis przyjmuje brzmienie :

»,posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
architektonicznej lub konstrukcyjnej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
w tym wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow - w zakresie
projektowania lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12 a oraz innymi
przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623,
z pozn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) oraz art.
20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42, z p6zn. zm.) oraz posiadajacy
co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego przy projektowaniu, w tym: uczestniczyt
w projektowaniu przynajmniej jednego zaktadu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow komunalnych zmieszanych, obejmujgcego sortownie¢ odpadéw komunalnych
zmieszanych o wydajnosci co najmniej 50 000 Mg/rok oraz instalacji biologicznego
przetwarzania odpadéw komunalnych zmieszanych - tj. fermentacji beztlenowej suchej
poziomej lub kompostowni o wydajnosci rocznej minimum 15 000 Mg/rok.”
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Pytanie nr 2

Czy wydajnos¢ sorfowni odpadéw podawana w warunkach dotyczacych speienia wiedzy
i doswiadczenia dotyczg pracy na Jjedng czy dwie zmiany?

Odpowiedz

Zamawiajacy okreslajac min. przepustowosé stacjonarnej zautomatyzowanej linii sortowania
zmieszanych odpadéw komunalnych oraz zbieranych selektywnie (min. 50 000 Mg/rok)
w warunkach dotyczacych spetnienia wiedzy i doswiadczenia miat na uwadze zakres
zblizony do przedmiotu zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym przepustowosé linii sortowania
dotyczy pracy na dwie zmiany na dobe.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy uzna za spetniony warunek posiadania wiedzy i do$wiadczenia jezeli
zostang przedstawione referencje oddzielnie na projekt i oddzielnie na budowe?

Odpowiedz

Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli
przedstawione referencje oddzielnie na projekt i oddzielnie na budowe dotyczyé beda tego
samego Zaktadu.

Pytanie nr 4
Wg zapisow SIWZ Kierownik Zespotu Projektowego (Gléwny Projektant) powinien posiadac
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
I konstrukcyjnej. Zdaniem Wykonawcy liczba osob posiadajacych uprawnienia w obu
specjalnosciach jest bardzo ograniczona, co czyni wymég Zamawiajacego trudnym do
spefnienia. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zwraca sie z prosbg do Zamawiajgcego
0 zmiane zapisow tresci SIWZ, tak aby zamiast Jednego Kierownika Zespotu Projektowego
Z uprawnieniami w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej, wymagany byt jeden
Kierownik Zespotu Projektowego z uprawnieniami w specjalnosci architektonicznej oraz
Jjeden Kierownik Zespotu Projektowego z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjnej, jak
ponizej:
1. Kierownik Zespotu Projektowego (Gfowny Projektant) - posiadajgcy uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow - w zakresie projektowania lub odpowiadajgce
im uprawnienia wydane obywatelom paristw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej (...).
2. Kierownik Zespotu Projektowego (Gtéwny Projektant) - posiadajgcy uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw - w zakresie projektowania lub odpowiadajgce
im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiegj (...).
Odpowiedz
Odpowiedz Zamawiajgcego na to pytanie jest analogiczna jak na Pytanie Nr 1.
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Pytanie 5

Wykonawca nie znalazt informacji dot. wizji lokalnej. Czy Zamawiajgcy planuje
przeprowadzenie wspéinej wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawcow?

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami pkt VII.3.6) SIWZ-IDW Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania
zebrania z Wykonawcami.

Zamawiajacy informuje, ze kazdy zainteresowany Wykonawca moze przyjechac
i dokonac wizji lokalnej terenu przysziej inwestyciji ,na wtasna reke”. Zataczniki Nr 0, 1, 2 i 3
do PFU obrazujg lokalizacj¢ przysztego terenu inwestycji na tyle doktadnie, ze kazdy
zainteresowany Wykonawca dotrze na miejsce samodzielnie. Zamawiajacy informuje
ponadto, ze do ww. terenu jest zapewniony swobodny niestrzezony dostep (teren nie jest
w peini ogrodzony). Dojazd na teren przysztej inwestycji od ul. Grabskiego i od
nowopowstatej drogi na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (taczacej
ul. Grabskiego oraz ul. Kwiatkowskiego).

Pytanie 6

W zwigzku z faktem, iz przygotowanie oferty dla przetargu, ktérego przedmiotem zaméwienia
Jest ,zaprojektowanie i budowa", wymaga duzego naktadu pracy, Wykonawca zwraca sie
z pro$bg do Zamawiajgcego o przesuniecie terminu sktfadania ofert o 15 dni tj. do
21.12:.2012.

Odpowiedz

Zamawiajgcy przedtuza termin skfadania ofert do dnia 10.12.2012 r. do godz. 12.00.

Pytanie 7.

Prosimy o zmiang wymogu dot. Kierownika Zespotu Projektowego (Gtéwnego Projektanta),
ktory zgodnie z zapisem Ogfoszenia o zaméwieniu ma posiadac:

uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicza w specjalnosci architektonicznej
I konstrukcyjnej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, w tym wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow - w zakresie projektowania tub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom paristw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskigjq(...)"

na:

~uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
lub konstrukcyjnej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, w tym wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisw - w zakresie projektowania lub
odpowiadajgce Iim uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej(...)"

Postawiony przez Zamawiajgcego warunek jest zbyt wygérowany i ogranicza krag
wykonawcow mogacych bra¢ udziat w postepowaniu przetargowym. Niewielu projektantow
posiada jednoczeénie uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
i konstrukcyjno - budowlanej. Zazwyczaj funkcje te petnig dwie osoby, z odpowiednimi do
tego kwalifikacjami. Jednoczesnie osoby posiadajgce uprawnienia architektoniczne lub
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konstrukcyjno - budowlane bez ograniczen oraz wymagane przez Zamawiajacego
doswiadczenie w zakresie ,projektowania przynajmniej jednego zaktadu mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych zmieszanych, obejmujgcego sortownig
odpadéw komunalnych zmieszanych o wydajnosci co najmniej 50 000 Mg/rok oraz instalacji
biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych zmieszanych — tj. fermentacii
beztlenowej suchej poziomej Ilub kompostowni o wydajnosci rocznej minimum
15 000 Mg/rok" sg w petni zdolne do wykonania i nadzoru projektu niniejszego zamowienia.
Odpowiedz

Odpowiedz Zamawiajgcego na to pytanie jest analogiczna jak na Pytanie Nr 1.

Pytanie 8

Prosimy o korekte pkt. VIIl ppkt. 2 SIWZ, gdzie Zamawiajgcy ustala termin wniesienia
wadium na 7.12.12 do godz. 12.00. Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych
wadium powinno zosta¢ wniesione przed terminem skfadania ofert.

Prosimy réwniez o wyjasnienie zapisu: ,Wadium wnoszone w formie innej niz pienigdz
nalezy zlozyé wraz z oferta w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodno$c¢
z oryginatem przez Wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem "za zgodno$¢ z oryginatem”.

Prosimy o informacje gdzie nalezy ztozy¢ oryginat wadium, jesli do oferty zostanie zafgczona
kopia po$wiadczona za zgodnosSc¢ z oryginatem?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze poprawit w pkt VIII. 2. SIWZ-IDW termin wniesienia wadium na
10.12.2012 r. — zgodnie z nowym terminem sktadania ofert.

Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje zapisy tres¢ pkt. VIII. 3. SIWZ-IDW oraz pkt. Vi
ogtoszenia o zamdwieniu dopuszczajac w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz
pieniadz ziozenie wadium tylko i wytacznie w formie oryginatu dotaczonego do oferty.

Pytanie 9
SIWZ pkt. V. ppkt.2
,Wykonanie zaktadu zagospodarowania odpaddéw komunalnych, o wartosci zamowienia
brutto minimum 50 000 000,00 PLN oraz zakresie zblizonym do przedmiotu zamoéwienia,
czyli polegajacym na realizacji w formule ,zaprojektuj i wybuduj" zakiadu mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, w skfad ktorego
wchodzity ca najmniej nastepujgce instalacje”.
,Zamawiajgcy rowniez uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze przynajmniej
dwie odrebne roboty budowlane sposrdd trzech wymienionych ponizej:
1. jedng sortownie z odpadéw zmieszanych o ww. parametrach,
2. jedng instalacje suchej poziomej fermentaciji frakcji organicznej o ww. parametrach,
3. jedng instalacje przetwarzania biologicznego (stabilizacji tlenowej) o wydajnosci
min. 15 000 Mg/rok.”
Czy roboty budowlane, o ktérych mowa w punktach 1, 2, 3 réwniez muszg spetiac kryterium
systemu ,zaprojektuj i wybuduj” oraz wartosci min. 50 000 000 PLN brutto? Jezeli tak, to czy
warunek bedzie spetniony, jesli Wykonawca wykaze dwie sposrdd trzech w/w robot o fgcznej
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wartosci min. 50 000 000 PLN brutto?

Odpowiedz

Roboty budowlane wymienione w punktach 1, 2, 3 rowniez muszg spetnia¢ kryterium
wykonania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” oraz warto$¢ min. 50 000 000,00 PLN brutto.
Warunek zostanie uznany za spetniony jezeli Wykonawca wykaze wykonanie co najmniej

dwoch sposréd trzech ww. robét w formule ,zaprojektuj i wybuduj” o tacznej wartos¢ min.
50 000 000,00 PLN brutto.

Pytanie 10

_Przedstawiciel Wykonawcy - posiadajgcy wyksztatcenie wyzsze techniczne oraz
posiadajgcy facznie co najmniej 5 lat do$wiadczenia zawodowego przy realizacji inwestycji
budowlanych, w tym do$wiadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym zamowieniem na
roboty budowlane wraz z projektowaniem, w skfad ktérego wchodzito realizacja kompletnego
projektu budowlanego, uzyskanie stosownych decyzji i pozwolen, budowa obiektow
kubaturowych wraz z dostawg maszyn i urzgdzen oraz rozruch technologiczny instalacji
o wartosci brutto co najmniej 50 000 000,00 PLN.”

Czy Zamawiajgcy uzna pefnienie funkcji Kierownika robét budowlanych jako spefnienie
warunku dotyczgcego do$wiadczenia zawodowego?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie uzna petnienie funkcji Kierownika robot budowlanych jako spetnienie
warunku dotyczacego doéwiadczenia zawodowego dla funkcji Przedstawiciel Wykonawcy;
jesli zakres obowigzkéw w ramach tej funkcji ograniczyt sie tylko do nadzoru nad robotami
budowlanymi.

Zamawiajacy moze uzna¢ petnienie funkcji Kierownika robot budowlanych jako spetnienie
warunku dotyczacego doéwiadczenia zawodowego jesli Oferent wykaze, iz w zakresie
obowiazkéw ww. osoby wchodzito kierowanie catym zamoOwieniem na roboty budowlane
wraz z projektowaniem, w sktad ktérego wchodzito realizacja kompletnego projektu
budowlanego, uzyskanie stosownych decyzji i pozwolen, budowa obiektow kubaturowych
wraz z dostawg maszyn i urzadzen oraz rozruch technologiczny instalacji o wartosci brutto
co najmniej 50 000 000,00 PLN.

Zamawiajacy przypomina rowniez, ze zgodnie z zapisami SIWZ-IDW ,Zamawiajgcy
dopuszcza tgczenie funkcji, tj. pefnienie jednoczesnie przez jedng osobe dwach funkcji,
z wytgczeniem funkcji Przedstawiciela Wykonawcy oraz Kierownika Budowy.”

Pytanie 11

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z prosbg o udostepnienie zatgcznika nr 15 do
PFU w wersji CAD.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze nie posiada a w zwigzku z tym nie udostgpni Zatacznika Nr 15 do

PFU w wersji CAD.

Pytanie 12

S\
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Zwracamy sie z uprzejma prosbg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
przedstawienia dwdch odrebnych polis:  polisy odpowiedzialnoSci cywilnej (z sumag
gwarancyjna nie mniejszg niz 10 min zfotych) oraz polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych
(z sumg ubezpieczenia rowng wartosci zamowienia).

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia ze zgodnie z zapisami pkt 522 Wzoru Umowy, dopuszcza sie
mozliwo$é przedstawienia dwoch odrebnych polis: polisy odpowiedzialnosci cywilnej z sumg
gwarancyjng nie mniejszg niz 10 000 000,00 PLN oraz polisy ubezpieczenia ryzyk
budowlanych (z suma ubezpieczenia rowng wartosci zamowienia).

Przypominamy ponadto, ze zgodnie z zapisami pkt V.5 b) SIWZ-IDW Oferenci muszg
udowodnié¢ swojg zdolnosé ekonomiczng i finansowg i przedstawic m. in. posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej w tym zawodowey,
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie
mniejszg niz 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dopuszczalne jest ztozenie
jednej polisy obejmujacej zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych lub dwdch polis,
jednej na zaprojektowanie a drugiej na wykonanie robot budowlanych. Wartosci kwotowe
polis podlegajg sumowaniu.

W przypadku sktadania oferty wspolnej (...)

Pytanie 13

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
przediozenia przez Wykonawce rocznych polis odpowiedzialno$ci cywilnej, wraz z pisemnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedfuzenia okresu waznosci na kolejny okres przed
wygasnieciem dotychczasowej polisy, tak aby zapewnic cigglo$¢ ochrony ubezpieczeniowey.
Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przediozenia przez Wykonawce rocznych polis
odpowiedzialnosci cywilnej, wraz z pisemnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przediuzenia okresu waznosci na kolejny okres przed wygasnieciem dotychczasowej polisy,
tak aby zapewni¢ ciggto$¢ ochrony ubezpieczeniowe;.

Pytanie 14

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o potwierdzenie, ze w przypadku oferty sktadanej przez
Konsorcjum, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc zfozenia przez kazdego z cztonkow
konsorcjum witasnej polisy odpowiedzialnosci cywilnej, z zastrzezeniem, ze kazda ze
ztozonych polis powinna spetniac warunki okreslone w pkt 5.22 wzoru Umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé ztozenia przez kazdego z cztonkow konsorcjum wiasnej
polisy odpowiedzialnosci cywilnej, z zastrzezeniem, ze kazda ze ztozonych polis powinna
spetnia¢ warunki okreslone w pkt 5.22 wzoru Umowy.

Pytanie 15
Wg. zatgczonego rys. przekroju budynku administracyjnego z zaf. nr 9 do PFU, wymiary
liniowe pomiedzy stropami nie sg rowne odlegtosciom pomigdzy stropami tj. parter lezy na
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poziomie 0, pietro na poziomie 3,6 co daje 3,6 m natomiast suma poszczegolnych
wymiarow: wys. parteru 3,3 plus 0,4 m stropu daje w sumie 3,7 m. Podobnie roznice dotyczg
wyzszej kondygnacji. Wykonawca zwraca sie¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie owych
rozbieznosci.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze zamowienie realizowane bedzie w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”; co oznacza, ze Wykonawca odpowiedzialny réwniez bedzie za wykonanie
dokumentaciji projektowej w zakresie opisanym w PFU i niezbednym do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia. Zatacznik nr 9 do PFU zgodnie z zapisami PFU ma
jedynie zobrazowaé proponowany ksztatt i rzuty budynku. Zadaniem Wykonawcy bedzie
zaprojektowanie réwniez budynku administracyjno-socjalnego zgodnie z zapisami PFU
i obowigzujacymi przepisami prawnymi. Dlatego tez Wykonawca musi uwzgledni¢ min.
wysokoé¢ pomieszczen, w tym réwniez podwieszenie stropu oraz zapisy PFU dot.
prowadzenia okablowania w korytkach w przestrzeni nad sufitem. Wykonawca na bazie
swoich obliczen bedzie musiat sam dobra¢ grubo$¢ stropu.

W przypadku stropodachu Wykonawca musi réwniez uwzgledni¢ wymagane w PFU izolacje.
Zamawiajacy informuje, iz wszystkie stwierdzone btedy zgodnie z zapisami w PFU powinny
zostac zgtoszone do Zamawiajgcego.

Pytanie 16

W PFU na str. 59 widnieje zapis o wykonaniu przeszklenia hallu gtownego z profili
fasadowych aluminiowych natomiast przekréj budynku administracyjnego z zat. nr 9 do PFU
wskazuje na przeszklenie na konstrukcji z drewna klejonego. Wykonawca zwraca sig do
Zamawiajgcego o wyjasnienie z jakich materiatow ma by¢ wykonana konstrukcja pod
przeszklenie hallu i $wietlikow.

Odpowiedz

Przeszklenie hallu gtéwnego nalezy wykonaé¢ z profili fasadowych aluminiowych.

Pytanie 17

W PFU na str. 58 widnieje zapis o wykonaniu stropodachu zelbetowego natomiast rzut
budynku administracyjnego z zat. nr 9 do PFU wskazuje na mozliwo$¢ wykonania pefnego
przeszklenia dachu. Wykonawca zwraca sig 0 sprecyzowanie zapisow oraz o podanie
rodzaju konstrukgji, jesli bedzie mozliwosc¢ wykonania catkowitego przeszklenia dachu.
Odpowiedz

Zatacznik nr 9 nie wskazuje na mozliwo$¢é wykonania petnego przeszklenia dachu a jedynie
na wykonanie przeszklenia nad hollem. Ponadto w PFU na str. 58 Zamawiajacy wymaga
wykonania izolacji cieplnej dachu z wetny szklanej o grubosci min. 25 cm.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania peinego przeszklenia dachu. Zgodnie
z Zatgcznikiem nr 9 do PFU Wykonawca moze wykonac¢ petne przeszklenie hallu lub tez
przeszklié hall czesciowo (min. wymagane przeszklenie holu zostato zaznaczone kolorem
czerwonym na Zatgczniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi).

Pytanie 18
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Zapis na str. 59 PFU wskazuje na wykonanie przeszklenia Swietlika szybami pokrytymi
sitodrukiem. Czy w przypadku wykonania petnego przeszklenia dachu, Zamawiajgcy
przewiduje pokrycie catosci sitodrukiem?

Odpowiedz

W przypadku wykonania petnego przeszklenia holu, Zamawiajacy wymaga pokrycia
sitodrukiem catosci przeszklenia, natomiast w przypadku wykonania min. przeszklenia hallu
Zamawiajgcy nie wymaga pokrycia przeszklenia sitodrukiem.

Pytanie 19
Prosimy o odpowiedZ na nastepujace pytanie dotyczgce tresci SIWZ;
Zamawiajgcy szczegdlowo opisat w PFU jedng z technologii suchej fermentacji frakcji
organicznej wydzielonej z odpadéw komunalnych.
Jednoczesnie Zamawiajgcy dopuscit do skladania ofert rownowaznych w  zakresie
oferowanych technologii poprzez zapis w pkt. Ill IDW:
W przypadku, gdy Zamawiajgcy dokonat opisu przedmiotu zamowienia w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym bedgcym zatgcznikiem do SIWZ przez wskazanie przyktadowych
znakéw towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowigzani sg do oferowania
materiatéw/urzadzenr okreslonych w dokumentacji lub réwnowaznych o parametrach tego
typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i przyjete
technologie uzyte w dokumentacji technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych Iub standardow jakosciowych. Cigzar
udowodnienia przez Wykonawce zachowania parametrow wymaganych  przez
Zamawiajgcego lezy po stronie skiadajgcego oferte.”
Natomiast w pkt. 2.7.2.28. PFU Zamawiajacy przedstawit wykaz technologii suchej
fermentacji ktérych zastosowania nie dopuszcza:
JWhklucza sie technologie suche perkolacyjne, w szczegolnosci proces okresowy lub
péiciagly oraz technologie fermentacji w uktadzie pionowym."
W zwiazku z powyzszym prosimy o wyjasnienie dlaczego dopuszczajac w IDW sktadanie
ofert ré(wnowaznych w zakresie oferowanych technologii jednoczesnie Zamawiajgcy zabronit
w PFU stosowania technologii rownowaznych w zakresie technologii fermentacji suchey.
Taka decyzja jest tym bardziej niezrozumiata, ze oferowane przez Wykonawcow rozwigzania
techniczne sg punktowane przy ocenie ofert. Nalezy tutaj nadmienic, iz szes¢ z badanych
o$miu parametréw technicznych dla catego zaktadu dotyczy wytgcznie procesu fermentaciji.
Powinno to pozwoli¢c na wybor Zamawiajgcemu najlepszej, wg zatozonych kryteriow
technicznych, technologii fermentacji suchej. Majac mozliwo$¢ wyboru najlepszej dostepnej
technologii niezrozumiatym jest arbitralne ograniczenie mozliwosci sktadania ofert np. firmom
oferujgcym technologie fermentacji suche perkolacyjne.
Giownymi zaletami tych technologii sg:

- niska konsumpcja energii wykorzystanej do wytworzenia m3 biogazu z uwagi na

brak silnikéw napedzajgcych elementy obrotowe zainstalowane wewnatrz
reaktorow oraz brak wirdwek odwadniajgcych wsad,
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- wykonanie modufowe umozliwiajgce wylgczenie poszczegoinych reaktorow
w celu konserwacji lub w przypadku awarii bez przerywania procesu produkcji
biogazu w pozostatych komorach,

- system ten nie jest wrazliwy na réznego rodzaju zanieczyszczenia pojawiajgce
sie w odpadach takie jak popioly, gips, szmaty, elementy metalowe, itp., ktore sgq
szczegdlnie ucigzliwe dla technologii wyposazonych w elementy obrotowe
zainstalowane wewnatrz reaktoréw oraz  produkujgcych biogaz przy
wykorzystaniu tylko jednego reaktora.

- niskie koszty serwisowe z uwagi na niskie zuZzycie cze$ci mechanicznych
w przeciwienstwie do technologii stosujgcych elementy obrotowe w reaktorach,

- niskie koszty eksploatacji z uwagi na brak koniecznosci odwadniania wsadu
wiréwkami wykorzystujgcymi w tym procesie drogie materiaty eksploatacyjne
w postaci flokulantow.

Jest to tylko czesc zalet technologii perkolacyjney, nie dopuszczonej do zastosowania

przez Zamawiajgcego, w Stosunku do technologii fermentacji w jednym reaktorze

przepfywowym.

Zamawiajgcy nie podat zadnych uzasadnionych przyczyn dla ktorych ograniczyt dostep

do tego postepowania firmom oferujgcym technologie fermentacji suchej perkolacyjnej.

Sugeruje to celowe dziatanie w celu ograniczenia konkurencyjnosci, sterowane przez

dostawce tylko jednej technologii, preferowanej bez uzasadnionych przyczyn przez

Zamawiajgcego, co nie jest zgodne z przepisami Prawa zamodwien publicznych.

Zagadnienia dotyczgce tzw. dyskryminacji posredniej byly przedmiotem licznych

orzeczen Krajowej Izby Odwolawczej, sposréd ktorych mozna zacytowac nastepujgce:

a) Wyrok KIO z dnia 27 lipca 2009 r. (KIO/UZP 872/09):
,Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie
przedmiotu zamdwienia z uzyciem oznaczen wskazujgcych na konkretnego
producenta lub konkretny produkt albo z uzyciem parametrow wskazujgcych na
konkretnego producenta, dostawce albo konkretny wyrob, ale takze okreslenie na
tyle rygorystycznych wymagan co do parametrow technicznych, ktore nie sg
uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiajgcego i ktore uniemozliwiaja
udziat niektérym wykonawcom w postepowaniu, ograniczajac w ten sposob
krag podmiotéw zdolnych do wykonania zamowienia. "(LEXnr 511921)

b) Wyrok KIO z dnia 13 stycznia 2009 r. (KIO/UZP 1502/08):
,Dyskryminacja wykonawcéw moze wynikac z uzycia przy opisie przedmiotu
zamoéwienia oznaczen konkretnego producenta lub konkretnego produktu
(dyskryminacja bezposrednia) lub posfugiwania sie parametrami wskazujgcymi na
konkretnego producenta lub konkretny produkt (dyskryminacja posrednia). Jako
forme dyskryminacji posredniej przyjmuje si¢ rowniez ustalanie wymagan na
tyle rygorystycznych, ze nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiajacego,
a jednoczesnie ograniczajacy krag wykonawcow zdolnych do wykonania
zamowienia." (LEX nr 486612)

¢) Wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2009 r. (KIO/UZP 2/09):
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»1. Swoboda Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamdéwienia nie moze prowadzi¢
do nieuzasadnionego ograniczenia kregu potencjalnych wykonawcéw. W sytuacji
okreslenia wymagan odnoszacych sie do potrzeb Zamawiajgcego, mogacych
ograniczac krag potencjalnych wykonawcow, Zamawiajacy winien wykazaé, ze
wyfacznie produkt o parametrach przez niego okreslonych umozliwia mu
realizacje celu zalozonego w postepowaniu o zaméwienie publiczne. 2. Zakazane
Jjest formutowanie warunkéw postepowania uniemozliwiajgcych swobodny dostep
do udziatu w postepowaniu w celu zlozenia oferty. Oznacza to koniecznosé
eliminacji z opisu przedmiotu zamoéwienia wszelkich sformufowan, ktére
mogfyby eliminowaé¢ konkretnych wykonawcow, uniemozliwiajgc im ztozenie
oferty lub powodowalyby sytuacje, w ktérej jeden z zainteresowanych wykonawcéw
bytby bardziej uprzywilejowany od pozostatych." (LEX nr 486499).
W sytuacji gdy:

* technologie suche perkolacyjne zapewniajg osiggniecie efektu zakfadanego przez
Zamawiajgcego,

* kryteria wyboru najkorzystniejszej oferly sg skonstruowane w taki sposob, ze
umozliwiajg poréwnanie réznych technologii (przy uwzglednieniu efektywnosci, Jjak
i kosztow dziatania instalacji),

*  Wykluczenie okreslonych technologii nie jest uzasadnione zadnymi szczegdinymi
uwarunkowaniami,

wyfgczenie mozliwosci sktadania ofert przez wykonawcéw stosujgcych technologie suche
perkolacyjne nalezy uznac za dyskryminacje posredniq sprzeczng z zasadg uczciwej
konkurencji.

Wobec powyzszego na podstawie art. 38 Prawa zamdwier publicznych wnosimy o:

a) wyjasnienie, czy poprzez dopuszczenie przez Zamawiajgcego mozliwosci sktadania
ofert rownowaznych w zakresie technologii nalezy rozumieé, ze dopuszczalne jest
zaproponowanie przez wykonawce réwniez technologii perkolacyjnych (co
oznaczatoby zmiane pkt. 2.7.2.28. PFU),

b) jezeli zdaniem Zamawiajgcego stosowanie technologii perkolacyjnych jest
niedopuszczalne, wskazanie przyczyn wykluczenia tych technologii z mozliwosci
ofertowania.

W zwigzku z faktem, ze zamowienie ma zostac¢ dofinansowane z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 - 2013 wnosimy o wyczerpujgce przedstawienie
argumentacji Zamawiajgcego, poniewaz zachowanie zasady uczciwej konkurencji bedzie
zapewne badane rowniez przez instytucje nadzorujgce wydatkowanie $rodkéw.

Odpowiedz

Zamawiajacy w SIWZ dopuscit sktadanie ofert rownowaznych w postepowaniu, natomiast
nie dopuscit skitadania ofert wariantowych. Zgodnie z zaleceniami KIO Zamawiajgcy
opisat przedmiot zamoéwienia, gdyz cyt.:

,Uprawnieniem zamawiajacego jest bowiem prowadzenie postepowania w celu uzyskania
takiego przedmiotu, jaki jest mu dogodny ze wzgledu na posiadane warunki, potrzeby i ktéry
spetni jego oczekiwania funkcjonalne, a to oznacza, ze zamawiajgcy moze dokonaé¢ wyboru
jednego z wystepujacych rozwigzan technologicznych. Oczywiscie to wybrane rozwigzanie
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technologiczne zamawiajgcy ma obowigzek precyzyjnie opisa¢ w SIWZ w sposoéb, ktéry nie
bedzie wskazywat na pochodzenie lub znak towarowy czy patent albo w sposob
ograniczajgcy konkurencje”, (wyrok ZAUZP z dnia 15.12.2006 UZP/Z0O/0-2937/06 LEX nr
239955).”

Zamawiajacy w ogolnych zapisach siwz definiujgcych oferte rownowazng przywotat poza
materiatami réwniez technologie. Ogdlny zapis w siwz pkt Il 1 dotyczy tylko i wylacznie
technologii, przy ktorej jednoczesnie przywotany bytby producent (pochodzenie) lub
nazwa wskazujaca na jedynego producenta co skutkowatoby mozliwoscig ztozenia tylko
jednej oferty przez producenta danej technologii.

Przyjecie przez Zamawiajacego jako przedmiotu zaméwienia technologii suchej fermentaciji
frakcji organicznej jest jego uprawnieniem w celu cyt. ,uzyskania takiego przedmiotu, jaki
jest mu dogodny ze wzgledu na posiadane warunki, potrzeby i ktéry spetni jego oczekiwania
funkcjonalne”. Opisana technologia w zadnym wypadku nie wskazuje jedynego dostawce
lub wykonawce. Na rynku jest wielu wykonawcow mogacych zrealizowaé przedmiot
zamdbwienia.

Zaproponowanie innego rozwigzania technologicznego w ofercie niz przyjeta technologia
ciagtej, suchej, poziomej fermentacji frakcji organicznej z mechanicznym i automatycznym
zatadunkiem i roztadunkiem stanowic¢ bedzie nie ztozenie oferty rownowaznej, ale ztozenie
oferty wariantowej, ktorej to Zamawiajacy jednoznacznie nie dopuscit w swoim
postepowaniu (pkt I11.3 siwz).

Zamawiajacy wybrat technologie beztlenowej stabilizacji frakcji organicznej na etapie
opracowywania Whniosku o dofinansowanie projektu pn. ,Budowa Zaktadu Mechaniczno-
Biologicznego Przetwarzania Odpadow Komunalnych w Stalowej Woli” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, ktéry zostat ztozony 14 lutego 2011 roku do
Instytucji Wdrazajacej. Wybierajac rodzaj technologii tj. fermentacje ciagta, pozioma, suchg
z mechanicznym i automatycznym zatadunkiem i roztadunkiem Zamawiajacy kierowat sie
m.in. swoim do$wiadczeniem, kosztami eksploatacji Zaktadu, przychodami i co za tym idzie
poziomem ceny na bramie dla mieszkancéw. Ponadto na etapie opracowywania Wniosku
dokonano oceny oddziatywania na $rodowisko; gdzie w raporcie oddziatywania na
srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa ZMBPOK w Stalowej Woli" przyjeto, ze zatadunek
i roztadunek komory stabilizacji beztlenowej odbywat sie bedzie w sposdéb mechaniczny
i automatyczny. Whniosek aplikacyjny uzyskat pozytywna ocene formalng i merytoryczng | i ll
stopnia. Przyjete zatozenia techniczne zostaty zaakceptowane przez niezaleznych ekspertow
technicznych powotanych przez Ministerstwo Srodowiska i NFOSIGW. Przedmiotem wniosku
byto nie tylko dofinansowanie budowy samego Zaktadu, lecz takze dofinansowanie
niezbednego sprzetu mobilnego, w ktérym dodatkowa tadowarka kotowa (niezbedna
w przypadku fermentacji suchej perkolacyjnej) nie zostata ujgta. Analiza ekonomiczna nie
obejmowata rowniez naktadéw finansowych zwigzanych z obstugg dodatkowego sprzetu.
Opisana przez Zamawiajgcego technologia wystepuje co najmniej w dwoéch odmianach
oferowanych przez co najmniej trzech producentéw technologii, wiec nie mozna zarzucaé
Zamawiajacemu utrudniania uczciwej konkurenciji.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ i PFU.
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Pytanie 20

Pkt.VIll ppunkt. 2 SIWZ Dlaczego termin wniesienia wadium Jjest inny niz termin zfoZzenia
oferty? Jest to niezgodne z ustawg pzp.

Odpowiedz

Odpowiedz Zamawiajgcego na to pytanie jest analogiczna jak na Pytanie Nr 8.

Pytanie 21

Pkt XV, ppunkt 3 SIWZ dotyczgcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Czy
Zamawiajgcy rzeczywiscie oczekuje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do oferty? Przyjete jest zgodnie z ustawg PZP, ze wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dokonuje tylko wybrany Wykonawca. Prosimy o poprawe
zapisow SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiajacy modyfikuje SIWZ-IDW w pkt. XV.3, ktéry otrzymuje brzmienie:

~Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego. Zabezpieczenie skiadane w formie innej niz
pienigdz nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy w formie oryginatu”.

Pytanie 22

Umowa pkt 13.1 — prosimy o dopisanie po stowach ,Wykonawca nie moze dokonac
przeniesienia, w szczegdlnosci cesji” zapisu — .z wyjgtkiem cesji na bank finansujacy”.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. Intencjg
Zamawiajgcego jest wykluczenie mozliwosci dokonywania cesji wierzytelnosci.

Pytanie 23

Prosimy o zmiane zapisow umowy pkt 21 Kary umowne ppunkt 21.1.e ,za rozbieznosci
przekraczajgce +10%...” na ,,... za rozbieznosci przekraczajgce +20%...”

Odpowiedz

Z dotychczasowej praktyki Zamawiajacego wynika, ze $rednioroczna tolerancja w kosztach
rocznych zuzycia reagentow miesci si¢ w przedziale +10%. Zamawiajgcy nie wyraza zgody
na zmiane ww. zapisow.

Pytanie 24

Prosimy o zmiang wysoko$ci kar z tytutu odstapienia od umowy do wysokosci 10% dla Stron.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie wysokosci kary za odstapienie od umowy.
Zamawiajgcy korzysta z dofinansowania projektu ze $rodkow zewnetrznych i jest
zobligowany do ukoriczenia i rozliczenia zadania w okreslonym terminie. Odstgpienie od
umowy i ewentualny nowy wyboér Wykonawcy zagrozi koniecznoécig zwrotu dofinansowania,
a co za tym idzie nastgpnymi konsekwencjami zwigzanymi z niewywigzaniem sie z umoéw
z zawartych z samorzadami zobligowanymi regulacjami prawnymi do skutecznego
przetwarzania odpadéw w instalacji bedacej przedmiotem niniejszego zaméwienia.
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Pytanie 25

Prosimy o zmiane wysokosci kar z pktu 21.1.1. do wysokosci 1000 zt.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody do zmiane wysokosci kar z punktu 21.1.1.

Pytanie 26

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy limitu kar umownych do wysokosci 10%.
Odpowiedz

Zamawiajgcy wprowadza punkt 21.11 do wzoru umowy, ktory przyjmuje brzmienie: , Limit
kar umownych z wszystkich wyzej wymienionych okolicznosci za wyjatkiem punktow: 21.1.d),
e), oraz za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy; wynosi 5 %
ceny ofertowej brutto z zastrzezeniem punktu 21.4”.

Pytanie 27

Ze wzgledu na wysoki stopien trudnosci tematu, koniecznosé ofrzymania wielu ofert od
potencjalnych dostawcéw i podwykonawcow, zwracamy sie z proshg o przesunigcie terminu
skiadania ofert o jeden miesigc w celu przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedz

Zamawiajgcy przesuwa termin sktadania ofert na dziers 10.12.2012 r. do godz. 12.00.

Pytanie 28

Pkt. 1.1.3 Umowy — Wnosimy o zmiane hierarchii dokumentéw poprzez wskazanie oferty
wykonawcy przed PFU i SIWZ. W wyniku wyboru zamawiajgcy przyjmuje oswiadczenie
wykonawcy w niej zawarte co do przedmiotu umoéw i warunkéw Jjej realizacji. Gdyby oferta
byta niezgodna z SIWZ lub PFU podlegataby odrzuceniu w toku postepowania. Z tych
wzgleddéw wnosimy o zmiane kolejnosci waznosci dokumentéw.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie zmieni hierarchii dokumentow. Nie odrzucenie Oferty Wykonawcy oznacza
tylko tyle, Ze nie jest ona niezgodna z wymaganiami zawartymi w SIWZ lub PFU.
Zamawiajacy uwaza jednak, ze zgodno$é z zatozonymi w SIWZ i PFU warunkami jest czyms
wigcej niz tylko brakiem niezgodnos$ci i oczekuje petnego spetnienia wymagan okreslonych
w ww. dokumentach.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze dotyczy to pkt. 1.3.3 Wzoru Umowy, a nie pkt. 1.1.3 —
definicja Daty rozpoczecia.

Pytanie 29
Pkt. 3.2.6 Umowy — Whosimy o wykreslenie zapisu o ustanowieniu Inspektora nadzoru

inwestorskiego, ktérego ustanowienie lezy po stronie Zamawiajgcego.
Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zapis pkt. 3.2.6 nie wymaga ustanowienia Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego przez Wykonawce. Zapis ten obliguie Wykonawce do uzyskania przez
Wykonawce od Inspektora ustanowionego przez Zamawiajgcego stosownego oswiadczenia.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy pozostawia pkt. 3.2.6 Umowy bez zmian.

Pytanie 30

Pkt. 4.3.2 Umowy — Prosimy o wyjasnienie na Jjakiej zasadzie bedg zlecane ewentualne
roboty dodatkowe. Czy wystarczy polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowego?

Odpowiedz

Zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Zamawiajacego w SIWZ-IDW zaméwienie ma byé
realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”; ktéra co do zasady nie przewiduje
konieczno$ci robo6t dodatkowych. Wykonawca ma za zadanie zaprojektowaé i wybudowaé
kompletny funkcjonalny zgodny z zaoferowanymi przez siebie zaktad przetwarzania
odpaddw komunalnych zmieszanych. Zamawiajacy zwraca uwage Wykonawcy na pkt. 4.3.3.
Umowy; ktory jasno okresla; iz nie przewiduje sie robét dodatkowych.

Pytanie 31

Pkt.4.5.1 Umowy — Czy zamawiajgcy przewiduje odbiory czesciowe? Jesdli tak prosimy
0 sprecyzowanie pkt. 4.5.1 umowy poprzez dodanie punktu wskazujgcego na wystepowaniu
przy realizacji umowy odbioréw czesciowych.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

Pytanie 32

Pkt. 6.6.1 Umowy — Wnosimy o zmiane zapisu 6.6.1 umowy poprzez wykreslenie drugiego
i trzeciego zdania: "Terminy pfatnosci podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie
mogq byc dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.
Wartos¢ robét zlecana Podwykonawcom nie moze byc wyzsza od wartoSci tego zakresu
robot okreslonej w niniejszej Umowie.”

W ocenie wykonawcy zapis ten w sposcb nieuzasadniony wkracza w zasade swobody umow
pomiedzy wykonawcg a podwykonawcami.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisu.

Pytanie 33
Pkt. 6.8.3 Umowy — Whnosimy o wykreslenie art. 6.8.3, ktory w sposob nieuzasadniony
wkracza w zasade swobody uméw pomiedzy wykonawcg a podwykonawcami.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu. Zamawiajgcy uwaza, iz w przypadku
powierzenia wykonania realizacji zamowienia Konsorcjum podwykonawcy powinni zawierac

umowe z konsorcjalistami; by méc w przypadku ewentualnych sporéw dochodzié swych praw
od wszystkich uczestnikéw konsorcjum.
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Pytanie 34

Pkt. 9.7 Umowy — Whnosimy o wykreslenie ~Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczania
poszczegolnych pozycji dopiero po ich 100% wykonaniu”. Uwazamy, iz requly rozliczania
umowy wg. dowolnego uznania Zamawiajgcego godzi w zasady pewnosci ustalen
umownych w zakresie ptatnosci.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zmienia zapis: ~Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rozliczania poszczegdlnych
pozycji dopiero po ich 100% wykonaniu; jesli Wykonawca o to zawnioskuje”.

Pytanie 35
W odniesieniu do sekcji V IDW — warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spefnienia tych warunkoéw, pkt. 2 Wiedza i doswiadczenie: czy
Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek wiedzy i doswiadczenia jezeli Wykonawca wykaze
przynajmniej dwie odrebne roboty budowlane, ktorych sumaryczna warto$é wynosifa
minimum 50 000 000,00 PLN brutto (fgcznie), sposréd trzech wymienionych ponizej:
1. jedng sortownig z odpadéw zmieszanych o wymienionych parametrach,
2. jedng instalacje suchej poziomej fermentacji frakcji organicznej o wymienionych
parametrach,
3. jedng instalacje przetwarzania biologicznego (stabilizacji flenowej) o wydajnosci min.
15 000 Mg/rok.
Odpowiedz
Odpowiedz Zamawiajgcego na to pytanie jest analogiczna jak na Pytanie Nr 9.

Pytanie 36

W' odniesieniu do sekcji V IDW — warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spefnienia tych warunkéw, pkt. 4. Osoby zdolne do wykonania
zamowienia:

Prosimy o wyjasnienie dotyczgce wymaganego doswiadczenia osoby nr 5 Technolog linii
sortowniczej. Cytujgc™(...) brat udzial samodzielnie lub w zespole na etapie rozruchu
w montazu, doborze nastaw maszyn i urzgdzen sortowni, w celu optymalizacji pod katem
technologicznym pracy linii sortowniczej o przepustowosci minimum 10 000 Mg/rok
zmieszanych odpadéw komunalnych, zlokalizowanej w hali/halach przy czym przynajmniej
Jedna instalacja sortownicza byla wyposazona w co najmniej jeden separator
optopneumatyczny”, czy Zamawiajacy wymaga, aby osoba ta miala doswiadczenie
Jednoczesnie przy rozruchu i montazu linii sortowniczej?

Odpowiedz

Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku udziatu w postepowaniu osoby nr 5 Technolog linii
sortowniczej; jesli Wykonawca wykaze, iz dana osoba ma dos$wiadczenie w rozruchu
i montazu urzadzen linii sortowniczej.

Pytanie 37
Powotujgc sie na Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW, Wzér Umowy pkt. 3.0kres wykonania
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Umowy,

»3.1 Termin wykonania Umowy,

3.1.1 Termin wykonania zamowienia, liczony od daty podpisania Umowy z Wykonawcg do
daty Protokofu odbioru robét budowlano - montazowych oraz Protokotu koricowego prob
przedrozruchowych, nie moze by¢ dfuzszy niz do 31.08.2014 r.; przy czym ustala sie iz
termin nalezytego wykonania Umowy rozumiany jako termin do ktorego zostang wykonane:
a) rozruchy na sucho oraz rozruchy na odpadach,

b) eksploatacja przy udziale Wykonawcy,

nie moze by¢ diuzszy niz do dnia 31.08.2015 r i zostanie potwierdzony Protokotem
nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.”

informujemy, iz wieloletnia praktyka i doswiadczenie przy realizacji tego typu zaktadoéw przez
.......... wskazuje, iz realny termin realizacji catego zadania wynosi minimum 30 miesiecy tj.

Projekt wstepny : 2 miesigce
Projekt Budowlany : 3 miesigce
Pozwolenie na budowe : 3 miesigce
Prace budowlano-montazowe ; 16 miesiecy
Rozruch § 6 miesiecy

Powyzszy termin nie moze ulec skréceniu z uwagi na technologie praz oraz terminy dostaw
kluczowych urzadzen i instalacji.

Ponizej przedstawiamy graficznie harmonogram realizacji inweslycji (przy optymistycznych
zafoZeniach, ze nie wystapig szczegolne okolicznosci moggce op6znic realizacje zadania).

2013 2014 2015
Termin
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Z powyzszej analizy oraz prezentowanego schematu wynika, ze w przypadku zawarcia
kontraktu z Wykonawca nie pozZniej niz 01.03.2013 termin koncowy 31.08.2015 nie bedzie
zagrozony w syluacji nie wystgpienia szczegolnych trudnosci. Jednak z calg mocag
podkreslamy, ze narzucony przez Zamawiajgcego termin na wykonanie robét budowlano-
montazowych . 31.08.2014 jest niemozliwy do dotrzymania niezaleznie od stopnia
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zorganizowania Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym prosimy o urealnienie zatozen do harmonogramu przez zmiane
terminu posredniego dotyczgcego wykonania robot budowlano-montazowych na dzien
28.02.2015.

Nie wprowadzenie racjonalnej korekty terminu posredniego wykonania robét budowlano-
montazowych niechybnie i niepotrzebnie  spowoduje  wzrost oferowanych przez
Wykonawcow cen o wyliczone odpowiednio kary umowne za niedotrzymanie terminu
w wysokosci 2,5 do 3,0 min PLN lub tez rezygnacje ze ztozenia oferty.

Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajgcy nie wymaga zatgczenia do oferty ww. protokolow.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesunigcie terminu na wykonanie robét budowlano —
montazowych. Zamawiajacy stoi na stanowisku, iz jest to termin mozliwy do zrealizowania:
ponadto zwraca uwage, iz umowa w punkcie 16 zawiera do$é szeroki wachlarz sytuaciji,
w ktorej moze dojsé do przediuzenia okresu wykonywania zamoéwienia.

Pytanie 38

Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 1.1.9. -

»1.1.9. Dziennik budowy — urzedowy dokument (..) Podstawowq formag porozumiewania sig
uczestnikow procesu budowlanego w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt
budowlanych oraz dotyczgcych interpretowania Umowy w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego sg wpisy do dziennika budowy. Protokoty zwigzane z budows lub sporzadzane
w trakcie wykonywania robot budowlanych wpisuje sig lub dotgcza do dziennika budowy. Za
wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik Budowy.”

Czy Zamawiajacy zgodzi sie wykreslic zdanie: .Protokoly zwigzane z budowa lub
sporzgdzane w_trakcie wykonywania robot budowlanych wpisuje sie lub dotgcza do
dziennika budowy”. Element ten nie wystepuje w ustawowym rozumieniu tego pojecia i moze
powodowac szereg niejasnosci w przypadku postugiwania sie dziennikiem budowy
w stosunku do organéw paristwowych.

Odpowiedz

Zamawiajacy przychyla sie do propozycji Wykonawcy. W punkcie 1.1.9 Umowy wykresla sie
zdanie ,Protokoty zwigzane z budowa lub sporzadzane w trakcie wykonywania robét
budowlanych wpisuje sie lub dotgcza do dziennika budowy”.

Pytanie 39
Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 1.1.13.-
w1313 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski)/Inzynier Kontraktu (IK)

- osoba fizyczna lub prawna wybrana przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamdwier publicznych jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia
obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo budowlane, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjq projektows, programem funkcjonalno -
uzytkowym,  specyfikacjg techniczng  wykonania i odbioru  robot budowlanych,
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obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej sztuki budowlanej oraz
postanowieniami Umowy.

Inzynier Kontraktu - podmiot, ktéremu Zamawiajgcy powierzyt nadzorowanie wykonania
robot i zarzgdzanie biezgcym wykonywaniem robét, tj. petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego opisane w rozdziale 3 Prawa budowlanego oraz koordynatora czynnosci
Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy réwniez
opiniowanie dokumentacji projektowej zadania na kazdym etapie jej tworzenia czy realizacji
wraz z wnoszeniem pisemnym uwag co do jej tresci. llekroé w Dokumentacji przetargowej
czy PFU jest mowa o Inzynierze Kontraktu nalezy go utozsamia¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Ponadto do jego obowigzkéw bedzie nalezata réwniez kontrola rozliczer
finansowych z Wykonawca robét.”

Na podstawie jakiego art. Ustawy Prawo Zamowieri Publicznych jest wybierany inspektor
nadzoru inwestorskiego/ inzynier kontraktu?

Odpowiedz

Zamawiajacy w najblizszym czasie planuje ogtoszenie przetargu nieograniczonego na wybor
podmiotu, ktéry bedzie sprawowat funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora
Nadzoru. Art. 10 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych : ,Podstawowymi trybami udzielania
zamowienia sg przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony”.

Pytanie 40
Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 1.1.51. -
.1.1.51, Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumiec¢ pisemna umowe

0 charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sq roboly budowlane, dostawy lub ustugi,
zawierang w celu wykonania Umowy pomigdzy wybranym przez Zamawiajgcego
Wykonawca, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), pomiedzy
Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg oraz innymi  podmiotami (Dalszymi
Podwykonawcami).”

1) W zwigzku z:

. przyjetym bardzo szerokim pojeciem Umowy o podwykonawstwo, ktora obejmuje
roboty budowlane, ale réwniez dostawy lub ustugi, zawierang w celu wykonania Umowy
pomiedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg, a co najmniej Jjednym innym
podmiotem (Podwykonawcag), pomiedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg oraz
innymi podmiotami (Dalszymi Podwykonawcami),

o koniecznoscig zapfacenia kary umownej w wysokosci 30.000 PLN za niezgloszenie
danego Podwykonawcy (klauzula 21.1. PPKL. i),

. mozliwoscig odstapienia od Umowy w sytuacji wskazanej w klauzuli 6.14,

zwracamy sie z pytaniem o okreslenie zakresu lub wartosci minimalnych dostaw lub ustug,
ktore powinny zosta¢ zgloszone Zamawiajgcemu. Niektére z ustug lub dostaw — | to
szczegolnie dotyczgcych umow zawieranych przez podwykonawcéw wykonawcy z dalszymi
wykonawcami sg mafto wartosciowe i mato znaczgce dla calej wartosci Umowy. Czy
Zamawiajgcy mogtby okreslic putap, od ktérego obowigzywac bedg zasady takie jak
w przypadku umow budowlanych — réwniez dla uméw dostawy i na usfugi? Proponujemy
kwote 50.000 PLN brutto.
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2) Czy Zamawiajgcy zgodzi sig, by pojecie Dalszego Podwykonawcy dotyczyto Jedynie
podmiotéw wykonujgcych roboty budowlane, ale juz nie dalszych ewentualnych dostawcéw
i dalszych ustugoweéw?

Odpowiedz
1. Zamawiajgcy dookresla, iz wszystkie obostrzenia odnosnie umowy podwykonawstwa
W przypadku umow na dostawy i ustugi nalezy stosowaé w przypadku uméw zawartych
na kwote powyzej 40 000,00 zt.
2. Zamawiajgcy nie wyraza zgody, by pojecie Dalszego Podwykonawcy dotyczyto jedynie
podmiotéw wykonujacych roboty budowlane.

Pytanie 41

Dot. wzoru Umowy - Zatqeznik Nr 3 do SIWZ-IDW Kklauzula 3.24.:

»3.2.4. Inspektor Nadzory Inwestorskiego wyda decyzje o terminie rozpoczecia roboét w ciggu
7 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego przediozonego przez Wykonawce
Whiosku okreslonego w punkcie 3.2.2 oraz przedstawionego wstepnego harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac.”

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku, gdy Inspektor Nadzory Inwestorskiego nie
wyda decyzji o terminie rozpoczecia robot w terminie wskazanym, bedzie sie uwazato, ze ta
decyzja zostata wydana?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie potwierdza stanowiska Wykonawcy. Decyzja musi zostaé wydana by
mozna byta uznag, ze zostata wydana.

Pytanie 42
Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW Klauzula 3.2, 6.:
»3.2.6. Wykonawca Jest zobowigzany dofgczyc nastepujace dokumenty:

3.26.1.1. o$wiadczenie Kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz przejecia obowigzku kierowania budowa (robotami),
3.2.6.1.2 W przypadku ustanowienia nadzory inwestorskiego, o$wiadczenie Inspektora

(Inspektorow) Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
Inwestorskiego nad robotami,

3.2.6.1.3 informacje Sporzadzong przez Kierownika budowy (robét) zawierajgce dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.”

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na wykre$lenie ww. punktu 3.2.6.1.2? Osoba ta Jest
Wyznaczana przez Zamawiajgcego i Wykonawca oczywiscie nie ma wpfywu na wykonywane
przez niego obowigzki.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie zgadza sig na wykresélenie pkt. 3.2.6.1.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie $wiadczyt ustugi na mocy umowy zawartej z Zamawiajgcym i chronit jego interesy.
Owszem Wykonawca nie ma wplywu na wykonywane przez niego obowigzki ale bedzie
Z nim $cisle wspétpracowat i nie nalezy dopatrywaé sie ztej woli w dziataniach Inspektora.
Ponadto na mocy umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Inspektorem do obowigzkow
Inspektora bedzie nalezato m.in. niezwlocznie wydawanie oSwiadczen, wnioskow itp.
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Pytanie 43
Dot. wzoru Umowy - Zalgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW Klauzula 4. 1.2.:
»4.1.2. Zamawiajqcy jest zobowigzany do:

4.1.2.1. wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy,

4.1.2.2. przekazania terenu budowy,

4.1.2.3. wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (IK),

4.1.24. nieodpfatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, o ile
ten teren bedzie znajdowat sig na terenie objetym inwestycja,

4.1.2.5. - Wyznaczenia terminéw odbioréw robét oraz przystapienia do tych odbioréw,
4.1.2.6. wskazania Wykonawcy miefsca sktadowania odzyskanych materiatéw (drzewo
pozyskane na etapie wycinki),

4.1.2.7. udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg
sig one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.”

1) Czy stwierdzenie w punkcie. 4.1.2.4 dot. nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy

terenu pod zaplecze budowy, o ile ten teren bedzie znajdowat sig na terenie objetym
inwestycjg oznacza, ze Zamawiajgcy nie ma na ten moment prawa do terenu placu budowy,
na ktorym mogfoby powstaé zaplecze i czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé ulokowania
zaplecza na terenie objetym inwestycjg?

2) Czy Zamawiajagcy posiada wazne pozwolenie na wycinke drzew wskazanych
w punkcie 4.1.2.6?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz Zatgcznik Nr 17 do PFU jasno wskazuje, iz Zamawiajacy posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig; na ktérej ma byé Zlokalizowany zakiad a tym
samym do terenu placu budowy. Zamawiajacy umiescit stosowny zapis, ze wzgledu na fakt,
ze w razie gdyby Wykonawca miat zamiar umiesci¢ poza terenem budowy swe zaplecze: to
jest on zobowigzany samodzielnie taki teren pozyskac oraz za Jego wykorzystanie zaplacié.

Pytanie 44

Dot. wzoru Umowy - Zatacznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 4.8.5.:

,4.8.5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w wymaganym terminie, Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce
0 zamiarze zlecenia tych robdt innemu Wykonawcy.”

Czy Zamawiajgcy zgadza sie, by do punktu 4.8.5. dopisac zdanie: ,po uprzednim
wyznaczeniu Wykonawey 3 dniowego terminu, kidry to termin uptynie bezskutecznie™?
Odpowiedz

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i modyfikuje punkt 4.8.5 Umowy
dopisujac zdanie ,po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 3 dniowego terminu, ktory to
termin uptynie bezskutecznie”.

Pytanie 45
Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW Klauzula 4.9.3 -
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»4.9.3. W odbiorze ostatecznym (koncowym) biorq udziat przedstawiciele Zamawiajgcego,
Uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny podmiot niz Zamawiajacy), Inzyniera
Kontraktu oraz Wykonawcy.”

Czy Zamawiajgcy zgodzi sig na wykreslenie z punktu 4.9.3. fragmentu” Uzytkownika obiektu
budowlanego (jezeli jest nim inny podmiot niz Zamawiajgcy)”? Uzytkownik nie Jjest strong
niniejszej umowy i nie wystepuje w jej realizacji na etapie jej wykonywania.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie zgadza sie na wykreslenie ww. fragmentu. Na dzien sktadania ofert
Uzytkownik obiektu jest tozsamy z Zamawiajacym; natomiast przyjmujac, iz czas realizacji
zamowienia to okoto 2 lata sytuacja moze ulec Zmianie.

Pytanie 46
Dot. wzoru Umowy - Zatacznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 5.3.12.:
20-3:12, Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wplywajgcych na terminowosé

wykonania robét powinien zostaé wpisany do dziennika budowy nie pézniej niz do korca
dnia roboczego nastepujgcego po dniu wystapienia tego rodzaju okolicznosci, a nastepnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajgcego. Brak ww. wpiséw do
dziennika budowy wytgcza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego
0 zmiang Umowy.”

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wykreslenie z klauzuli 5.3.12 czesci ,a nastepnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajgcego”? Z uwagi na bardzo
krotki termin na zgloszenie w dzienniku budowy przypadku wystapienia okolicznosci
wplywajgcych na terminowos$c¢ wykonania robét (nie pdzniej niz do korca dnia roboczego
nastepujgcego po dniu wystapienia tego rodzaju okoliczno$ci), wymaganie Zamawiajgcego,
by taki wpis zostaf potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajgcego
powoduje, ze dokonanie skutecznego zgloszenia jest bardzo utrudnione. Dlatego zwracamy
sie z proshg o umozliwienie zgtoszenia tej okolicznosci do dziennika budowy do korica dnia
roboczego nastepujgcego po dniu wystapienia ,tego rodzaju okolicznosci”, ale juz bez
koniecznosci uzyskania w tym terminie akceptacji Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajacy przychyla sie do wniosku i modyfikuje pkt. 5.3.12 Umowy, ktory otrzymuje
brzmienie:

,Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos$é wykonania robét
powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie pézniej niz do korica dnia roboczego
nastepujacego po dniu wystapienia tego rodzaju okolicznosci, a nastepnie potwierdzony
wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajgcego do konca dnia roboczego
nastepujacego po dniu wystapienia ,tego rodzaju okolicznosci”. Brak WW. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego
0 zmiang Umowy.”

Pytanie 47
Dot. wzoru Umowy - Zalgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 5.4.1.:
,9.4.1. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktoéra nie uprawnia Wykonawcy do przediuzenia
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terminu  wykonania robét lub ich czesci, tempo robét zdaniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie pozwoli na terminowe  zakorczenie robét, Inspektor Nadzory
Inwestorskiego moze polecic Wykonawcy podjecie dziatari Skutecznych dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce.”

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na powolanie niezaleznego eksperta do oceny, czy
rzeczywiscie tempo robét nie pozwoli na terminowe zakonczenie robot? Ponadio, prosimy
0 zmiane zapisu w ten Sposob, aby to Strony zadecydowaty o dziataniach Skutecznych dla
przyspieszenia tempa robét — w obecnym  brzmieniu Umowy Inspektor Nadzory
Inwestorskiego jednostronnie decyduje, czy powinno dojs¢ do przyspieszenia robét i Jakie
dziatania powinny zostac podjete przez Wykonawce, a wszystkie koszty tych polecer
obciazajg Wykonawce.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy o zmianeg zapiséw umowy. Inspektor
jest reprezentantem Zamawiajacego i w jego imieniu decyduje o przyspieszeniu tempa prac;
by utrzymac termin realizacji zamoéwienia okreslony pierwotnie. Zamawiajacy nie kwestionuje
natomiast prawa Wykonawcy do powotania niezaleznego eksperta w ww. temacie.

Pytanie 48

Dot. wzoru Umowy - Zalgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 5.5.1.:

»9.5.1. Jezeli  Wykonawca zignoruje  uzasadnione  zadania Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wykonania robot, Zamawiajacy ma prawo zawieszenia robét do
Czasu speftnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie opoZnienia wynikle
Z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytgcznie Wykonawce.”

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie, by klauzula 5.5.1 przyjeta nastepujgce brzmienie ,Jezeli
Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce
wykonania robét, zgodne z trescig niniejszej umowy, wytgcznie w zakresie wskazanym
W _punkcie 5.5.2 ponizej Zamawiajacy ma prawo zawieszenia robot, po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy o takim zamiarze, do czasu spetnienia odpowiednich wymagan
przez Wykonawce. Wszelkie opoéZnienia wyniklte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg
wyltgcznie Wykonawce.”

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Inspektor nadzoru powinien mieé
prawo do zlecenia zawieszenia robét w kazdym momencie realizacji robot ze wzgledow
chociazby bezpieczenstwa pracy.

Pytanie 49

Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 5.6.2.:

»9.6.2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryc
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecic¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.”

Prosimy o potwierdzenie, 7e w przypadku, gdy ekspertyza wykaze nieistnienie wad, albo
wystapienie wad z powodéw nie lezacych po stronie Wykonawcy, koszt tych ekspertyz
poniesie Zamawiajgcy?
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Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza, iz w przypadku zlecenia przez Zamawiajagcego czy Inzyniera

Kontraktu badan, ekspertyz, prob odno$nie jakosci materiatow i owe czynnosci nie wykazg
istnienia wad koszt wykonania ww. poniesie Zamawiajgcy.

Pytanie 50

Dot. wzoru Umowy - Zalgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 5.1 1.3.:

4O d 13 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzac¢ Wykonawce do:

a) usuniecie okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie
spefniajg wymagan specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i PFU.”
W jakich okolicznosciach o ktorych mowa w klauzuli 5.11.3 ppkt a) Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zobowigzac Wykonawce do usunigcia okreslonych materiatéw z terenu
budowy w wyznaczonym terminie?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, iz polecenie Inspektora Nadzoru co do koniecznosci usuniecia
okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie dotyczy¢ bedzie zgodnie
z tym pkt. tylko tych materiatéw, ktére nie spetniajg wymagar okreslonych w obowigzujgcych
przepisach, w STWIORB oraz PFU.

Pytanie 51

Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 5.21.6.-

»9.21.6.Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé za zakup, dostarczenie i montaz
maszyn i urzgdzen w ZMBPOK; ich stan techniczny, funkcjonalnosé itp.”

O jakim dokfadnie zakupie, dostarczenia i montazu maszyn i urzgdzen w ZMBPOK (Zaktad
Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadow Komunalnych w Stalowej Woli)
I odpowiedzialnosci za ich stan techniczny, funkcjonalnosc itp. jest mowa w klauzuli 5.21.67
Czy Zamawiajacy zobowigzat Wykonawce do zakupu okreslonych maszyn w ZMBPOK.
W ktérym miejscu dokumentaciji przetargowej sg wyszczegdlnione te maszyny?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, iz to Wykonawca ma zaprojektowac, wybudowac i wyposazyé Zaktad
we wszystkie niezbedne maszyny i urzadzenia niezbedne do wiasciwego i prawidtowego
funkcjonowania Zaktadu. PFU bedace integraing czescig Dokumentacji przetargowe;j
precyzuje niektére z tych maszyn i urzadzen, jakie winny sie znalezé w Zakladzie (Tabela
nr 10 strona 37/38 PFU). Zamawiajgcy zaznacza jednak, ze nie jest to katalog zamkniety
I uzalezniony jest od Wykonawcy i przyjetej technologii Zaktadu.

Pytanie 52
Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 6.8.3.

,6.8.3. w przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcg jest zawierana w imieniu i na
rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum;”

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcg byta
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zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum? Taka reguta byta by
Sprzeczna z podstawowymi zasadami realizowania kontraktow przez konsorcjum.
Odpowiedz

Odpowiedz Zamawiajgcego jest analogiczna jak na pytanie Nr 33.

Pytanie 53

Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 6.11.:

,6.11. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu jeden egzemplarz umowy
zawartej z kazdym Podwykonaweg i Dalszym Podwykonaweg realizujgcym prace objete
przedmiotem zamowienia.”

Czy w przypadku dalszych dostawcéw i dalszych ustugodawcéw powyzsze postanowienie
klauzuli 6.11. ma réwniez zastosowanie? Podmioty te moga zastaniaé sig tajemnicg
handlowa, co moze utrudniac/uniemozliwiad przekazanie Zamawiajacemu tych umow. Czy
Zamawiajgcy zgodzi sie, by te postanowienia ograniczyC jedynie do podwykonawcéw
wykonujgcych roboty budowlane?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie jedynie do podwykonawcéw wykonujgcych
roboty budowlane zapiséw pkt. 6.11, z uwzglednieniem odpowiedzi na pytanie Nr 40. Biorgc
pod uwage fakt, iz Zamawiajacy odpowiada w stosunku do Podwykonawcéw na tych samych
zasadach co do Wykonawcy; powinien zatem mieé¢ wiedz¢ o wszystkich Podwykonawcach
umowy.

Pytanie 54

Dot. wzoru Umowy - Zalgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 6.14.:

,6.14. Zatrudnienie Podwykonawey, zmiana umowy z Podwykonawcg lub zmiana zakresu
wykonywanych przez niego robét bez wiedzy Zamawiajgcego stanowi razgce naruszenie
warunkéw Umowy | uprawnia Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy bez potrzeby
wyznaczania terminu dodatkowego.”

Czy Zamawiajacy zgodzi sig, by powyzszy zapis klauzuli 6.14 dotyczyt jedynie umoéw
Z podwykonawcami wykonujgcymi roboty budowlane? Pojecie Umowy o podwykonawstwo
Jest tak szerokie i obejmuje réwniez dalszych podwykonawcdéw, a takze dostawcéw (dalszych
dostawcow) i ustugodawcow (dalszych ustugodawcow) — w obliczu tak wielkiej inwestycji
staje sig niemozliwym wskazanie wszystkich zgdanych informacji dotyczacych np. dalszych
dostawcéw i ustugodawcéw. Dodatkowo prosimy o wyznaczenie terminu dla Wykonawcy

(np. 7 dni) na skorygowanie dokonanych przez niego zmian, zgodnie instrukcjg
Zamawiajgceqo.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie jedynie do podwykonawcow wykonujacych
roboty budowlane zapisow pkt. 6.14, z uwzglednieniem odpowiedzi na pytanie Nr 40. Biorgc
pod uwage fakt, iz Zamawiajacy odpowiada w stosunku do Podwykonawcéw na tych samych
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zasadach co do Wykonawcy ; powinien zatem mie¢ wiedze o wszystkich Podwykonawcach
umowy. Terminy natomiast pozostajg bez zmian.

Pytanie 55

Dot. wzoru Umowy - Zatacznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 6.16.:

,6.16. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia os$wiadczenia Podwykonawcéw  lub dowody  dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktorych termin uptynat
w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez 0soby
upowaznione do reprezentowania Sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawecy w uregulowaniu  wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajgcych z zawartych uméw o podwykonawstwo.”

Czy Zamawiajgcy zgodzi sig, by niniejszy zapis dotyczyt jedynie uméw z podwykonawcami
wykonujgcymi roboty budowlane?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie jedynie do podwykonawcow wykonujgcych
roboty budowlane zapisow pkt. 6.16, z uwzglednieniem odpowiedzi na pytanie Nr 40. Biorgc
pod uwage fakt, iz Zamawiajgcy odpowiada w stosunku do Podwykonawcéw na tych samych
zasadach co do Wykonawcy; powinien zatem mie¢ wiedze o wszystkich Podwykonawcach
umowy.

Pytanie 56

Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW Klauzula 9.7 -

,9.7.  Rozliczenie bedzie zawiera¢ kategorie kosztéw wymienione w Zatgczniku nr 2 do
Oferty tj. w Zestawieniu kosztéw czesciowych skfadajgcych sie na kwote oferty. W ramach
poszczegolnych  kategorii dopuszcza sie  fakturowanie poszczegoinych  pozycji
W nastepujgcych przypadkach:

a) ()

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczania poszczeqdinych pozyciji dopiero po ich
100% wykonaniu.”

Zgodnie z brzmieniem ostatniego akapitu klauzuli 9.7 ~Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
rozliczania poszczegdinych pozycji dopiero po ich 100% wykonaniu” — jaki charakter ma to
postanowienie? Czy Oznacza, ze Zamawiajgcy w dowolnej chwili moze zmienié terminy
pfatnosci i uznac, ze ptatnosé nastapi dopiero po wykonaniu cafosci prac? Taki zapis nie
pozwala Wykonawcy na przygotowanie harmonogramu ptatnosci a takze budzi walpliwosd,
czy Zamawiajacy zaktada, ze Wykonawcy skredytujg budowe tej inwestycji (za wyjatkiem
udzielonej zaliczki). Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykreslenie tego zapisu?
Odpowiedz

Odpowiedz Zamawiajgcego na to pytanie jest analogiczna jak na Pytanie Nr 34.

Pytanie 57

Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW Kklauzula 11.2

»11.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odrzucié pozycje zaakceptowang
W poprzedniej fakturze w ramach korekty lub jezeli zostata ujawniona oczywista omytka, lub
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zmienic kwote w jakiejkolwiek poprzednio zafakturowanej pozycji.”

Wnosimy o wykreslenie w catosci ww.  klauzuli 11.2.  Uprawnienia Inspektora sg
ponadnormatywnie wysokie | pozwala mu na dokonywanie korekt’ na fakturach
samodZzielnie, bez uzgodnienia z Wykonawca.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Inspektor moze tego dokonag tylko
I wytgcznie po otrzymaniu odpowiednich dokumentéw zrodtowych, ktore potwierdzatyby
zasadnosc i koniecznosé dokonania poprawy czy korekty. Zamawiajgcy przypomina, iz te
dokumenty bedg pochodzié z biura Wykonawcy, a konkretnie bedzie to Raport miesigczny
wykonanych robét.

Pytanie 58

Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW Klauzula 11.14. -

»11.14. W zwigzku z faktem pozyskiwania przez Zamawiajgcego $rodkéw zewnetrznych na
finansowanie  przedmiotu zamowienia  (Fundusz Spéjnosci  Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko) Wykonawca zobowigzany bedzie, na pisemny wniosek
Zamawiajgcego tzn. ,na zgdanie” do niezwfocznego  sporzadzania niezbednego
dokumentu/6w, ktére mogg byé wymagane przez instytucje wspétfinansujaca.”

Jakiego rodzaju dokumenty bedg zadane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy? Czy
Zamawiajgcy potwierdza, ze dokumenty te bedg wynikaé z obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej Umowy?

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza iz dokumenty wymienione w pkt 11.14 Umowy beda wynikac
z obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z doswiadczenia
Zamawiajgcego wynika, iz sq to dokumenty tozsame z tymi, ktére Wykonawca na biezgco
jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajagcemu. Nie mniej jednak moga wystapié jakie$
nieprzewidziane sytuacje; z ktorych wynikaé¢ moze ich natychmiastowa aktualizacja.

Pytanie 59

Dot. wzoru Umowy - Zatacznik Nr 3 do SIWZ-IDW Klauzula 14.1 i klauzula 14.2 -

.14.1. Odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy wynosi
36 miesiecy liczac od 7 dnia od daty uprawomocnienia sie pozwolenia na uzytkowanie,
z wytgczeniem maszyn i urzadzen, na ktére ustala sig rekojmie za wady przedmiotu Umowy
nie krotszg niz 24 miesigce.

14.2. Wykonawca udziela ponadto Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na
okres 36 miesiecy liczgc od 7 dnia od daty uprawomocnienia sie pozwolenia na uzytkowanie,
z wyjatkiem maszyn i urzadzen, na ktére ich producenci udzielili odmiennego okresu
gwarancji — wedfug gwarancji producenta z zastrzezeniem, iz nie moze on by¢ krotszy niz 24
miesigce od 7 dnia od daty uprawomocnienia sie pozwolenia na uzytkowanie.”

lle wynosi okres rekojmi i gwarancji dla maszyn i urzadzeri?

- Postanowienie o rekojmi ,nie krotszq niz 24 m-ce’( klauzula 14.1.) jest niejasne.

- Na podstawie klauzuli 14.2 Umowy: ,Wykonawca udziela ponadto Zamawiajgcemu
gwarancji na przedmiot Umowy na okres 36 miesigcy liczac od 7 dnia od daty
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uprawomocnienia sie pozwolenia na uzytkowanie, z wyjgtkiem maszyn i urzgdzeri, na ktére
ich producenci udzielili odmiennego okresu gwarancji — wedfug gwarancji producenta
Z zaslrzezeniem, iz nie moze on byc krétszy niz 24 miesigce od 7 dnia od daty
Uuprawomocnienia sie pozwolenia na uzytkowanie”.

- Zgodnie z pkt. Ill ust. 9 SIWZ: , Wymagania dot. gwarancji” okres rekojmi i gwarancji

liczony od 7 dnia od daty uprawomocnienia sie pozwolenia na uzytkowanie wynosi dla
maszyn i urzgdzen 24 miesigce.

Odpowiedz
Zamawiajacy wyjasnia, iz okres rekojmi i gwaranciji na budynki i budowle wynosi 36 miesiecy,
natomiast dla maszyn i urzadzen wymagany jest okres minimum 24 miesigcy

z zastrzezeniem, iz jesli producent przewiduje diuzszy okres gwarancji to obowigzuje okres
gwarancji okreslony przez producenta.

Pytanie 60

Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 1 4.6.:

»,14.6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad, okreslonego
w PFU, liczonego od dnia ich zgtoszenia, ktorych usunigcia zazadat Zamawiajgcy,
Zamawiajacy moze zlecié usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzyc
Wykonawce, bez ryzyka utraty qwarancji, rekojmi - lub skorzystaé z innych uprawnien
okreslonych w Kodeksie cywilnym.”

Czy Zamawiajacy zgodzi sie zmieni¢ cze$¢ klauzuli 14.6. ,bez ryzyka utraty gwarancji,
rekojmi’, na ,co wigze sie z utratg gwarancji, rekojmi” na okreslony zakres robét wykonywany
przez osoby trzecie?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie zgadza sie na zmiane klauzuli 14.6 w zakresie wskazanym przez
Wykonawce. Jesli Wykonawca uchyla sie od obowigzku usuniecia wad zasadne jest zlecenie
tych czynnosci przez Zamawiajacego innemu podmiotowi z zachowaniem gwarancji
I rekojmi.

Pytanie 61

Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 17.2.-

»17.2. Oprécz przypadkow okreSlonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstapienia od Umowy, w calosci badz w czesci, w nastepujgcych sytuacjach:

a) Wykonawca w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy nie przedstawif
Zamawiajgcemu stosownych dokumentow, okreslonych w punkcie 5.2.2 Umowy,

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat roboét iflub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

c) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowiazkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, (.)”
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane klauzuli 17.2 ppkt. ¢) w ten sposob, ze ,jezeli
Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, a niewykonywanie
tych obowigzkéw jest razgce i Wykonawca nie przystapit do wlasciwego wykonywania
pomimo wyznaczenia terminu”?

Odpowiedz
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Zamawiajacy nie zgadza si¢ na zmiane zapiséw pkt. 17.2 ppkt.c) Umowy.

Pytanie 62

Dot. wzoru Umowy - Zatgcznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 21.1.:

»21.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu , w ktérym powinien uzyskac Protokét odbioru robét
budowlano — montazowych (tj. 31.08.2014 r.) w wysoko$ci 0,02% za kazdy dzieri opéznienia
liczony od warto$ci prac, ktére powinny by¢ wykonane ;

b) za_nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowienia, tj. nie uzyskanie w terminie
wskazanym w_punkcie 3.1.1 Protokoty nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia,
W _wysokosci 0,02% za kazdy dzien opéznienia liczony od wartosci prac pozostatych do
wykonania po Protokole odbioru robdt budowlano — montazowych;(...)"

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na to, by w przypadku, gdy protokét nalezytego wykonania
zamowienia zostanie podpisany, to Zamawiajgcy nie naliczy kar umownych, o ktoérych mowa
w pkt. 21.1 b) Umowy, jesli opozZnienie w podpisaniu protokofu wynikato z okolicznosci
lezgcych po stronie Zamawiajgcego?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode, ze w przypadku, gdy protokét nalezytego wykonania
zamowienia zostanie podpisany z op6znieniem, to Zamawiajacy nie naliczy kar umownych,
o ktérych mowa w pkt. 21.1 b) Umowy, jesli opdznienie w podpisaniu protokotu wynikato
z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 63

Dot. wzoru Umowy - Zatacznik Nr 3 do SIWZ-IDW klauzula 21.:

Czy w klauzuli 21 ,Kary umowne” Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie limitu
wszystkich kar umownych, do ktorych zaptacenia moze byc zobowigzany Wykonawca na
poziomie 15 % wartosci umowy?

Odpowiedz

Odpowiedz Zamawiajgcego jest analogiczna jak na pytanie Nr 26.

Pytanie 64

Na stronie. 160 w PFU jest zapis:

7. Stacja nadawcza odpadéw z selektywnej zbiérki odpaddw zielonych, jako kanatowa
Z przykryciem umozliwiajgcym jednostronny najazd tadowarki podczas zatadunku odpadow.
Selektywnie zebrane odpady zielone, jezeli bedg rozdrobnione moga by¢ bezposrednio
dozowane do bufora przed metanizacjq za pomocq mafej stacji nadawczej, ktéra réwniez ma
umozliwia¢ dodawanie osadéw Sciekowych. W przypadku braku miejsca Zamawiajgcy
dopuszcza zlokalizowanie stacji nadawczej w hali sorfowni, jezeli Wykonawca ponad
wszelkg watpliwosé udowodni, ze nie Jjest to mozliwe w budynku M04.”

Czy zamawiajgcy dopuszcza technologie, gdzie osady sciekowe oraz rozdrobnione odpady
zielone oraz frakcje organiczna 0(20) - 80 mm podawane sq do jednej stacji nadawczej
opisanej w punkcie nr 69 na stronie 199 PFU. Wszystkie ww. frakcje sq ,buforowane”
w jednej stacji nadawczej z ktérej poprzez mieszalnik trafiajg do jednej komory
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fermentacyjnej. Wymdg osobnej stacji nadawczej w przypadku oferowanej przez nas
technologii nie ma uzasadnienia techniczno — ekonomicznego.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednej stacji nadawczej o parametrach opisanych
W punkcie 69 na str. 199 PFU umozliwiajacej podawanie osadéw $ciekowych
i rozdrobnionych odpadéw zielonych.

Pytanie 65

Na stronie. 162/163 w PFU jest zapis:

~Modut odwadniania odpadéw po stabilizacji beztlenowej (B04a)

Przewiduje sie, ze uktad odwadniania odpadow po stabilizacji beztlenowej realizowat bedzie
nastepujgce funkcje technologiczne:

. odbior odpadéw z komory po stabilizacji beztlenowej,

. opcjonalne skierowanie frakcji mokrej po prasie (filtratu) do sita wibracyjnego Ilub
zewnetrznego osadnika (dekantatora) - obiekt BO7 | skierowanie frakcji mokrej po
osadniku/sicie wibracyjnym do wiréwki/hydrocyklonu.”

Prosimy o potwierdzenie ze wybor dotyczy tylko skierowania frakcji mokrej do dekantatora
lub sita wibracyjnego a nie zastosowania wiréwki/hydrocyklonu.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie przez Wykonawce wyboru pomiedzy sitem wibracyjnym
a dekantatorem (osadnikiem) a takze dopuszcza dokonanie wyboru pomiedzy wiréwkg
a hydrocyklonem.

Pytanie 66

Na stronie 164 w PFU jest zapis:

»Stabilizacja tlenowa moze sie odbywaé w reaktorach zamknietych z napowietrzaniem
(poprzez zasysanie lub nadmuch).”

oraz na stronie. 165:

~Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zamknietych zelbetowych reaktoréw poza halg przy
czym strefa manewrowa zafadunku i roztadunku reaktoréw majg byc¢ wykonana jako
hermetyczna, odpowiednia do agresywnego Srodowiska. Strefa manewrowa réwniez ma byc
pofgczona z halg fermentatu, ograniczajgc niekontrolowang emisje odoréw do $rodowiska.”
Zwazywszy na ze stabilizacja osadéw pofermentacyjnych, jest odmiennym procesem niz
kompostowanie frakcji organicznej pochodzgcej z sortowni. Odmiennosc polega m.in. na:

- emisje amoniaku w osadzie po procesie beztlenowym

- naturg osadow ich konsystencje potptynna, lepkosé wilgotnosé — 40 % S.m., mniejsza
porowatosc.

Prosimy o potwierdzenie ze proces stabilizacji bedzie sie odbywat w zamknietych reaktorach
gdzie zapewniona zostanie niezalezne zarzadzanie powietrzem procesowym w kazdym
reaktorze. PowyzZsze jest spetnione wtedy, kiedy zarzadzanie powietrzem procesowym,
zapewnia niezalezng strefe dla kazdego z reaktoréw oraz niezalezng strefe rowniez
W przestrzeni manewrowej- (drzwi/przegrody) .
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Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza, ze proces stabilizacji bedzie odbywat si¢ w zamknietych
reaktorach; gdzie nalezy zapewni¢ niezalezne zarzadzanie powietrzem procesowym dla
kazdego reaktora oraz dia strefy manewrowe;. Wymaga sie przy tym zastosowanie
bram/przegréd dostosowanych do agresywnego $rodowiska.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie otwartych reaktorow umieszczonych w hali tylko

I wylgcznie w przypadku zastosowania technologii z automatycznym  zatadunkiem,
przerzucaniem i wytadunkiem reaktorow.

Pytanie 67

Na stronie 165 jest zapis:

JInstalacja do stabilizacji tlenowej sktada sig¢ z nastepujgcych czesci:

- bioreaktoréw, o odpowiednich wymiarach, ktérych podstawowa konstrukcja ma byc
wykonana z zelbetu odpornego na dziatanie agresywnego Srodowiska panujgcego wewngtrz
bioreaktorow,

- systemu napowietrzania, Sktadajgcego sie z min. Jednego wentylatora oraz kanatow
napowietrzania zapewniajgcych odpowiednie réwnomierne napowietrzenie stabilizowanych
odpadéw. Nie dopuszcza sig, aby kanafy do napowietrzania zainstalowane w posadzce
ograniczaty mozliwosci poruszania sie fadowarki kofowej w obrebie modutu stabilizacji
tlenowey. Ich wykonanie ma zapewnic mozliwosé fatwego czyszczenia,”

Prosimy o potwierdzenie, ze system napowietrzania bedzie sktadaf sie z minimum 3 kanatéw
napowietrzajgcych na jeden reaktor, gdyz mniejsza ilo$¢ kanatdw spowoduje
nieréwnomierne napowietrzanie w Szczegolnosci zwazywszy na nature wsadu tj. gtéwnie
osad pofermentacyjny o zawartosci 40 % s.m.

Ponadto prosimy o potwierdzenie réwniez minimalnej wytrzymatosci zelbetowej  Sciany
reaktora powinny na sife — 8000 daN ton na wys.1,5 m co jest spowodowane Sitg
przenoszona przez uderzenia pracujgcej fadowarki w trakcie zafadunku/ wytadunku wsadu.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie precyzuje ilosci kanatow napowietrzajgcych. Przyjety przez Wykonawce
system napowietrzania ma gwarantowac¢ réwnomierne napowietrzenie pryzmy w celu
eliminaciji stref ~martwych”.

Zamawiajacy nie precyzuje wymagan dot. min. wytrzymatosci ; nie mniej jednak Wykonawca
musi uwzgledni¢ w swojej ofercie takg konstrukcje; ktéra wytrzyma obcigzenie statyczne
i dynamiczne zwigzane z eksploatacjg kompostowni.

Pytanie 68

Czy przy wymiarowaniu stacji trafo i rozdzielni/podrozdzielni nalezy przewidzie¢ dodatkowe
elementy instalacji wskazane w punkcie 7-ym na stronie 172 w PFU, ktére Zamawiajacy
chce doposazyé w przysztosci instalacje MBP.

Odpowiedz

Przy wymiarowaniu stacji trafo nalezy uwzgledni¢ wszystkie urzadzenia wymienione w pkt.11
na str. 172 PFU.
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Pytanie 69

W' nawigzaniu do zapiséw z IDW oraz PFU okreslajgcych zakres prac projektowych
Zwracamy sie o wyjasnienie czy Zamawiajgcy podtrzymuje koniecznosé opracowywania:
przedmiaréw, kosztoryséw inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot.

W przetargach ~Zaprojektuj-zbuduj” (realizowanych m.in. w tzw. Zoftym FIDIC-u) ww.
elementy sq nieistotne i nie majq zastosowania?

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje koniecznosé przedmiardéw, kosztoryséw inwestorskich oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. Zamawiajgcy w przypadku np.
wycofania sie Wykonawcy bedzie miat mozliwosé ogtoszenia przetargu na bazie posiadanej
dokumentacji projektowe;.

Pytanie 70

Po wstepnym rozeznaniu mozliwosci zasilania placu budowy wynika, ze w poblizu budowy
nie ma w rozsgdnych odleglosciach miejsc skgd mozna by zasilié tymczasowo plac budowy.
W zwigzku z tym mamy pytanie, czy moZliwe bedzie wykorzystanie docelowego kabla SN,
ktory w przysziosci bedzie zasilat stacje transformatorowg Zakiadu i czy Zamawiajgcy
W zwigzku z tym zaplanuje wykonanie w linii kablowej w mozliwe krétkim terminie . nie
pOzZniej niz do 30.10.20137?

Odpowiedz

Zamawiajacy wystapit do Enesty sp. z o.0. (dystrybutor) o zarezerwowanie $rodkéw na
wykonanie docelowego przytacza, ktore po tymczasowym zamontowaniu przez Wykonawce
przenosnej stacji transformatorowej bedzie mozna wykorzysta¢ do zasilania placu budowy.
Wstepnie uzgodniono wykonanie przytacza w IV kwartale 2013 roku, przy czym doktadny
termin zostanie uzgodniony z wybranym w drodze przetargu Wykonawcg a Zamawiajacym
Dystrybutorem na etapie ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia.

Pytanie 71

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drewna klejonego do wykonania konstrukcji
dachow na obiektach M04, B02, B0O4a, B04b, B05? Za zastosowaniem drewna klejonego
przemawia jego odpornos$cé chemiczna oraz wzgledy estetyczne.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drewna klejonego do wykonania konstrukcji dachoéw
na obiektach M04, B02, B0O4a, B04b. BO5, przy czym zastosowane drewno klejone musi
zostac zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem agresywnego srodowiska oraz spetniaé
wymagania trwatosci, funkcjonalnosci oraz p.poz.

Pytanie 72

Na stronie 201 w PFU Zamawiajgcy opisuje separator balistyczny dla frakcji 0(20)-80 mm
0 minimalnej wydajnosci 9 ton/h. Urzgdzenie to ma kluczowe znaczenie dia przebiegu
I wydajnosci procesu metanizacji oraz zywotnosci urzadzen peryferyjnych (pompy, prasy,
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wirowka).

W zwigzku z powyzszym proponujmy zapis o wymogu 2 separatoréw balistycznych o fgcznej
wydajnosci minimum 9 ton/h oraz mozliwosci pracy Jednego urzadzenia w lrybie awaryjnym
CO zapewni Zamawiajgcemu:

. Bezpieczenstwo pracy instalacji w przypadku awarii/ konserwacji jednego z urzadzen

. Wiekszq skutecznosé wydzielenia frakcji organicznej i jej czystosé (mniej
zanieczyszczen mniejsze koszty konserwacji urzgdzen peryferyjnych )

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie 2 separatoréw balistycznych dla frakcji 0(20)-80 mm
0 tacznej wydajnosci min. 9 Mg/h; pod warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu najpoznie;
na etapie projektu wstepnego: bezpieczenstwa pracy instalacji w przypadku awarii/
konserwacji jednego z urzadzen i wiekszej skutecznosci wydzielenia frakgji organicznej i jej
czystos¢ (mniej zanieczyszczen mniejsze koszty konserwacji urzagdzen peryferyjnych).

Pytanie 73

Z uwagi na nature osadéw po fermentacyjnych tj. ich konsystencje péiplynna, lepkosc
wilgotnos¢ — 40 % s.m., mniejsza porowatosé¢ oraz odmiennos$¢ procesu stabilizacji
wynikajgcej m.in. z emisji amoniaku wnosimy o wymdg zastosowania technologii
posiadajgcej doswiadczenie w stabilizacji osadéw pochodzacych z fermentacji metanowej
frakcji odpadéw komunalnych. Technologie stabilizacji frakcji z odpadéw komunalnych nie
poddanej fermentacji metanowej czy tez osadow po fermentacji metanowej bioodpaddw,
odpadow zielonych bedg uznane za prototypowe.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wprowadza takiego wymogu, nie mniej jednak technologia jakg zamierza
zastosowaé dany oferent musi gwarantowa¢ poprawne prowadzenie procesu i osiggniecie
zawartych w PFU wymagan; co winno potwierdza¢ jego doswiadczenie na tego typu
obiekcie.

Pytanie 74

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie zamiennie Separatora powietrznego bebnowego
zamiast separatora NIR 1 i podziat strumienia na lekkie i ciezkie? Frakcje lekkie skierowane
do kabiny sortowniczej, natomiast frakcja ciezka skierowana pod dziatanie separatora NIR 2
w celu wysortowania pozostaftej frakcji kalorycznej lub odpadow widknistych?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania w miejsce separatora NIR 1 separatora
powietrznego bebnowego. Takie rozwigzanie jest znacznie mniej elastyczne i nie daje
mozliwo$ci zmiany parametrow sortowania jakie zapewnia separator NIR.

Pytanie 75
Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie innego rozmiaru otwordw w sicie obrotowym, t np.
80 i 240 mm, nastepnie skierowanie frakcji 0-80 mm zgodnie z PFU, frakcji 80-240 pod

dziatanie separacji automatyczneyj i frakcji +240 mm do kabiny sortowniczej?
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Odpowiedz

Zamawiajacy nie widzi podstaw zmiany oczek sita bebnowego. Opisany w PFU rozmiar
oczek (80/300) sita wydziela strumien skierowany do separacji automatycznej (na
separatorach NIR) zwiekszajgc tym samym poziom odzysku i minimalizujac segregacje
manualng w stosunku do oczka 240 mm.

Pytanie 76
Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie przenosnikow taSmowych gdzie w zewnelrznej czesci
przenosnika prowadzenie tasmy nastepuje wytgcznie po Slizgu stalowym dla przeno$nikéw
na frakcji powyzej 80mm z wyjatkiem przenosnika zasypowego do prasy? Jesli nie prosze
0 uzasadnienie.
Odpowiedz
Zamawiajacy w PFU opisat rodzaj przenosnikéw, jakie nalezy zastosowaé w Zaktadzie, tj.:

== kombinowane krgznikowo-$lizgowe,

- kraznikowe tréjrolkowe
I jednoczesnie wykluczyt mozliwosé zastosowania przenosnikéw z prowadzeniem tasmy
gornej wytacznie po slizgu stalowym, za wyjatkiem przeno$nikéw przyspieszajacych
zabudowanych bezposrednio przed separatorami optopneumatycznymi.
Dopuszczone przez Zamawiajgcego  przenosniki §g sprawdzonym i powszechnie
stosowanym rozwigzaniem w gospodarce odpadami. Cechuje je duza zywotnosé¢, wygoda
eksploatacyjna i niski pobér energii. Przyjete przez Zamawiajgcego rozwigzania skutkowaé
beda w przysztosci nizszymi kosztami eksploatacyjnymi.

Pytanie 77

Czy separacja metali Zelaznych i niezelaznych z frakcji 80-300mm moze odbywac sie przed
separacjg NIR?

Odpowiedz

Proponowana przez Wykonawce lokalizacja wymagataby od zatrudnionego na instalaciji
personelu dodatkowego naktadu pracy na rgczne doczyszczanie metali. W takim wariancie
separatory metali zelaznych i niezelaznych porywatyby wigksza ilo$¢ zanieczyszczen (folie,
papier itp.). Dopuszcza sie zmiane lokalizacji separatoréw metali zelaznych i niezelaznych
na etapie projektowania, jesli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu; iz taka zmiana jest
bezspornie korzystniejsza dla Zamawiajacego.

Pytanie 78

Ust. 422 d Wzoru Umowy - prosimy o szczegolowe podanie czynnosci zwigzanych
Z monitoringiem postepu prac

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze pod pojeciem inne czynnosci zwigzane z monitoringiem postepu
prac nalezy rozumie¢ wszystkie czynnosci wymienione w punkcie 4.2.2 oraz niewymienione
a zwigzane 2z monitorowaniem jakosci  materiatéw, prac, dokumentowanie przez
Zamawiajgcego dostaw, prac itp.
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Pytanie 79

Ust. 4.5.1 6) Wzoru Umowy - prosimy o usuniecie zapisu
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usunigecie zapisu.

Pytanie 80

Ust 4.7.5 Wzoru Umowy - W ust3.3.1. inaczej nazwano tern protokof, prosimy
0 wprowadzenie jednolitej terminologii.

Odpowiedz

Dokonano zmiany w punkcie 4.7.5 na Protokét odbioru robot budowlano — montazowych.

Pytanie 81

Ust. 4.8 Wzoru Umowy - Pominigto opis odbioru okreslonego w ust. 4.5.1 pkt 4,3 1.
Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, iz opisy odbioréw okreslonych w ust. 4.5.1 pkt 4,3,1 sg opisane
w PFU, jako integralnej czesci IDW.

Pytanie 82

Ust. 4.9 Wzoru Umowy - prosimy o Usuniecie zapiséw.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu.

Pytanie 83

Ust. 5.3.3 Wzoru Umowy - prosimy o usuniecie zapisu.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu.

Pytanie 84

Ust 5.3.10 Wzoru Umowy - prosimy o usunieciu zapisu ,albo odstgpienia od umowy"
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 85

Ust 5.6.3 Wzoru Umowy - Takie uprawnienia przystugujg zamawiajacemu a nie inspektorow,
prosimy o modyfikacje zapiséw.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, iz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dziatat na zlecenie i w
imieniu Zamawiajgcego; Inspektor nie bedzie posiadat zadnych uprawnien pozwalajgcych
mu na samodzielne bez zgody a w imieniu Zamawiajgcego zlecanie jakichkolwiek prac,
dostaw czy ustug. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgacy nie widzi koniecznosci modyfikacji
zapisow.

Pytanie 86
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Ust. 5.10.3.6 Wzoru Umowy - zapis jest nigjasny, prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedz

Zapis 5.10.3.6 nalezy rozumie¢, jako zapis moéwiacy o procedurach jakie Wykonawca
powinien przewidzie¢ w swoim Programie zapewnienia jakosci do stosowania u siebie jako
Wykonawcy tegoz zamoéwienia i u swoich Podwykonawcéw czy Dalszych Podwykonawcow.

Pytanie 87

Pkt. 5.21.4 Wzoru Umowy — prosimy o usuniecie zapisu.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu.

Pytanie 88

Ust. 6.6.1 Wzoru Umowy - prosimy o usuniecie zapisu z wyjgtkiem pierwszego zdania.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu.

Pytanie 89

Ust — 6.6.2 - Wzoru Umowy- prosimy o usuniecie zapisu, Ustawa prawo zamowiern
publicznych nie stwarza zamawiajacemu uprawnieri do ingerowania w tres¢ umow
podwykonawczych.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu.

Pytanie 90

Ust. 6.8.3 Wzoru Umowy - prosimy o usunigcie zapisu.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 91

Ust. 6.19 Wzoru Umowy - prosimy o usunigcie zdania drugiego.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu.

Pytanie 92

Ust. 8.3 Wzoru Umowy - prosimy o usuniecie zapisu.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu.

Pytanie 93

Ust. 9.7 Wzoru Umowy - zwracamy uwage, iz suma faktur przejSciowych musi odpowiadac
wartos$ci wykonanych robét. Wstrzymujac rozliczenie pozostatej czesci wynagrodzenia wyko-
nawca narusza postanowienia ustawy VAT, zgodnie z ktorymi obowigzek podatkowy
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powstaje nie pdZniej niz po 30 dniach od dnia wykonania robot, wnosimy o stosowng
modyfikacje.
Odpowiedz
Zamawiajacy wprowadzit we Wzorze umowy bardzo szczegdtowy sposob fakturowania
i rozliczania prac; by Wykonawca nie musiat kredytowaé¢ inwestycji. W ocenie

Zamawiajgcego nie zachodzi taki moment, w ktérym dosztoby do ztamania postanowien
ustawy VAT.

Pytanie 94

Ust. 12.5 Wzoru Umowy - prosimy o usuniecie zapisu ,pomniejszonej o warto$¢ wykonanych
i zafakturowanych prac projektowych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe” -
Jaki jest tytut do takiego ograniczenia wysokosci zaliczki?

Odpowiedz

Wysokos¢ zaliczki nie jest ograniczona przez Zamawiajacego, jej wysokosc oraz termin
ptatnosci zostat dookreslony zaréwno w umowie jak i SIWZ — IDW. Zamawiajgcy nie chce by
Wykonawca czes¢ zaliczki (w praktyce moze to byé 25%) przeznaczyt na dokumentacje
projektowa. W zwigzku z powyzszym za dokumentacje zaptaci po jej zatwierdzeniu
i zafakturowaniu a dla pozostatej kwoty bedzie mogt po wniosku Wykonawcy i dopetnieniu
formalnosci dokonac wyptaty zaliczki.

Pytanie 95

Ust. 12.13 Wzoru Umowy - zapis jest nigjasny, prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz

Zaliczka bedzie rozliczana w czterech réwnych czeéciach, czyli w wysokosci 25% kwoty
wyplaconej zaliczki. Pierwsze potracenia nastgpi w miesigcu, w ktorym zgodnie
z przedstawionym i zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu Rozliczeniu Wykonawcy
nastapi przekroczenie 20% wycenionego w PLN zaawansowania rzeczowego. Kolejne po
przekroczeniu 40,60,80 %.

Pytanie 96

Ust. 12.16 Wzoru Umowy - prosimy o usunigcie zapisu - materialy stajg sie wiasnoscig
dopiero po dokonaniu odbioru.

Odpowiedz

Zamawiajgacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 97

Ust. 13.2 Wzoru Umowy - prosimy o usuniecie zapisu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu.

Pytanie 98

Ust. 14.1 Wzoru Umowy - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie po dokonaniu odbioru a nie

pozwolenia na uzytkowanie, prosimy o zmiane, kto winien uzyskac pozwolenie?
Odpowiedz
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Zamawiajacy uwaza, ze staje si¢ uzytkownikiem Zaktadu (co nie oznacza formalnego
przejecia Zaktadu) w momencie uprawomocnienia si¢ Pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy przyjmuje korzystniejszy dla Wykonawcy moment wczesniejszego biegu
okresu gwarancyjnego nie uzalezniajgc tegoz terminu od faktycznego przejecia Zaktadu.
Pozwolenie na uzytkowania uzyskuje Zamawiajacy na podstawie Wniosku i stosownych
dokumentow przygotowanych i dostarczonych mu przez Wykonawce zamowienia.

Pytanie 99

Ust 14.11,14.12,14.13 Wzoru Umowy - wnosimy o usunigcie zapisow.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 100

Ust. 15.13,15.14,15.15 Wzoru Umowy - wnosimy o usuniecie zapisow - Ustawa pzp nie
przewiduje ,przedtuzania" waznosci zabezpieczenia, ktére ustanawia sie tylko raz.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 101

Ust. 16.3 k Wzoru Umowy — wnosimy o usunigcie zapisu - Jest to razgce naruszenie
zaréwno ustawy pzp jak i k.c., ktére nie stwarzajg zamawiajgcemu prawa do jednostronnej
zmiany takim przypadku.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 102

Ust. 16.4. a Wzoru Umowy - wnosimy o usunigcie zapisu, Jest to naruszenie ustawy pzp.
Zgdanie wykonania przedmiotu umowy w drodze zastosowania nowych technologii wymaga
przeprowadzenia nowego postgpowania.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 103

Ust. 17.2 f) Wzoru Umowy - prosimy o usunigcie zapisu ,w inny sposob otwarcie okazuje

swaj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan, przez co nalezy rozumiec
w szczegolnosci”.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 104

Ust. 17.2 i) Wzoru Umowy — prosimy o usunigcie zapisu, mimo naliczenia kar umownych
wykonawca moze nalezycie realizowac umowe a wowczas brak jest tytutu do odstapienia.
Odpowiedz
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 105

Ust. 17.2 k) Wzoru Umowy - prosimy o usunigcie zapisu.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 106

Ust. 17.3 Wzoru Umowy - prosimy o usunigcie zapisu, w przypadku odstgpienia od umowy
ulegajg zerwaniu wszelkie wigzy tgczgce strony, przyjmuje sie iz umowa w ogole nie zostata
zawarta. Strony winny sobie zwrécié wzajemnie wszystko, co sobie Swiadczyly - w tym kary
umowne. Orzecznictwo dopuszcza jedynie mozliwo$é naliczenia kar umownych z tytufu
odstapienia, natomiast inne kary umowne - za zwioke czy te inne uchybienia -podlegajg
zwrotowi. Tak wiec nieprawdziwe jest stwierdzenie, Ze ,nie ma wplywu na inne uprawnienia,
- ma wplyw i to taki, ze te uprawnienia wygasajq.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 107

Ust. 17.4 d) Wzoru Umowy - prosimy o usunigcie zapisu.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 108

Ust. 17.6 Wzoru Umowy - prosimy o usuniecie zapisu.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 109

Ust. 17.9 Wzoru Umowy - prosimy o usunigcie zapisu ,z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy lub w przypadku odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy".

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 110

Ust 17.10 Wzoru Umowy - prosimy o usuniecie fragmentu ,przez Zamawiajacego od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy” oraz ,W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje sie¢ na rozliczenie z Wykonawca, zapfata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wy-
konawce i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koricowym robot wykonanych
przez innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje sig, jezeli
inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajgcego”.
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Odpowiedz
Zamawiajacy hie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 111

Ust. 19.3 Wzoru Umowy - prosimy o usuniecie zapisu ,z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy".

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 112

Ust. 21 Wzoru Umowy - wnosimy aby w calym zapisie stowa ,op6znienie,, zastgpic sfowami
.popadnie w zwloke". Zwloka jest opdZnieniem zawinionym, cata konstrukcja prawa
zobowigzar oparta jest na winie jako przestance odpowiedzialnoSci. W jezyku prawnym
zwiloka jest kwalifikowanym (czyli zawinionym) opoZnieniem (zgodnie z art. 476 k.c.),
w przeciwienstwie do zwyklego opéZnienia, ktore moze nastgpic¢ np. na skutek sily wyzszej
(np. zerwanie mostu przez powddZ uniemozliwiajgce dostawe urzgdzenn na budowe
w terminie) czy innych niezawinionych okoliczno$ci po stronie dfuznika (np. brak otrzymania
odpowiednich pozwoleri ze strony wiadz, niezalezny od wykonawcy).

Ogodinie mozna powiedzied, ze dfuznik jest co do zasady (art. 471 i nast. lec) odpowiedzialny
za ,zawinione" niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania (stgd L, Zwiloka", a nie
op6znienie, ktére to jest ,niezawinionym" niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zobowigzania).

Wedtug KIO/UZP 1387/10

Niedopuszczalne jest nakiladanie na wykonawce umowy w _sprawie zamowienia
publiczneqo kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ustugi
powstate wskutek okolicznosci, za ktére nie ponosi on odpowiedzialnosci.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow pkt. 21 Umowy.

Pytanie 113

Ust. 21.9 Wzoru Umowy - prosimy o usunigcie zapisu.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 114

Wzér gwarancji sptaty zaliczki

- wnosimy o usunigcie fragmentu ,Zgadzamy sig rowniez, ze Zadna zmiana ani uzupetnienie
lub jakakolwiek modyfikacja warunkéw Zamoéwienia lub realizacji robot budowlanych, dostaw
oraz ustug, ktore majg zostac¢ wykonane zgodnie ze wspomnianym Zamowieniem, lub
jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego Zamowienie, ktore mogag zosta¢ wprowadzone
przez Paristwa i Wykonawce nie zwalnia nas w Zaden sposob z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania
nas o takiej zmianie, dodatku lub modyfikacji”
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Nie jest mozliwe aby jakikolwiek gwarant podpisat takie oswiadczenie.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisow.

Pytanie 115

W sekcji V SIWZ pkt. 2 Wiedza i doswiadczenie Zamawiajgcy wskazuje iz:

_Dostawa i montaz w/w kompletnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
instalacji sterowania | wizualizacji przeprowadzenie prob i rozruchow muszg by¢
potwierdzone Protokotem Odbioru badZ Swiadectwem Przejecia, ewentualnie _innymi
protokotami/dokumentami”.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga zatgczenia do oferty ww. Protokotow
Odbioru lub Swiadectw Przejecia na potwierdzenie spetnienia niniejszego warunku, jesli
wykonawca do oferty zafgczy dokument potwierdzajacy wykonanie catosci zamoéwienia
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej I jego prawidfowe ukorczenie (np. referencje).
Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze na spetnienie warunku wiedzy i doswiadczenia wymienionego
w sekcji V SIWZ pkt. 2 wymagane jest dostarczenie Zatacznika Nr 8 do SIWZ-IDW Wykaz
robét budowlanych wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie cato$ci zamowienia
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i jego prawidtowe ukoriczenie (np. referencje lub
protokoty).

Pytanie 116

W sekgji V SIWZ pkt. 4 Osoby zdolne do wykonania zamowienia Zamawiajgcy wskazuje
nastepujgcy wymog: :

,,6) Technolog fermentacji metanowej - posiadajacy wyksztatcenie wyzsze techniczne oraz
posiadajgcy tacznie co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w sektorze gospodarki
odpadami, ktéry brat udziat samodzielnie lub w zespole na etapie rozruchu instalacji
fermentacji metanowej frakcji organicznej pochodzgcej ze zmieszanych odpadow
komunalnych o minimalnej przepustowosci 5 000 Mg/rok, przy czym proces w ktorym brat
udziat zakoriczyt sie powodzeniem rozumianym jako osiggniecie zatozonych przez
Zamawiajgcego/inwestora wskaznikow produkcji biogazu w komorze; potwierdzonych
stosownymi dokumentami np. protokot przez Operatora lub Zamawiajgcego. "

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga zalgczenia do oferty ww. protokotow.
Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze nie wymaga zatgczenia do oferty ww. protokotéw. Natomiast
wymaga w zatgczniku nr 6 szczegdtowego opisu zakresu wykonywanych czynnoéci wraz

z oswiadczeniem, ze instalacja przy rozruchu ktérej uczestniczyt osiggneta zatozone
wskazniki.

Pytanie 117

Kryteria oceny ofert — Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku technologii fermentacji,
w ktérej ekstrakcja pofermentatu odbywa sig¢ na kilku poziomach do oceny bedzie brany
poziom najnizszego punktu odbioru.
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Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku, kiedy ekstrakcja pofermentatu odbywac sie
bedzie na kilku poziomach — do oceny kryterium T.3 brany bedzie poziom najnizszego
punktu odbioru.

Pytanie 118

Prosimy o potwierdzenie, iz zakres oferty technicznej obejmuje tylko dane wymienione w pkt
VI. H IDW.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, iz zakres oferty technicznej obejmuje dane wymienione w pkt. VIH
IDW, nie mniej jednak Zamawiajacy przypomina, iz ocenie podlegajg rowniez kryteria
eksploatacyjne zwigzane bezposrednio z oferowang przez Wykonawce technologia.

Pytanie 119

Prosimy o potwierdzenie, ze proces biologicznego przetwarzania odpadow w procesie
fermentacji odbywac sie ma w sposob ciggly, z automatycznym zatadunkiem i roztadunkiem
komory (str. 162 PFU) oraz ciggig produkcjg biogazu, przy ¢zym tryb zatadunku komory musi

by¢ zgodny z trybem wybierania materiatu ze stacji nadawowej zdefiniowanym na stronie
160 PFU.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze biologiczne przetwarzanie odpadéw w procesie fermentacii
odbywaé sie ma w sposob ciagly z automatycznym zatadunkiem i roztadunkiem oraz z ciggtg
produkcja biogazu.

Zgodnie z zapisami PFU wybieranie materiatu ze stacji nadawczej moze by¢ prowadzone
w sposob ciggty lub nieciagly. Warunki wybierania materiatu ze stacji w sposob nieciggty
opisane sg na stronie 160 i 199 PFU.

Pytanie 120

Prosimy o potwierdzenie, ze przez ciggly proces stabilizacji beztlenowej Zamawiajgcy
rozumie proces przebiegajacy w sposob niewymagajgcy okresowego oprozniania komory
fermentacyjnej, a w konsekwencji czasowego zaprzestania prowadzenia procesu.
Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze przez ciagly proces stabilizacji tlenowe] rozumie proces
przebiegajacy w sposéb niewymagajacy w swych zatozeniach okresowego oprézniania
komory fermentacyjne;.

Pytanie 121
Prosimy o informacje czy kierowanie odpadéw zielonych do komory fermentacyjnej jest

wymagane przez Zamawiajacego, czy jest to opcja w zaleznosci od przyjetej technologii?
Odpowiedz

Zamawiajacy chce mieé mozliwos¢ kierowania odpaddéw zielonych do komory
fermentacyjnej.
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Pytanie 122

Kryteria oceny ofert — prosimy o uszczegotowienie kryterium ,Uksztattowanie dna komory
fermentacyjnej”. Jakie rozwigzania bedgq uznawane przez Zamawiajgcego jako eliminujgce
mozliwosé sedymentacji i zalegania substratu oprécz przekroju kolowego komory?
Odpowiedz

Zgodnie z zatozeniami kryterium T.2 Zamawiajacy oceni uksztattowanie tozyska komory
i mozliwosci sedymentacji i zalegania substratu. Zamawiajacy premiowac¢ bedzie taki
przekréj komory, ktory minimalizowa¢ bedzie mozliwosé sedymentacji czy zalegania
substratu. Zamawiajacy premiowac bedzie taki przekroj komory, ktéry minimalizowa¢ bedzie
ww. zjawiska. Zdaniem Zamawiajgcego zjawiska te mozna ograniczy¢ poprzez stosowanie
przekrojow np. przekroj kotowy, potokragty, eliptyczny, jajowy, tukowy itp.

Pytanie 123

Czy w ramach zakresu zamowienia jest rowniez sprzet mobilny kilkukrotnie wymieniany
w PFU?

Odpowiedz

Zamawiajacy kilkukrotnie wymieniat w PFU sprzet mobilny w celu zasygnalizowania jaki
sprzet zamierza wykorzystywac¢ w trakcie eksploatacji Zaktadu. Jezeli w ktorejkolwiek czesci
PFU Zamawiajgcy przy sprzecie mobilnym dodat klauzule, ze niniejszy sprzet nie jest
przedmiotem tego zamowienia, to nalezy rozumieé, ze nie dotyczy to tego zamowienia.
Niemniej jednak Wykonawca projektujgc Zaktad musi uwzgledni¢, ze taki sprzet bedzie
pracowat na Zaktadzie. Zamawiajacy oczekuje réwniez, ze projekt Zaktadu bedzie zawierat
wytyczne dotyczace doboru sprzetu mobilnego a zastosowane rozwigzania techniczne nie
ograniczg konkurencji.

Pytanie 124

W zwigzku z duzym opdZnieniem pomiedzy wystaniem ogloszenia do Dziennika
Urzedowego Unii Europejskiej (18.1 0.2012), a ogfoszonym przez w/w dziennik ogfoszenia
o zamoéwieniu (30.10.2012), a tym samym mozliwoscig zapoznania sie dokumentacjg
przetargowg prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert o dwa tygodnie tj. do
20.12.2012r.

Odpowiedz

Zamawiajacy przesuwa termin sktadania ofert do dnia 10.12.2012 r. do godz. 12.00.

Pytanie 125

Dot. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego — m.in. punkt 2.7 Wymagania Szczegolowe
w odniesieniu do technologii.

Zamawiajgcy w PFU opisat wymagania co do przygotowania wsadu poprzez wymaog
zastosowania systemu zapewniajgcego m.in.:

- ujednorodnienie wsadu zaréwno frakcji 0-80 mm jak i dodatku osadow Sciekowych lub
bioodpadow

- korekta sktadu chemicznego i wilgotnosci wsadu.

Jako rozwigzania wskazane zostato zastosowanie mieszalnika lub podajnika Srubowego.
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Nalezy tu wskazac, iz oba rozwigzania przewidziane przez Zamawiajgcego petnig de facto
inne funkcje i wymaganie ich zamiennie nie jest prawidfowe ze wzgledu na efektywnosc
procesu. Warto podkreslic, iz natura frakcji 0-80 mm odpaddw komunalnych oraz
konieczno8¢ przewidzenia wspdlnego podawania osadow Sciekowych czy tez bioodpadow
wymaga zastosowania odpowiedniego rozwigzania technicznego dedykowanego do
przedstawionych uwarunkowar. Naszym zdaniem jedynie mieszalnik spefni takg role
poprzez odpowiednig pojemnosé rzedu 1,3-1,5 m°, posiadanie 2 $rub mieszajgcych oraz
funkcje nawadniania oraz ewentualnie dodatku substancji chemicznych wspomagajgcych
redukcji zawartosci siarkowodoru w biogazie. Mieszalnik zapewni przygotowanie
odpowiedniej dawki homogenicznego substratu przed podaniem do komory — zapewni to
optymalizacje | zwiekszenie efektywnosci procesow zachodzgcych w samej komorze
fermentacyjnej. Ponadto rozwigzanie tego typu umozliwia fatwe i co istotne optymalne
dozowanie reagentéw do wigzania siarkowodoru w komorze (zmnigjszenie koszlow
eksploatacji).

Pragniemy zauwazy¢ iz kolejnym urzgadzeniem, ktore zapewnia transport wsadu do komory
jest pompa lub wspomniany powyzej przenosnik Srubowy. Te urzgdzenia jednak zwazywszy
na swoje gabaryty (pojemno$c) nie sq w stanie zapewni¢ odpowiedniej homogenizacji wsadu
czy korekty wilgotnosci. Brak mieszalnika spowoduje, iz do komory trafi wsad przygotowany
niewfasciwie, a co za tym wystapi konieczno$c¢ jego mieszania w samej komorze (jest to
Zrédlo problemow u wszystkich dostawcow technologii metanizacji i przekiada sie na
zmniejszenie efektywnosci produkcji biogazu oraz na problemy eksploatacyjne).

W zwigzku z powyzszg argumentacjg proponujemy zapis mowigcy o zastosowaniu
mieszalnika o minimalnej objetosci uzytkowej 1,3 m®> wraz z systemem dwoch watéw/Srub
mieszajgcych jako urzadzenia gwarantujgcego wymagang funkcjonalno$¢ modutu
przygotowania wsadu. Do wyboru mozna natomiast pozostawic system transportu
z mieszalnika do komory czy to poprzez pompe czy tez przenosnik Srubowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zaréwno mieszalnika jak i podajnika $rubowego
(nawet réwnoczesnie) lub tez innych urzadzen gwarantujgcych optymalne przygotowanie
wsadu, dozowanie reagentéw i transport wsadu do komory. Wykonawca kierujac sie
doborem ww. urzadzen musi uwzgledni¢ ich sprawno$¢, efektywno$¢ oraz dazenie do
bezawaryjnosci.

Zgodnie z zapisami PFU przyjete rozwigzania techniczne muszg umozliwia¢ m.in. podawanie
osadow $ciekowych i rozdrobnionych odpadéw zielonych (liscie, trawa itp.).

Powyzsze zapisy znajdujg odzwierciedlenie w pkt. 14 na str. 172 PFU - \Wymaga sig, aby
Wykonawca przewidziat wszystkie inne urzadzenia niezbedne do wtasciwego przygotowania
wsadu (np. mieszalniki, rozdrabniacze itp. jezeli sg konieczne)”.

Pytanie 126
Zwracamy sie z prosbg o akceptacje wzoru Gwarancji Sptaty Zaliczki..

WZOR GWARANCJI SPLATY ZALICZKI
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Do: Miejski Zakfad Komunalny Sp. z o.0. w Stalowe] Woli
ul. Komunalna 1

37 - 450 Stalowa Wola
Polska

Dotyczy: Zamoéwienie Nr 01 (PN/23/2012) pn. ,,Budowa Zaktadu Mechaniczno-
Biologicznego Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Stalowej Woli,
(dalej zwanego ,,Zamowieniem”)

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oSwiadczamy, iz
udzielamy Zamawiajacemu [nazwa | adres Zamawiajgcego], gwarancji na zlecenie
[nazwa i adres Wykonawcy] zapfaty Kwoty nieprzekraczajgcej tacznie [podaé kwote],
odpowiadajgcej kwocie zaliczki, o ktérej mowa w pkt. 12.5. Zatgcznika Nr 3 ,Wzoér Umowy”
do 5IWZ-IDW, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania do zaptaty na piSmie od
Zamawiajgcego stwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zwrdcit w terminie zaliczki bedac do
tego zobowigzanym w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Zamowienia
i okreslajgcego kwote przystugujgcego Panstwu z tego tytufu roszczenia.

Wyzej wymienione wezwanie do zapfaty musi by¢ nam przedstawione i potwierdzeniem
banku prowadzgcego Parnstwa rachunek, stwierdzajgcym, ze figurujgce na nim podpisy
zostaly ztozone przez osoby uprawnione do reprezentowania Panstwa z zachowaniem
obowigzujgcych zasad reprezentacji oraz wskazywac bank i numer rachunku, na ktory
winien by¢ dokonany przelew kwot wynikajgcych z niniejszej gwarancji.

Kazda wypfata dokonana przez nas w zwigzku z niniejszg gwarancjg pomniejsza
0 wyptacong kwote nasze zobowigzanie z niej wynikajgce.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
warunkéw Zamowienia lub realizacji robot budowlanych, dostaw oraz ustug, ktére majg
zosta¢ wykonane zgodnie ze wspomnianym Zamoéwieniem, lub jakiegokolwiek dokumentu
stanowigcego Zamowienie, ktére mogg zosta¢ wprowadzone przez Panstwa
| Wykonawce nie zwalnia nas w zaden sposob z odpowiedzialnoSci wynikajgcej
z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczno$ci zawiadamiania nas o takiej
zmianie, dodatku lub modyfikacji.

Gwarancja wchodzi w Zycie i uzyskuje moc obowigzujgcq od daty pfatnosci zaliczki na
rachunek Wykonawcy nr....... prowadzony w naszym banku, z powofaniem na
nr Zamoéwienia (o czym nasz bank powinien by¢ pisemnie poinformowany) i wygasa
catkowicie (automatycznie w dniu......... roku o godzinie 17.00 czasu warszawskiego, Jesli
do tego czasu nie otrzymamy prawidfowo sporzgdzonego zgdania zapfaty, bez wzgledu na
to, czy niniejszy dokument zostanie nam zwrocony, czy tez nie.
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Zobowigzanie z tytutu niniejszej gwarancji wygasa ponadto catkowicie | automatycznie
w przypadku:

1) gdyby Paristwa Zgdanie zaptaty nie zostato nam przekazane w terminie waznosci
gwarancji,

2) zwolnienia nas przez Panstwa ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w gwarancji, przed upfywem terminu waznosci gwarancyi,

3) gdy nasze $wiadczenia z tytutu niniejszej gwarancji osiggng kwote gwarancji,

4) zwrécenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej waznosci.

Po uptywie terminu waznos$ci gwarancji zadne roszczenia zwigzane z gwarancjg nie bgdg
przez nas rozpatrywane.

Niniejszy dokument winien by¢ nam zwrécony, gdy nasza gwarancja nie bedzie juz
wymagana lub gdy minie termin jej waznosci.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna.
Prawa wynikajgce z niniejszej gwarancji nie mogg byc¢ przenoszone.

Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu i powinna byc Interpretowana zgodnie
z jego przepisami, a wszelkie spory z niej wynikajgce bedg rozstrzygane przez sqd
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzgdzono w: ,dnia
Nazwisko i imig:
W imieniu:

Podpis;

[pieczeé instytucji wystawiajgcej Gwarancje]

Odpowiedz

Zamawiajacy nie akceptuje przedstawionego wzoru. Przedstawiony wzoér mogtby zostac
dopuszczony przez Zamawiajgcego pod warunkiem wprowadzenia zmian w tresci
nastepujgcych zapisow:

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym o$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemu [nazwa i adres Zamawiajacego], gwarancji na zlecenie [nazwa i adres
Wykonawcy] zaptaty Kwoty nieprzekraczajacej facznie [podac kwote], odpowiadajgcej
kwocie zaliczki, o ktérej mowa w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania do zaptaty na pi$mie od Zamawiajacego
stwierdzajacego, ze Wykonawca nie zwrdcit w terminie zaliczki bedac do tego zobowigzanym
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Zamoéwienia lub na zadanie
Zamawiajacego nie przediuzyt gwarancji lub nie przedtozyt nowego zabezpieczenia sptaty
zaliczki i okreslajacego i okreslajacego kwote przystugujgcego Panstwu z tego tytutu
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roszczenia.

Gwarancja wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujagca od daty wptaty przez
Zamawiajgcego zaliczki na rachunek Wykonawcy (o czym nasz Bank powinien by¢ pisemnie
powiadomiony) i wygasa catkowicie i automatycznie w dniu, jesli do tego czasu nie
otrzymamy prawidfowo sporzgdzonego zadania zapfaty, bez wzgledu nas to, czy niniejszy
dokument zostanie nam zwrécony czy tez nie.

Pozostate sformutowania z proponowanego wzoru zostajg dopuszczone przez
Zamawiajgcego.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zapisy umowy dodajgc w pkt. 12.10. nastepujaca tresé:
wW  sytuacji gdy wystapi konieczno$é przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia sptaty zaliczki, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia sptaty zaliczki na dalszy okres
wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajagcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia”.

Pytanie 127

Z uwagi na zlozono$¢ przedmiotowego zadania pod wzgledem technologicznym
wnioskujemy o przedfuzenie terminu sktadania ofert o minimum dwa tygodnie, tj. do dnia
20.12.2012r.

Whiosek ten uzasadniamy faktem, iz przygotowanie oferty dla w/iw przetargu jest bardzo
czasochfonne. Wykonawca na podstawie bardzo szczegdtowych i obszernych wymagan
zawartych w  dokumentach przetargowych powinien uzyskaé oferty, od firm
podwykonawczych poszczegolnych branz, zweryfikowaé ich poprawnosc i uzyskac¢ od
dostawcow rozwigzania techniczne, przeprowadzi¢ wstepne rozmowy z potencjalnymi
podwykonawcami, nastepnie dokonac wnikliwej analizy ekonomicznej przy uwzglednieniu
wskazanych wedfug specyfikacji wymagajacych kryteriéw oraz przygotowac tresé oferty.
Zamawiajgcy umiescit ogtoszenie o przetargu w dniu 19.10.2012 r., dokumentacje zamiescit
dopiero 30.10.2012r., termin zloZenia oferty wyznaczyt na 06.12.2012 r. fgcznie niepefne
6 tygodni od momentu zamieszczenia dokumentacji przetargowej, z czego pierwszy tydzieri
przypadt na diugi weekend zwigzany z obchodami dni Wszystkich Swietych, co skutkuje
duzymi opéZnieniami w uzyskaniu ofert branzowych od podwykonawcow.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Przychylenie si¢ do naszego wniosku bedzie
korzystne réwniez z punktu widzenia Inwestora. Dtuzszy termin pozwoli nham oraz innym
oferentom dokfadnie przeanalizowa¢ dokumentacje przetargowg w celu uniknigcia btedow
przeszacowania lub niedoszacowania kosztéw, a Inwestorowi wybraé najlepszg oferte.
Odpowiedz

Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 10.12.2012 r. do godz. 12.00.

Pytanie 128
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Czy Zamawiajgcy w pkt 4.11.6 Zatgcznika Nr 3 ,Wzor umowy” do SIWZ-IDW piszgc ,Mocg
niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie, w tym autorskie prawa
majgtkowe do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji projektowej na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2000r.,
Nr 80, poz. 904 z pozniejszymi zmianami), w dacie protokolarnego odbioru Dokumentacji,

a w szczegoélnosci w zakresie: (...)” rozumie réwniez przeniesienie autorskich praw
osobistych twaorcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze rozumie przez to tylko i wytacznie przeniesienie wszelkich
autorskich praw majatkowych, czyli takich praw autorskich, ktére Wykonawca moze
przenie$¢ na Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z pézn. zm.).

Zamawiajacy nie zada od Wykonawcy przeniesienia autorskich praw osobistych, gdyz bytoby
to sprzeczne z zapisami w/w ustawy.

W celu ostatecznego doprecyzowania zapisow pkt 4.11.6 Zatgcznika Nr 3 ,Wzér umowy” do
SIWZ-IDW, Zamawiajacy modyfikuje jego tre$¢ poprzez przestawienie zwrotu ,w tym”
w nastepujacy sposodb:

,Mocg niniejszej Umowy Wykonawca przenosi ha Zamawiajacego wszelkie autorskie prawa
majatkowe do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji projektowej, w tym na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 .
(Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z pdzniejszymi zmianami), w dacie protokolarnego odbioru
Dokumentacji, a w szczegolnosci w zakresie: (...)".

Pytanie 129

Prosimy o okreslenie dfugosci czesci myjacej myjni. Czy diugo$¢ ta ma zapewniac co
najmniej jeden petny obrot kota pojazdu przejezdzajgcego przez myjnie?

Odpowiedz:

Dlugo$é zastosowanego urzadzenia ma umozliwic umycie két i podwozi pojazdéw
opuszczajgcych teren projektowanego Zakitadu przy jednym przejezdzie. Zdaniem
Zamawiajgcego min. 2m dtugos¢ czesci myjacej myjni powinna umozliwic umycie kot
i podwozi.

Pytanie 130

Prosimy o wyjasnienie wymaganej w Czesci Il SIWZ pkt. 75 szerokosci mytego pojazdu do
3,5 m. Czy jest to szeroko$é¢ $ladu opon czy tez szeroko$c¢ burt lub innych elementow
mytego pojazdu? Jezeli pierwsze to prosimy o podanie $rednicy (bgdZz obwodu) kofa
najwigkszego pojazdu, ktéry ma by¢ myty na myjni. Jezeli drugie to prosimy o okreslenie od
jakiej wysokosci liczonej od powierzchni platformy myjgcej ma byc osiggnigta szerokoSc
mycia rowna 3,5 m.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze myjka samochodowa ma umozliwi¢ mycie i dezynfekcje kot
i podwozi pojazdéw opuszczajgcych teren Zaktadu o szerokosci do 3,5 m — wymiar dotyczy
catego pojazdu.
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Pytanie 131

W specyfikacji podany jest wymog zastosowania ci$nienia 2-2,5 Bar. W tego typu
urzgdzeniach standardem jest stosowanie ciénienn 1-1,5 Bar. Cisnienia wyzsze stosuje
jedynie jeden producent. Czy w zwigzku z tym mozna zastosowac funkcjonalnie identyczne
urzadzenie o mniejszym cisnieniu czy tez nalezy dostarczy¢ urzadzenie tego konkretnego
producenta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, ze cisnienie min. 2 Bar stosuje wielu producentow.

W zwigzku z powyzszym nalezy dostarczyé urzadzenie gwarantujgce natrysk pod wysokim
ciénieniem tj. min. 2 Bar.

Pytanie 132

Czy mozna zastosowac myjnig rolkowg zamiast przejazdowej?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie myjni rolkowe;j.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy informuje jednoczesnie o przedtuzeniu
terminu skiadania ofert. Nowy termin sktadania ofert to: 10.12.2012 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastapi tego samego dnia, tj. 10.12.2012r. o godz. 12.15. Pozostate ustalenia
dotyczace miejsca sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu po uptynieciu, ktérego
Zamawiajacy moze pozostawi¢ ewentualny kolejny wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacii
bez rozpoznania.

Zmodyfikowany SIWZ-IDW, Zatacznik nr 3 do SIWZ - IDW Wzér Umowy, Zatacznik nr 6
do SIWZ-IDW, Zamawiajacy |zamiescit réwniez na swojej stronie internetowej
www.mzk.stalowa-wola. tosowne pliki zamieszczono na stronie internetowej

Zamawiajqc}

Kierowniﬁ'ZamawiajqcegE i I ' :

Do wiadomosci:
- wszyscy uczestnicy.
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