[image: image1.jpg]INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI



Załącznik Nr 3 do SIWZ-IDW

- WZÓR UMOWY -

UMOWA NR PN/23/2012

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

„BUDOWA ZAKŁADU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W STALOWEJ WOLI”

zawarta w dniu ............. 2012 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy 
ul. Komunalnej 1, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 0000085943, NIP: 865-000-30-71, REGON: 830036219, reprezentowanym przez:

a) Pan mgr Mariusz Piasecki – Prezes Zarządu,

b) Pan mgr inż. Robert Chciuk – Z-ca Prezesa Zarządu,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

.…………………………………………………………………………………… z siedzibą w ………………...……. przy ul. ……………………………….., zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez ………………………………………………………………………………. pod numerem KRS ……………….., NIP: ………………, REGON: ……….., reprezentowanym przez:

a) ……………………………….,

b) ……………………….……….,

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”, 
o następującej treści:
1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Definicje.
1.1.1. Cena jednostkowa - cena brutto jednostki ryczałtowej, określona przez Wykonawcę 
w Załączniku Nr 2 pn. „Formularz cenowy” do Oferty, np. cena za 1 szt., komplet itd. jednostka zł/ryczałt.
1.1.2. Cena umowna (ofertowa) - wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze końcowym 
lub odbiorach gwarancyjnych, w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości, 
w wysokości określonej w Umowie na podstawie Formularza ofertowego złożonego wraz 
z Ofertą przez Wykonawcę.

1.1.3. Data rozpoczęcia - data przewidziana w Umowie, od której Wykonawca ma rozpocząć wykonanie przedmiotu Umowy.
1.1.4. Data zakończenia - faktyczna data stwierdzenia zakończenia robót, dostaw i usług wraz 
z osiągnieciem wymaganych przez Zamawiającego parametrów i wskaźników potwierdzona Protokołem należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

1.1.5. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja obrazująca szczegółowo wykonane roboty, opracowana i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach .pdf i .dwg lub innych uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym, po jej weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz właściwe organy administracji publicznej.
1.1.6. Dokumentacja budowy – dziennik budowy, protokoły odbiorów robót, dokumentacja powykonawcza, projekt organizacji robót, harmonogram rzeczowo – finansowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, program zapewnienia jakości, itp.
1.1.7. Dokumentacja projektowa – jest to dokumentacja służąca do realizacji przedmiotu zamówienia sporządzana zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), obejmująca w szczególności projekt budowlany, pozwolenie na budowę, decyzję środowiskową, dokumentację wykonawczą, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przygotowane przez Wykonawcę w czasie trwania Umowy inne dokumenty uzupełniające tę dokumentację, jak również obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi sporządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.1.8. Dokumentacja przetargowa – dokumentacja przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmująca 
w szczególności ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami, Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - m.in. część opisowa i informacyjna; wraz z załącznikami) oraz pytania Wykonawców 
o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i  odpowiedzi Zamawiającego udzielone na ww. pytania.
1.1.9. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości budowy. Podstawową formą porozumiewania się uczestników procesu budowlanego w sprawach związanych z wykonywaniem robót budowlanych oraz dotyczących interpretowania Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego są wpisy do dziennika budowy. Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się lub dołącza do dziennika budowy. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik Budowy.
1.1.10. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.
1.1.11. Eksploatacja przy udziale Wykonawcy (EPUW)– jest to czasookres minimum 3 m-ce; chyba że PFU stanowi inaczej, podczas którego prowadzona jest normalna eksploatacja Zakładu przez Zamawiającego przy udziale personelu Wykonawcy.

1.1.12. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające:  
a) układ chronologiczny wykonania robót, realizacji dostaw i usług w tym projektowania, 
w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy 
oraz 
b) kwotowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, przygotowane 
w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę i oparty jest na Załączniku Nr 2 „Formularz cenowy” do Oferty.
1.1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski)/Inżynier Kontraktu (IK) - osoba fizyczna lub prawna wybrana przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno - użytkowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz postanowieniami Umowy. 
Inżynier Kontraktu - podmiot, któremu Zamawiający powierzył nadzorowanie wykonania robót i zarządzanie bieżącym wykonywaniem robót, tj. pełniący funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego opisane w rozdziale 3 Prawa budowlanego oraz koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy również opiniowanie dokumentacji projektowej zadania na każdym etapie jej tworzenia czy realizacji wraz z wnoszeniem pisemnym uwag co do jej treści.  Ilekroć w Dokumentacji przetargowej czy PFU jest mowa o Inżynierze Kontraktu należy go utożsamiać z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Ponadto do jego obowiązków będzie należała również kontrola rozliczeń finansowych z Wykonawcą robót.
1.1.14. Kierownik Budowy – wyznaczona przez Wykonawcę osoba fizyczna będąca uczestnikiem procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do której zadań należy 
w szczególności:

· protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi 
i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

· prowadzenie dokumentacji budowy;

· zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy 
i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem 
i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

· koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia: 
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, 
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

· koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony;

· wprowadzanie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

· podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

· wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

· zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

· realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

· zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w Umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych itp. przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

· przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

· zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.
1.1.15. Kierownik Zamawiającego - osoba uprawniona do zarządzania Zamawiającym 
i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.1.16. Konsorcjum – oznacza grupę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne i podejmujących się wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy. 
1.1.17. Formularz cenowy do Oferty Wykonawcy – formularz zawierający zestawienie sporządzone przez Wykonawcę z wyceną poszczególnych elementów zadania, zawierający wszystkie roboty, które mają zostać zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy.
1.1.18. Materiał(y) – przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy niniejszej Umowy, z wyjątkiem Urządzeń i maszyn, przeznaczone do utworzenia lub tworzące roboty stałe.
1.1.19. Nadzór autorski - zespół czynności zasadniczo sprawowanych przez autora projektu, polegających na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową 
i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Nadzór autorski zapewnia Wykonawca przedmiotu zamówienia w całym okresie realizacji zamówienia jak również w okresie zgłaszania wad i usterek.
1.1.20. Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe Polskie Normy przenoszące Normy Europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz.1386 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne).
1.1.21. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają zakryciu.

1.1.22. Odbiór gwarancyjny - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu 
w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

1.1.23. Oferta Wykonawcy - pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania projektu oraz robót budowlanych, realizacji dostaw i usług (np. w tym rozruch) objętych Umową, zgodnie 
z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem zapisów PFU, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
1.1.24. Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego - okres określony w Umowie, w którym mogą być zgłaszane przez Zamawiającego wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

1.1.25. Operat kolaudacyjny – opracowanie zawierające wszystkie dokumenty Umowy 
z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie wykonywania robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót, stanowiące podstawę do ich oceny i uzyskania Pozwolenia na użytkowanie.

1.1.26. Plan naprawczy – przygotowany przez Wykonawcę plan działań mający na celu nadrobienie ewentualnych opóźnień i dotrzymanie daty zakończenia, obejmujący w szczególności: zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz daty zakończenia.  

1.1.27. Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za wiedzą Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw w celu wykonania Umowy.

1.1.28. Program zapewnienia jakości – przygotowany i aktualizowany przez Wykonawcę dokument opisujący zasady działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych robót, 
w szczególności organizację kontroli jakości. 

1.1.29. Projekt budowlany – projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zatwierdzony przez właściwy organ pozwoleniem na budowę. Projekt budowlany obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane mogą lub muszą zostać wprowadzone do projektu budowlanego podczas realizacji procesu budowlanego oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

1.1.30. Projekt organizacji obszaru (terenu) budowy – projekt określający organizację obszaru budowy oraz technologię robót, wykonany i aktualizowany przez Wykonawcę dla potrzeb wykonania robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

1.1.31. Projekt systemu zapewnienia jakości – wykonany i aktualizowany przez Wykonawcę projekt opisujący zasady działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych robót, w tym organizację procesu kontroli jakości.

1.1.32. Protokół należytego wykonania przedmiotu zamówienia – dokument stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Dokumentacji przetargowej.
1.1.33. Protokół odbioru robót budowlano – montażowych – dokument stwierdzający wykonanie wszystkich prac budowlano – montażowych wchodzących w skład zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, pozwalający na uzyskania Pozwolenia na użytkowanie.
1.1.34. Protokół końcowy prób przedrozruchowych – dokument potwierdzający zakończenie wszystkich prób przedrozruchowych na wszystkich urządzaniach i maszynach, które takim próbom miały być poddane, wg. zapisów w PFU. 
1.1.35. Protokół ukończenia rozruchu na sucho - dokument potwierdzający przeprowadzenia rozruchu na sucho zgodnie z zapisami PFU.
1.1.36. Protokół zakończenia rozruchu linii technologicznej kompostowania - dokument stwierdzający zakończenie rozruchu linii technologicznej kompostowania na odpadach zmieszanych zgodnie z zapisami w PFU.
1.1.37. Protokół zakończenia rozruchu linii technologicznej sortowania – dokument stwierdzający zakończenie rozruchu linii technologicznej sortowania na odpadach poprzez jego wykonanie zgodnie z zapisami w PFU.
1.1.38. Protokół zakończenia rozruchu bloku fermentacji - dokument stwierdzający zakończenie rozruchu bloku fermentacji poprzez jego wykonanie zgodnie z zapisami w PFU.
1.1.39. Protokół odbioru usunięcia wad - dokument stwierdzający usunięcie wad.

1.1.40. Protokół odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia – dokument stwierdzający usunięcie wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości.

1.1.41. Roboty budowlane (roboty) - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

1.1.42. Roboty tymczasowe - wykonane lub zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.

1.1.43. Rozliczenie miesięczne wykonanych robót – oznacza rozliczenie, składane przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego, sporządzane na podstawie Raportu wykonanych prac przez Wykonawcę; raz w miesiącu będące podstawą do wystawienia przez Wykonawcę Faktury VAT za wykonanie danego zakresu rzeczowego Umowy.

1.1.44. Siła wyższa - zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych.

1.1.45. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - zbiór dokumentów zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, określających zasady wykonania 
i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.

1.1.46. Sprzęt - maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych.

1.1.47. Teren(obszar) budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i gdzie mają być dostarczone urządzenia i materiały, wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy. Teren leżący w granicach wskazanych przez Zamawiającego.
1.1.48. Termin wykonania robót - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlano – montażowych wraz z przeprowadzeniem prób przedrozruchowych, liczony od daty podpisania Umowy do daty wykonania ww. zadań.
1.1.49. Termin zakończenia zamówienia- data określona w Umowie, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie czynności objęte Umową, potwierdzony Protokołem należytego wykonania zamówienia.

1.1.50. Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, 
w zakresie wykonania określonych w jej treści całości prac będących przedmiotem zamówienia (projektowanie, budowa, rozruch, eksploatacja przy udziale Wykonawcy wraz 
z dostawami i usługami) w ustalonych terminach, z należytą starannością i za uzgodnione wynagrodzenie.
1.1.51. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć pisemną umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawieraną w celu wykonania Umowy pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą oraz innymi podmiotami (Dalszymi Podwykonawcami).

1.1.52. Urządzenia i maszyny – aparaty, maszyny, środki transportu, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy niniejszej Umowy.

1.1.53. Urządzenia tymczasowe - urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, przewidziane do likwidacji po zakończeniu robót.

1.1.54. VAT – podatek od towarów i usług, regulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

1.1.55. Wada - wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia niezgodnie z Umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, PFU, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej. 
1.1.56. Wykonawca - Strona Umowy, która jest zobowiązana do wykonania robót budowlanych, dostaw oraz usług stanowiących przedmiot Umowy.
1.1.57. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawcę spośród form wskazanych z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1.58. Zabezpieczenie zaliczki – zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawcę wraz z Wnioskiem 
o zaliczkę, niezbędne do udzielenia zaliczki Wykonawcy przez Zamawiającego, w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (wyłącznie zobowiązanie pieniężne), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia udzielonego przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wzór gwarancji spłaty zaliczki stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
1.1.59. Zadanie (zakres robót) – samodzielna lub wydzielona część przedmiotu Umowy, określona
 w Załączniku Nr 2 do Oferty „Formularz cenowy”. 

1.1.60. Zakład – należy przez to rozumieć Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli (ZMBPOK).

1.1.61. Zamawiający - Strona Umowy, która jest zobowiązana do odebrania przedmiotu Umowy oraz zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia; zamiennie nazywana Inwestorem.
1.1.62. Zaprojektowanie – obejmuje czynności związane z projektowaniem Zakładu określone szczegółowo z Załączniku nr 2 pn. „Formularz cenowy” do Oferty Wykonawcy poz. 1 „Projektowanie” .
1.1.63. Zaplecze budowy – wybrany i zabezpieczony przez Wykonawcę teren, na którym będzie się znajdować zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego wraz 
z dostępem do mediów, a także miejsca przeznaczone do składowania przez Wykonawcę materiałów, sprzętu itp. 
1.1.64. Zmiana - odstępstwo od postanowień Umowy, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.2. Skróty.

1.2.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

1.2.2. CPV – Wspólny Słownik Zamówień.

1.2.3. IDW – Instrukcja dla Wykonawców

1.2.4. KC – Kodeks cywilny.

1.2.5. KPC – Kodeks postępowania cywilnego.

1.2.6. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.

1.2.7. PBud – Prawo budowlane.

1.2.8. PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy.

1.2.9. PN – Polska Norma.

1.2.10. PZJ – Plan Zapewnienia Jakości.

1.2.11. Pzp – Prawo zamówień publicznych.

1.2.12. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.2.13. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.2.14. UZP – Urząd Zamówień Publicznych.
1.3. Interpretacje.
1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

1.3.2. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.

1.3.3. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

c) Umowa,
d) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
e) PFU,

f) SIWZ,

g) Formularz cenowy,
h) Oferta Wykonawcy,
i) inne dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
1.3.4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w ww. dokumentach, Zamawiający jest zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów 
i postanowień dokumentów na wyższym miejscu w ww. kolejności.

1.3.5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony, pod warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

1.3.6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności: 

j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), 

k) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 
z późn. zm.), 

l) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 
z późn. zm.).
1.3.7. Umowa została sporządzona w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

2. Przedmiot Umowy i zasady współpracy.
2.1. Przedmiot Umowy.
2.1.1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli szczegółowo opisanego w PFU oraz 
w Ofercie Wykonawcy oraz wykonanie wymaganych ww. dokumentami niezbędnych dostaw 
i usług.

2.1.2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami Umowy, PFU, harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących 
w tym przedmiocie, w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości.
2.1.3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.

2.1.4. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy, oraz odebrania należycie wykonanych robót  i zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.
2.2. Zasady współpracy.
2.2.1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

2.2.2. Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy z Personelem Zamawiającego, jego przedstawicielami i organami władzy. 
2.3. Narady koordynacyjne (Rada budowy).
2.3.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (IK) ma obowiązek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. 

2.3.2. Ustala się, iż Rada budowy będzie się odbywać nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2.3.3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczące postępu prac albo innych spraw; w tym dotyczących nieprawidłowości w wykonaniu lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

2.3.4. Osoby zobowiązane do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:
m) Kierownik Zamawiającego lub osoba/y przez niego upoważniona/e;
n) Pełnomocnik i Z–ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO, Z-ca MAO);
o) Kierownik Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa ZMBPOK w Stalowej Woli”;
p) Dyrektor Techniczno- Inwestycyjny Zamawiającego; 

q) p.o. Kierownika ZMBPOK w budowie;

r) przedstawiciel Wykonawcy lub osoba/y przez niego upoważniona/e;
s) Kierownik Budowy/ Kierownicy budów;
t) Główny Projektant lub osoba/y przez niego upoważniona/e;
u) Kierownik rozruchu na etapie przed - i rozruchowym lub osoba/y przez niego upoważniona/e;
v) Specjaliści rozruchu (technolog linii sortowniczej, technolog fermentacji metanowej) na odpowiednim etapie realizacji robót lub osoba/y przez niego upoważniona/e;
w) Inżynier Kontraktu wraz ze swoim personelem odpowiednio do postępu prac;
x) inne osoby powołane na wniosek Stron i IK.
Osoby upoważnione winny posiadać wiedzę umożliwiającą składanie wyjaśnień 
i podejmowania decyzji na etapie Rady budowy.
2.3.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego koordynujący nadzór inwestorski powiadamia uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi ją i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

2.3.6. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 
w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

3. Okres wykonywania Umowy.
3.1. Termin wykonywania Umowy.
3.1.1. Termin wykonania zamówienia, liczony od daty podpisania Umowy z Wykonawcą do daty Protokołu odbioru robót budowlano - montażowych oraz Protokołu końcowego prób przedrozruchowych, nie może być dłuższy niż do 31.08.2014 r.; przy czym ustala się iż termin należytego wykonania Umowy rozumiany jako termin do którego zostaną wykonane:

y) rozruchy na sucho oraz rozruchy na odpadach,
z) eksploatacja przy udziale Wykonawcy,
nie może być dłuższy niż do dnia 31.08.2015 r. i zostanie potwierdzony Protokołem należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Powyższy okres nie obejmuje 12 miesięcznego okresu zgłaszania wad, który liczony będzie od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Protokołu należytego wykonania przedmiotu zamówienia dla całości robót, dostaw i usług objętych Umową dotyczącą niniejszego zamówienia.
3.2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3.2.1. Rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy. 

3.2.2. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu na jego Wniosek przez Zamawiającego terenu budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
o którym mowa w pkt. 5.3.2 niniejszej Umowy.
3.2.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż 14 dni od daty złożenia Wniosku przez Wykonawcę.

3.2.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda decyzję o terminie rozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonego przez Wykonawcę Wniosku określonego w punkcie 3.2.2 oraz przedstawionego wstępnego harmonogramu rzeczowo – finansowego prac.
3.2.5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów, niezbędnych do złożenia zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót organowi wydającemu pozwolenie na budowę.

3.2.6. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:

3.2.6.1.1. oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przejęcia obowiązku kierowania budową (robotami),

3.2.6.1.2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenie Inspektora (Inspektorów) Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami,

3.2.6.1.3. informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót) zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

3.3. Zakończenie robót.
3.3.1. Okoliczność zakończenia robót budowlano – montażowych stwierdza się w Protokole odbioru robót budowlano – montażowych. 
3.3.2. Po otrzymaniu od Wykonawcy Wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, wymaganymi dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Zamawiający zawiadamia organ nadzoru budowlanego i inne organy, określone w przepisach Prawa budowlanego o zakończeniu robót i składa wniosek o przeprowadzenie kontroli.
4. Zamawiający.
4.1. Obowiązki Zamawiającego.

4.1.1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

4.1.2. Zamawiający jest zobowiązany do:  

4.1.2.1. współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu Umowy,

4.1.2.2. przekazania terenu budowy,

4.1.2.3. wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (IK), 

4.1.2.4. nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, o ile ten teren będzie znajdował się na terenie objętym inwestycją,
4.1.2.5. wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów,

4.1.2.6. wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów (drzewo pozyskane na etapie wycinki),

4.1.2.7. udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy.
4.2. Personel Zamawiającego 
4.2.1. Personel Zamawiającego upoważniony do kontaktów z Wykonawcą stanowią:
aa) Osoby zarządzające Zamawiającym;
ab) Pełnomocnik ds. realizacji Projektu i jego Z-ca (MAO i Z-ca MAO);
ac) osoby realizujące projekt, wchodzące w skład Jednostki Realizującej Projekt; 
ad) inne osoby upoważnione przez Kierownika Zamawiającego i/lub MAO i jego Z-cę.
4.2.2. Personel Zamawiającego ma m.in. prawo do:
ae) wstępu na teren budowy w każdym momencie realizacji inwestycji;
af) prawo wglądu do dokumentacji budowy;
ag) dokumentowania fotograficznego postępu prac na budowie;
ah) innych czynności związanych z monitoringiem postępu prac na terenie budowy oraz na etapie projektowania.
4.3. Roboty dodatkowe

4.3.1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4.3.2. Wprowadzone zmiany w robotach budowlanych będących przedmiotem Umowy, Wykonawca uwzględnia w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym robót.

4.3.3. W związku z tym, iż inwestycja będzie prowadzona w systemie „projektuj i buduj” nie przewiduje się robót dodatkowych, które mogłyby skutkować roszczeniem Wykonawcy do Zamawiającego.
4.4. Przekazanie terenu budowy.
4.4.1. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy teren budowy w całości lub 
w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy.

4.4.2. Przekazanie terenu budowy następuje poprzez wpis do dziennika budowy oraz/lub sporządzenie Protokołu przekazania terenu budowy.
4.5. Odbiory robót.
4.5.1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór prac projektowych;
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

3)  próby odbiorowe, w skład których wchodzą:

ai) próby przedrozruchowe,

aj) rozruchy „na sucho”,

ak) rozruchy na odpadach,
al) eksploatacja przy udziale Wykonawcy;
4) odbiór należytego wykonania przedmiotu zamówienia;

5) odbiory gwarancyjne;
6) odbiór końcowy inwestycji. 

4.5.2. Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć odbiór robót bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy zakończenia części prac w przypadku odbioru częściowego lub zakończenia robót budowlanych w przypadku odbioru końcowego oraz otrzymaniu zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru i złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie robót, zgodnie z zapisami PFU.
4.6. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
4.6.1. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

4.6.2. Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (IK).
4.6.3. Odbiór winien być przeprowadzony , nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
i powiadomienia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.6.4. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.

4.6.5. W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany według wyboru IK i Zamawiającego odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 
na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

4.6.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy. 

4.7. Odbiory prac budowlano - montażowych.
4.7.1. Odbioru prac budowlano - montażowych dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami PBud, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.7.2. Odbiór jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości obiektów do odbioru. 

4.7.3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru. 

4.7.4. Przystąpienie do odbioru następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia zakończenia robót. 

4.7.5. Komisja sporządza Protokół odbioru prac budowlano – montażowych.
4.7.6. Jeżeli Wykonawca nie usunie ewentualnych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy.

4.7.7. Koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

4.7.8. W trakcie odbioru Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac budowlano - montażowych.

4.7.9. Za dzień dokonania odbioru, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru. 
4.7.10. Taką samą procedurę należy zastosować w przypadku konieczności uzyskania innych Protokołów określonych w PFU, tj. protokołów dla prac projektowych, prób odbiorowych itd.
4.8. Odbiory gwarancyjne.
4.8.1. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są dwukrotnie - w okresie rękojmi za wady fizyczne 
i w okresie gwarancji jakości. 

4.8.2. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4.8.3. Odbiory gwarancyjne, polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

4.8.4. Odbiory gwarancyjne zostaną dokonane w ciągu 30 dni przed upływem: 

am) okresu rękojmi za wady fizyczne, 

an) okresu gwarancji jakości.

4.8.5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w wymaganym terminie, Zamawiający powiadamia Wykonawcę 
o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy.

4.8.6. Kosztem usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne, Zamawiający obciąży Wykonawcę lub potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości obciąży Wykonawcę.

4.8.7. Odbiory gwarancyjne potwierdzane są protokołem, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

4.8.8. Pierwszy Protokół odbioru pogwarancyjnego wykonanych robót jest sporządzany przez Strony, po zakończeniu okresu rękojmi za wady fizyczne, stanowiąc podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Drugi protokół odbioru pogwarancyjnego sporządzany jest po upływie okresu gwarancji jakości.
4.9. Odbiór ostateczny (końcowy).

4.9.1. Odbioru ostatecznego (końcowego) dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości. 

4.9.2. Odbiór ostateczny (końcowy) służy potwierdzeniu prawidłowego wykonania robót oraz usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

4.9.3. W odbiorze ostatecznym (końcowym) biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, Użytkownika obiektu budowlanego (jeżeli jest nim inny podmiot niż Zamawiający), Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

4.9.4. Z odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego.

4.10. Nadzór inwestorski.
4.10.1. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić nadzór inwestorski. 

4.10.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w Umowie i w ustawie Prawo budowlane.

4.10.3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do koordynacji wykonania przedmiotu Umowy.

4.10.4. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: mają formę pisemną, 
w pierwszej kolejności jako wpis do Dziennika Budowy, jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

4.11. Nadzór autorski i prawa autorskie.

4.11.1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski projektu objętego niniejszym zamówieniem w całym okresie realizacji Umowy, jak również w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady i usterki. 

4.11.2. Nadzór autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia, wymienionego w punkcie 8.2.
4.11.3. Projektant sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt a i ppkt b (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z Dokumentacją oraz uzgadniania 
z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji. 
4.11.4. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest do :

a)
wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji projektowej;
b)
udziału zgodnie z zapisami punktu 2.3.4 w comiesięcznych Naradach koordynacyjnych (Rada budowy) organizowanych przez IK oraz na każde wezwanie Zamawiającego i IK do udziału w naradach, komisjach, odbiorach itp.; 

c)
uczestnictwa w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym inwestycji opisanej w punkcie 2.1.1 Umowy, próbach instalacji i innych czynnościach niezbędnych do realizacji celu Umowy;
d)
analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę,
e)
udziału w czynnościach mających na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

f)
zawiadamiania IK i Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę.

4.11.5. Wykonawca zapewnia, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych 
i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu, wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia projektu Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa do korzystania z praw, od osób, którym te prawa przysługują. Nie dostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru projektu.

4.11.6. Mocą niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie, w tym autorskie prawa majątkowe do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 
z 2000r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami), w dacie protokolarnego odbioru Dokumentacji, a w szczególności w zakresie:

1)
utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, 
w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2)
w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono:

a)
sprzedaży lub użyczanie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na których Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem Dokumentacji, innych Wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, Wykonawcę robót budowlanych i innych Wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,
b)
wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów upoważnionych przez Zamawiającego, w przypadku odstąpienia od Umowy na realizację ww. przedmiotu zamówienia po etapie projektowania, zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego celem wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy o dostępie do informacji publicznej, obligujących Zamawiającego do umożliwienia Wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet,
3)
rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

1) korzystania na własny użytek,

2) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

3) dokonywania zmian,

4) zbycia,

5) udzielenia licencji, sublicencji.

4.11.7. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

4.11.8. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym 
w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.

4.11.9.  Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu Umowy.

4.11.10. Przeniesienie praw wymienionych w ust. 4.11.6 Wykonawca zrealizuje w oparciu 
o stosowne protokoły odbioru zakresu prac projektowym określonych w Załączniku nr 2 „Formularz cenowy” do Oferty Wykonawcy część 1 zakres robót „Projektowanie”. Zapłata wynagrodzenia na bazie Protokołu przekazania prac projektowych wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy Dokumentacji. Przenoszenie praw będzie następowało sukcesywnie wraz z kroczącymi płatnościami w ww. zakresie prac.
4.11.11. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu lub osobom od niego zależnym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji 
w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia każdocześnie, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań Dokumentacji, w tym 
w zakresie usuwania wad Dokumentacji, jeżeli Projektant odmówi Zamawiającemu ich wykonania.

4.11.12. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

4.11.13. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Projektu, Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

4.11.14. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy projekt pozostaje własnością Wykonawcy chyba, że projekt został już zaakceptowany przez Zamawiającego i Zamawiający za niego zapłacił oraz nabył do niego prawa autorskie majątkowe, o których mowa powyżej.
4.11.15. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencję pełną do zaoferowanej technologii fermentacji metanowej (suchej poziomej); w tym do korzystania z tej technologii, z których to licencji/uprawnień wynika prawo do zastosowania ww. technologii w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli przez Zamawiającego, w szczególności używania jej, korzystania, czerpania pożytków rzeczy i praw, zmian, nie wyłączając zbycia technologii wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa na rzecz osób trzecich.

5. Wykonawca.
5.1. Oświadczenia Wykonawcy.
5.1.1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z pełnym zakresem Dokumentacji przetargowej. 

5.1.2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje personelem władającym językiem polskim lub tłumaczem zatrudnionym na własny koszt przez Wykonawcę i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą starannością, jakiej należy oczekiwać od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych.

5.1.3. Wykonawca oświadcza, iż:

5.1.3.1.1. jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie wymaganym do wykonania Umowy oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbędne do wykonania Umowy,

5.1.3.1.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymał wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbędne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbędne uchwały jego organów korporacyjnych,

5.1.3.1.3. nie zostało wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze, nie ogłoszono jego upadłości lub nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości wskutek braku majątku wystarczającego dla jego przeprowadzenia, nie jest stroną postępowania naprawczego oraz nie został postawiony w stan likwidacji, nie umorzono wobec niego postępowania egzekucyjnego wskutek bezskuteczności egzekucji oraz nie zachodzą przesłanki ogłoszenia jego upadłości, wszczęcia postępowania naprawczego lub likwidacji, rozwiązania itp.

5.1.3.1.4. nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne 
w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie są znane żadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek składnika jego majątku, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na pogorszenie jego sytuacji finansowej, przedstawionej Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo niekorzystnie wpływać na jego zdolność do wykonania Umowy,

5.1.3.1.5. wszelkie urządzenia tymczasowe i sprzęt, które będą stosowane przez Wykonawcę 
w ramach lub w związku z wykonaniem robót są w należytym stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidłowo utrzymane i gotowe do pracy,

5.1.3.1.6. nie posiada zaległości z tytułu danin publicznych, podatków, opłat, obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne itp.,
5.1.3.1.7. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5.1.4. Wykonawca zapewnia, że dołożył należytej staranności w ustalaniu wszelkich okoliczności natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynności, powołanych w treści ww. oświadczeń.

5.1.5. Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjęte przez Zamawiającego.
5.2. Obowiązki Wykonawcy.
5.2.1. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z Umową, Dokumentacją przetargową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zasadami sztuki budowlanej i najlepszej wiedzy technicznej (BAT) oraz ustawą Prawo budowlane i innymi obowiązującymi: ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

5.2.2. Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy przedstawić Zamawiającemu stosowne dokumenty, iż w odniesieniu do oferowanej technologii fermentacji metanowej (suchej poziomej) posiada prawa do jej stosowania na terenie Polski. Powyższy dokument powinien zawierać postanowienia stwierdzające, że Wykonawca : jest uprawniony z licencji uprawnionego podmiotu lub jest właścicielem praw, w tym patentowych/ do  technologii fermentacji metanowej (suchej poziomej) do korzystania z tej technologii, w szczególności w zakresie wykonawstwa i eksploatacji, w tym prawo do przeniesienia licencji/uprawnienia do korzystania w powyższym zakresie na Zamawiającego, którą to okoliczność podmiot, o którym mowa w dokumencie tym potwierdza zgodnie 
z obowiązującymi w tym podmiocie zasadami reprezentacji i z których to licencji/uprawnień wynika prawo do zastosowania ww. technologii w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznym Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli przez Zamawiającego, 
w szczególności używania jej, korzystania, czerpania pożytków rzeczy i praw, nie wyłączając zbycia technologii wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa na rzecz osób trzecich.
5.2.3. Wykonawca jest zobowiązany do: 

5.2.3.1. wykonania dokumentacji projektowej dla zakładu,

5.2.3.2. prowadzenia dokumentacji robót,

5.2.3.3. powołania Kierownika Budowy lub Kierownika robót – osoba/y posiadająca/e niezbędne w tym zakresie uprawnienia budowlane,

5.2.3.4. przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli ich wykonywania,

5.2.3.5. wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

5.2.3.6. wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych i montażowych,

5.2.3.7. stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 
i kontroli spełniających wymagania techniczne (na żądanie Zamawiającego przedstawianie koniecznych aprobat, wyników badań i ocen oraz ekspertyz),

5.2.3.8. ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych,

5.2.3.9. zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

5.2.3.10. zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót,

5.2.3.11. usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru,
5.2.3.12. uporządkowania terenu budowy,

5.2.3.13. stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5.2.3.14. zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość 
i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach Umowy,

5.2.3.15. dostarczania niezbędnych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, zaopatrzywszy dostarczone urządzenia w odpowiednią dokumentację, instrukcje obsługi, certyfikaty, ewentualne tłumaczenia na język polski itp.

5.2.3.16. wszelkie koszty związane z transportem, załadunkiem i rozładunkiem oraz magazynowaniem powyższych, a także ryzyko ich utraty lub uszkodzenia, 
w szczególności w czasie dostaw i transportu, załadunku, rozładunku, składowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji ciąży na Wykonawcy aż do chwili Odbioru Końcowego.
5.2.3.17. zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta 
z Podwykonawców.

5.2.4. Wyliczone powyżej obowiązki Wykonawcy nie mają charakteru katalogu zupełnego i nie wyczerpują zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy i nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost 
w Umowie, a instrumentalnie niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
5.2.5. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad, za które to czynności w całości odpowiada.

5.2.6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń nadzoru inwestorskiego zgodnych 
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

5.2.7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
5.3. Terminowość wykonania robót.

5.3.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5.3.2. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępny projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego w formacie MS Projekt oraz 
w postaci wykresu Gantta. 
5.3.3. Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno – zimowym. 
5.3.4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego.

5.3.5. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy.

5.3.6. Jeżeli podczas wykonywania Umowy: 
a)
faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 
b)
Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
c)
zajdą inne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

5.3.7. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w stosunku do projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego.

5.3.8. W okolicznościach, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót może nastąpić w trybie zmiany Umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp.

5.3.9. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będą następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót lub otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

5.3.10. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.   

5.3.11. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji  szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany Umowy.

5.3.12. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania robót powinien zostać wpisany do dziennika budowy nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiającego. Brak ww. wpisów do dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę Umowy.
5.4. Przyspieszenie tempa robót.

5.4.1. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót zdaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  nie pozwoli na terminowe zakończenie robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy podjęcie działań skutecznych dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.
5.5. Wstrzymanie robót.

5.5.1. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące wykonania robót, Zamawiający ma prawo zawieszenia robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę.

5.5.2. Możliwość wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy: 

ao) wykonania robót niezgodnie z zamówieniem (specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa) lub z warunkami bezpieczeństwa, 

ap) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

aq) innych przypadków określonych przepisami prawa budowlanego .

5.5.3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania ich dalszego wykonywania, w sposób który uzna za właściwy.
5.6. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót.

5.6.1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy.

5.6.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

5.6.3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zlecić usunięcie wady na koszt Wykonawcy.

5.7. Skutki siły wyższej.

5.7.1. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana 
z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty tak szybko jak to możliwe.
5.7.2. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:

5.7.2.1. wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

5.7.2.2. terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

5.7.2.3. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie     radioaktywne i chemiczne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;

5.7.2.4. klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, trąby powietrzne;

5.7.2.5. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców;
5.7.2.6. inne wydarzenia odpowiadające definicji Siły wyższej.
5.8. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach.

5.8.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 
o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przyszłych wydarzeniach, problemach i okolicznościach.

5.8.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i datę zakończenia robót.

5.8.3. Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółową ocenę wpływu tych okoliczności na termin wykonania robót.

5.8.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie przedmiotu Umowy.
5.9. Personel i sprzęt Wykonawcy.
5.9.1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest osoba wskazana w Ofercie.
5.9.2. W ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel Wykonawcy zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności Kierownik budowy oraz Kierownicy robót branżowych, będą tymi samymi osobami, które Wykonawca wskazał 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.

5.9.3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót konieczna będzie zmiana ww. osób, Wykonawca jest zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie spełniać opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.

5.9.4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, 
o których mowa powyżej, nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem nowych osób do kierowania robotami. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania robót.   

5.9.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych osobiście przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy 
w niezbędnym wymiarze czasu pracy.

5.9.6. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniający należyte i terminowe wykonanie robót.

5.9.7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

5.9.8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uzasadnione uwagi, zastrzeżenia albo wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zmiany osoby/osób jeżeli IK uzna, iż nie wykonują one należycie swoich obowiązków. Wykonawca jest zobowiązany do zmiany tych osób w terminie 14 dni od daty wpłynięcia stosownego wniosku.
5.9.9. Wykonawca jest zobowiązany dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, 
w szczególności odpowiednią ilością i wydajnością sprzętu niezbędnego do wykonania robót, zapewniającego wykonanie robót zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5.10. Zapewnienie jakości.

5.10.1. Zasady zapewnienia jakości wykonywania robót określa program zapewnienia jakości.

5.10.2. W terminie 21 dni od daty rozpoczęcia robót Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającego program zapewnienia jakości.

5.10.3. Program zapewnienia jakości będzie zawierał w szczególności:

5.10.3.1. procedury zarządzania jakością podczas projektowania,

5.10.3.2. procedury obiegu informacji,

5.10.3.3. procedury zarządzania jakością na terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku,

5.10.3.4. struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

5.10.3.5. instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku,

5.10.3.6. procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością.

5.10.4. Zamawiający będzie uprawniony do audytu programu zapewnienia jakości.

5.10.5. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, muszą posiadać aktualne aprobaty np. Instytutu Budowy Dróg i Mostów (IBDiM) oraz powinny odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

5.10.6. Na materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności. 

5.10.7. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Programu Funkcjonalno –Użytkowego  oraz dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.
5.11. Jakość materiałów.

5.11.1. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

5.11.1.1. odpowiadać wymaganiom określonym w: 
ar) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 92, poz. 881), oraz 
as) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i PFU,

5.11.1.2. być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości,

5.11.1.3. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

5.11.1.4. być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5.11.1.5. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót,

5.11.1.6. być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów eksploatacyjnych, wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, funkcjonalności, łatwości wymiany lub naprawy,

5.11.1.7. być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.  

5.11.2. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w:

at) odrębnych przepisach oraz

au) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

av) PFU.

5.11.3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:

aw) usunięcie określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

ax) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i PFU. 

5.11.4. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

5.11.5. Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów 
z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i PFU. Jeżeli wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę osoby uprawnionej na ich kontrolę przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.11.6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość materiałów i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, PZJ i PFU, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
i PFU. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.

5.11.7. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie materiałami zaakceptowanymi.
5.12. Badania jakości materiałów i robót.

5.12.1. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.

5.12.2. Badania określone w dokumentacji projektowej i programie zapewnienia jakości robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać samodzielnie i na własny koszt.

5.12.3. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone 
w miejscu wyprodukowania lub na terenie budowy.

5.12.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt, stosownie do programu zapewnienia jakości robót.

5.12.5. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

5.12.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i w PFU lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości. 

5.12.7. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, PFU oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB i PFU oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

5.13. Utrzymanie terenu budowy.
5.13.1. Niezwłocznie po przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 
i zagospodarowania terenu budowy, a w razie potrzeby terenów przyległych do terenu budowy.

5.13.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

5.13.2.1. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapewniającym bezpieczeństwo ww. osób,

5.13.2.2. podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione,

5.13.2.3. zapewnienie należytej ochrony terenu budowy przez profesjonalny podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia terenu budowy do terminu zakończenia robót, 

5.13.2.4. umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późn. zm.),

5.13.2.5. wykonanie czynności niezbędnych do zapewnienia podłączenia i dostaw mediów oraz pomiaru ich zużycia,

5.13.2.6. ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów do celów związanych 
z wykonaniem, próbami i odbiorami robót do czasu i na warunkach określonych 
w PFU,

5.13.2.7. oświetlenie terenu budowy w niezbędnym zakresie,

5.13.2.8. zapewnienie odprowadzenia ścieków z terenu budowy,
5.13.2.9. utrzymanie porządku na terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje wykonywanie robót.

5.13.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie będą wykonywane roboty dotyczące Umowy.

5.13.4. Roboty będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub osób trzecich.

5.13.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy.

5.13.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz unikać spowodowania w odniesieniu do nich jakichkolwiek zakłóceń lub szkód.

5.13.7. Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy wraz z zapleczem 
i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do odbioru należytego wykonania Umowy.

5.13.8. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do należytego porządku. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, Zamawiający ma prawo uporządkować teren we własnym zakresie lub zlecić to firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciąży Wykonawcę.
5.14. Czas pracy.
5.14.1. Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w godzinach 22.00-6.00.

5.14.2. W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00-6.00, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.14.3. Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 – 6.00 nie dotyczy czynności, które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym.
5.15. Dokumentacja budowy.
5.15.1. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

ay) dziennik budowy, 

az) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 

ba) dokumentację powykonawczą, 

bb) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU.

5.15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przechowywanie: 

bc) projektu organizacji robót, 

bd) wykonanej dokumentacji projektowej, 

be) harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

bf) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

bg) informacji o wytwarzanych odpadach, 

bh) programu zapewnienia jakości,
bi) innych dokumentów i projektów wymaganych w PFU.

5.16. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu).

5.16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

5.16.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową.

5.16.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za jego utrzymanie przez cały czas wykonywania robót.
5.17. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich.
5.17.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg 
i obiektów inżynieryjnych prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego Dostawców 
i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował on niepotrzebnych szkód na drogach i obiektach inżynierskich.

5.17.2. Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich podlegają zatwierdzeniu przez właściwy zarząd drogi. 

5.17.3. Wykonawca jest zobowiązany pokryć kary związane z uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

5.18. Procedury bezpieczeństwa.
5.18.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

5.18.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

5.18.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 3 dni przed datą przekazania terenu budowy.

5.19. Wykopaliska archeologiczne.
5.19.1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem  odpowiednich organów i Zamawiającego. 
5.19.2. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własnością Skarbu Państwa.

5.19.3. Wykonawca jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.

5.19.4. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz właściwe organy państwowe o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
5.20. Obsługa geodezyjna.
5.20.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót.

5.20.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.).

5.20.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy wpis czynności geodezyjnych do Dziennika budowy.

5.20.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień.

5.20.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez siebie pomiary. 

5.20.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych.

5.20.7. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i w terminie 2 tygodni od zgłoszenia inwentaryzacji, dostarczy Zamawiającemu kopię map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.

5.20.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urządzie geodezji i kartografii.
5.21. Odpowiedzialność Wykonawcy.
5.21.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

5.21.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy lub w związku z wykonywaniem robót.

5.21.3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, 
w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający.

5.21.4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego i przejąć odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z terenem budowy z tytułu prowadzenia prac budowlanych.
5.21.5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody 
w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w terminie uznaje się za przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności odszkodowawczej.

5.21.6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zakup, dostarczenie i montaż maszyn 
i urządzeń w ZMBPOK; ich stan techniczny, funkcjonalność itp.

5.22. Ubezpieczenie Wykonawcy.
5.22.1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w tym również zawodowej, związanej z wykonywaniem przedmiotu Umowy co najmniej na czas obowiązywania Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

5.22.2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować swym zakresem: sekcję mienia – z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości zamówienia, sekcję odpowiedzialności cywilnej 
– z sumą gwarancyjną 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów) zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie szkód osobowych i rzeczowych.

5.22.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy i polisy ubezpieczenia nie później niż do dnia przekazania terenu budowy.

5.22.4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych ograniczeń.

5.22.5. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek 
z wymaganych umów ubezpieczenia, Zamawiający jest uprawniony zawrzeć Umowę 
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt.

5.22.6. Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

5.23. Naprawa uszkodzeń.
5.23.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty, materiały, urządzenia i maszyny przeznaczone do wykonania robót. 

5.23.2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty materiały, urządzenia i maszyny przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych oraz wód gruntowych.

5.23.3. Straty lub uszkodzenia w robotach, materiałach, urządzeniach i maszynach powstałych 
w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawić na własny koszt w sposób, zapewniający zgodność robót, materiałów, maszyn i urządzeń 
z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z PFU, odpowiednich norm, aprobat i obowiązujących przepisów prawa.

5.23.4. Szkoda w robotach, materiałach urządzeniach i maszynach przeznaczonych do wbudowania, w okresie między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz 
w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.
6. Podwykonawcy.
6.1. Wykonawca oświadcza, że  zamierza powierzyć  Podwykonawcom wykonanie części robót 
w następującym  zakresie ........... .

6.2. Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiającego innych robót, dostaw lub usług niż wskazane w Ofercie (Formularz ofertowy). W przypadku zwrócenia się przez Wykonawcę 
o wyrażenie takiej zgody (konieczne jest zachowanie formy pisemnej), po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego co do takiego Podwykonawstwa Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z punktami Umowy dotyczącymi podwykonawstwa.
6.3. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zawarciu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja zadań wynikających z przedmiotu zamówienia.

6.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wiadomości Zamawiającego umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
6.5. Nie później niż 28 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą.

6.6. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:

6.6.1. w szczególności zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy płatności dla Podwykonawców, przewidziane w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż terminy płatności dla Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. Wartość robót zlecana Podwykonawcom nie może być wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonej w niniejszej Umowie.

6.6.2. wynagrodzenie za roboty budowlane należne Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.
6.6.3. w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za prawidłowo wykonane przez Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia, nie wyższą, niż kwota wynikająca z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego postępu robót wykonanych przez Podwykonawcę. Zamawiający i Inżynier Kontraktu przy określaniu maksymalnej kwoty należnej Podwykonawcy będzie kierował się wartościami wskazanymi w „Formularzu cenowym” stanowiącym Załącznik nr 2 do Oferty Wykonawcy oraz zawartą pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wartością umowy.

6.7. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.
6.8. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

6.8.1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

6.8.2. uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;
6.8.3. w przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum;
6.9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do treści projektu umowy, uważa się, że zaakceptował zawarte w nim zapisy.

6.10. Po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę zawartą z Podwykonawcą najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wykonywania robót przez Podwykonawcę.

6.11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy zawartej z każdym Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą realizującym prace objęte przedmiotem zamówienia.

6.12. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

6.13. Do zmian do umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy z Podwykonawcą.

6.14. Zatrudnienie Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą lub zmiana zakresu wykonywanych przez niego robót bez wiedzy Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków Umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.
6.15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.

6.16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo.

6.17. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, o której Zamawiający posiada wiedzę tj. która została podpisana i przekazana Zamawiającemu w trybie określonym niniejszą Umową, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, to Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

6.18. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania Podwykonawcy dowodu, że roszczenia Podwykonawcy zostały zaspokojone, nie powstały albo wygasły.

6.19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót. W przypadku sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą dotyczącego zasadności lub wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający kwotę objętą sporem może złożyć do depozytu sądowego.

6.20. Kwota należna Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona w złotych polskich (zł).

6.21. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

6.22. W przypadku gdy Zamawiający ( na skutek pisemnego żądania Podwykonawcy i uznaniu jego roszczeń za zasadne) zapłaci wynagrodzenie należne Podwykonawcy, niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie. Wykonawca na pierwsze żądanie dokona zwrotu Zamawiającemu pełnej kwoty wypłaconej Podwykonawcy oraz całości kosztów z tym związanych (np. sądowych), za których powstanie odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający. Zamawiający ma także prawo potrącenia swoich wierzytelności wobec Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzednim z każdą wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
w tym z wierzytelnością wynikającą z niniejszej Umowy, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zapłaty.

6.23. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym Podwykonawcą, Podwykonawca ten powinien spełnić warunki w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca.

6.24. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej Umowy i przepisami prawa.  Ponadto Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby 
i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

6.25. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy 
w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących Podwykonawstwa. 

6.26. Zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

6.27. Powyższe zasady mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

6.28. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony 
w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.
7. Ochrona środowiska.
7.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu.

7.2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli. 

7.3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

7.4. Wykonawca jest właścicielem odpadów, które jest zobowiązany usuwać z terenu budowy 
z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.
 (Dz.U. 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

7.5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

7.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłaty lub kary przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody.

7.7. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia odpowiedzialności 
z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.

7.8. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć na koszt Wykonawcy za pokwitowaniem ilości i asortymentu 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego, położone nie dalej niż 5 km od terenu budowy.

7.9. Odzyski materiałów i surowców (z wyłączeniem drzewa pochodzącego z wycinki – zapisy PFU), nadających się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora Nadzoru) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu należy odwieźć je na koszt Wykonawcy, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się 5 km lub na inne miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru w odległości do 
5 km od miejsca prowadzonych robót. 

7.10. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia. Składowanie materiałów prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy.

8.1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu, jest wynagrodzenie ryczałtowe - cena umowna (Wynagrodzenie Wykonawcy).
8.2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 8.1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu Umowy i wyraża się kwotą: 

· brutto złotych:..............................................

(słownie:...............................................................................................................),

· w tym podatek VAT w kwocie: ..........................zł

(słownie:................................................................................................................).
8.3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres prac projektowych, robót budowlanych, dostaw i usług pod kątem rozwiązań technologicznych i ilościowych, oraz 
z wszelkimi innymi danymi udostępnionymi przez Zamawiającego i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu Umowy zostały usankcjonowane niniejszą Umową i zawierają się w wartości Umowy zgodnie z pkt  8.2.
8.4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu Umowy wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych, organizacji miejsca wykonania robót 
i z tego tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia określonego pkt  8.2.
8.5. Cena umowna (Wynagrodzenie Wykonawcy) zostanie wypłacona w złotych polskich (zł).
8.6. Cena umowna (Wynagrodzenie Wykonawcy) nie będzie podczas wykonywania Umowy podlegała waloryzacji.
8.7. Cena umowna (Wynagrodzenie Wykonawcy) uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonywaniem prac projektowych, robót, dostaw i usług. 
8.8. Cena umowna (Wynagrodzenie Wykonawcy) została ustalona z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 
8.9. Cena umowna (Wynagrodzenie Wykonawcy) będzie podlegała zwiększeniu o dodatkowe koszty, które Wykonawca poniósł w związku ze zmianami prawa albo sądowej lub oficjalnej zmiany interpretacji prawa dokonanej w czasie wykonywania Umowy.
8.10. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę w swojej ofercie jakichkolwiek prac projektowych, robót budowlanych, dostaw i usług na etapie przygotowania oferty przetargowej niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej Umowy jak też po jej wykonaniu. 
9. Rozliczenia miesięczne.

9.1. Rozliczenia za wykonane roboty i prace projektowe są dokonywane powykonawczo, miesięcznie, na koniec miesiąca.

9.2. Rozliczenia za wykonane roboty są dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych dokumentów.

9.3. W celu rozliczenia robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
(Inżynierowi Kontraktu) do ostatniego dnia każdego miesiąca w 3 sztukach w wersji papierowej i elektronicznej Raport miesięczny wykonanych robót (Raport Wykonawcy).
9.4. Raport miesięczny powinien zawierać, co najmniej: 

bj) informacje ogólne; 

bk) opis postępu robót i powstałych problemów, 

bl) propozycje rozwiązania tych problemów; zaangażowanie sił i środków; 

bm) zaangażowanie rzeczowe i finansowe;
bn) informacje na temat personelu i sprzętu; 

bo) opis warunków atmosferycznych; 

bp) postęp robót w stosunku procentowym, w podziale na zakres robót zgodnie 
z zestawieniem „Formularz cenowy” Załącznik nr 2 od Oferty Wykonawcy narastająco 
z miesiąca na miesiąc; 

bq) zwięzłą ocenę czy w chwili sporządzenia Raportu istnieją zagrożenia nie ukończenia inwestycji w terminie; 

br) opis trudności związanych z merytoryczną realizacją przedsięwzięcia oraz propozycję rozwiązania tych problemów; 

bs) plan robót; 

bt) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców , wartość  robót przez nich wykonanych oraz dokumenty wymienione w punkcie 6.16 Umowy;
bu)  opis działań Wykonawcy w miesiącu sprawozdawczym.

9.5. Na podstawie złożonego Raportu Wykonawcy Inżynier Kontraktu sporządza Rozliczenie miesięczne wykonanych prac. Rozliczenie składane jest przez IK do Zamawiającego wraz 
z Raportem Wykonawcy w 1 sztuce w wersji papierowej i 1 sztuce w wersji elektronicznej (arkusz edytowalny Excel).

9.6. Rozliczenie powinno zawierać wszystkie pozycje, które zostały wymienione 
w Załączniku nr 2 do Oferty Wykonawcy, tj. Formularz cenowy; ceny wyrażone w walucie polskiej. Wzór Rozliczenia dostarczy Zamawiający w wersji edytowalnej arkusza Excel i będzie ono zawierać m.in.:

bv) szacunkową wartość poszczególnych pozycji Kontraktu według Załącznika nr 2 do Oferty;
bw) szacunkową wartość wykonanych robot przez Wykonawcę w danym miesiącu rozliczeniowym;
bx) wszelkie kwoty, jakie należy dodać lub odjąć z powodu zmian prawnych;
by) wszelkie kwoty , jakie należy dodać lub odjąć z tytułu zaliczki i jej spłaty wg ustalonego harmonogramu;
bz) kwoty zrealizowane i poświadczone we wcześniejszych rozliczeniach.

9.7. Rozliczenie będzie zawierać kategorie kosztów wymienione w Załączniku nr 2 do Oferty tj. 
w Zestawieniu kosztów częściowych składających się na kwotę oferty. W ramach poszczególnych kategorii dopuszcza się fakturowanie poszczególnych pozycji 
w następujących przypadkach:

ca) zakres robót pozycja 1 Projektowanie: pozycja do zafakturowania i zapłaty po wykonaniu 
w 100% kompletu lub sztuki konkretnej pozycji;
cb) zakres robót Budynki i budowle Zakład: pozycje do zafakturowania i zapłaty 
w postępach: 

· pozycje 2.1.x  po wykonaniu pozycji w 100%;
· pozostałe pozycje w postępach co 20% w stosunku do wartości całości robót  danej pozycji;
cc) zakres robót Budynki i budowle infrastruktura: pozycje do zafakturowania 
i zapłaty w postępach:

· poz. 3.1  20% w stosunku do wartości całości robót danej pozycji,
· poz. 3.2 , 3.3, 3.6 do 3.9 po wykonaniu pozycji w 100%,
· poz. 3.4 i 3.5 w postępach 80 i 20%. 

cd) zakres robót Sieci: pozycje do zafakturowania i zapłaty w postępach 70%, 20% 
i 10% w stosunku do wartości całości robót danej pozycji

ce) zakres robót Pozostałe obiekty budowlane: pozycje do zafakturowania i zapłaty 
w postępach: 
· dla pozycji 5.2 – 5.6 po wykonaniu pozycji w 100%,
· dla pozycji 5.1 co 20% w stosunku do wartości całości robót danej pozycji.
cf) zakres robót Wyposażenie hali sortowni: pozycje do zafakturowania i zapłaty 
w postępach 70% i 30% w stosunku do wartości całości robót danej pozycji*,
cg) zakres robót Wyposażenie części biologicznej: pozycje do zafakturowania i zapłaty 
w postępach 70% i 30% w stosunku do wartości całości robót danej pozycji*,
ch) zakres robót Wyposażenie węzła kogeneracji: pozycje do zafakturowania i zapłaty 
w postępach 70% i 30% w stosunku do wartości całości robót danej pozycji*,
ci) zakres robót Kocioł rozruchowy: pozycje do zafakturowania i zapłaty po wykonaniu 
w 100% konkretnej pozycji,

cj) zakres robót Wyposażenie obiektów infrastruktury: pozycje do zafakturowania 
i zapłaty po wykonaniu w 100% kompletu lub sztuki konkretnej pozycji,
ck) zakres robót Wyposażenie części administracyjnej: pozycje do zafakturowania i zapłaty po wykonaniu w 100% kompletu lub sztuki konkretnej pozycji. Wymaga się odrębnej faktury wraz z szczegółową specyfikacją zakupionego wyposażenia dla zakresu robót „Wyposażenie części administracyjnej”,
cl) zakres robót Instalacje elektryczne i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka (AKPiA): pozycje do zafakturowania i zapłaty w postępach 20% w stosunku do wartości całości robót danej pozycji,
cm) zakres robót Rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne i szkolenia: pozycje do zafakturowania i zapłaty po wykonaniu w 100% kompletu lub sztuki konkretnej pozycji,
cn) zakres robót Inne koszty: pozycje do zafakturowania i zapłaty w 100% po przedstawieniu dowodów ich poniesienia lub proporcjonalnie do okresu zaangażowania,
co) jeżeli Wykonawca wprowadzi pozycje dodatkowe w „ Formularzu cenowym”  Załącznik nr 2 do Oferty Wykonawcy to sposób ich rozliczania zostanie ustalony przed podpisaniem Umowy z Wykonawcą; przy czym Zamawiający skłania się do zachowania metodyki rodzajowej wskazanej powyżej.

* 70% wartości wyposażenia zostanie wypłacone po zakupie i dostarczeniu maszyn i urządzeń na teren budowy pozostałe 30% po ich zamontowaniu i przeprowadzeniu prób przedrozruchowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczania poszczególnych pozycji dopiero po ich 100% wykonaniu.

9.8. Obmiary robót są dokonywane przez osoby upoważnione przez Inżyniera Kontraktu przy udziale osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego oraz pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

cp) w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu,

cq) na potrzeby miesięcznego rozliczania.

9.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartości wykonanych robót oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Rozliczenia wartości wykonanych robót.

10. Rozliczenia końcowe.

10.1. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

10.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy lub wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.

10.3. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego koryguje szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidłowości.
11. Płatności.

11.1. Płatności są realizowane (do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego), na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w Rozliczeniu miesięcznym wykonanych robót; zgodnie z wykonanym postępem w oparciu o sposób rozliczeń wymieniony w punkcie 9.7.

11.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odrzucić pozycję zaakceptowaną w poprzedniej fakturze w ramach korekty lub jeżeli została ujawniona oczywista omyłka, lub zmienić kwotę w jakiejkolwiek poprzednio zafakturowanej pozycji.

11.3. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy lub Podwykonawców wskazane na fakturze VAT.

11.4. Ustala się , iż w miesiącu kalendarzowym zostanie wystawiona tylko jedna faktura za wykonane roboty; w kwocie nie większej niż 5 000 000,00 zł.

11.5. Jeżeli wartość wykonanych prac w danym miesiącu według potwierdzonego przez Inżyniera Rozliczenia Wykonawcy wynosi więcej niż kwota wymieniona powyżej , tj. 5 000 000,00 PLN.; kwota nadwyżki (ponad 5 000 000,00 zł) przechodzi do rozliczenia na miesiąc następny.

11.6. Dopuszcza się w ostatnich 4 miesiącach przed terminem określonym jako ostateczny wg 3.1.1 na uzyskanie Protokołu odbioru prac budowlano – montażowych faktury o większej wysokości niż 5 000 000,00 zł lub dwie faktury w miesiącu. 
11.7. Jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z płatnością, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana. 

11.8. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane Zamawiający będzie ewentualnie realizować na konta bankowe Podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur. 

11.9. Podstawą ewentualnych płatności należnych Podwykonawcom będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur Podwykonawców, sporządzonymi przez Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura Wykonawcy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z Umów Wykonawcy z Podwykonawcą, pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych Podwykonawcom, wynikających z ich faktur. 

11.10. Kwoty określone na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 11.9 pomniejszać będą należności Wykonawcy.

11.11. Raporty wykonanych prac przez Wykonawcę podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11.12. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenie Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umową zawartą z Wykonawcą oraz zapłacie za ww. zakres.

11.13. Zastrzega się, iż wszystkie pozycje wchodzące w skład kategorii nr 11 Wyposażenie części administracyjnej mają zostać zafakturowane na odrębnej fakturze/rach.

11.14. W związku z faktem pozyskiwania przez Zamawiającego środków zewnętrznych na finansowanie przedmiotu zamówienia (Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko) Wykonawca zobowiązany będzie, na pisemny wniosek Zamawiającego tzn. „na żądanie” do niezwłocznego sporządzania niezbędnego dokumentu/ów, które mogą być wymagane przez instytucję współfinansującą.
11.15. W wypadku, gdy dysponent środków finansowych zawiesza Zamawiającemu finansowanie; Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o takim zawieszeniu w ciągu 7 dni od powzięcia takiej informacji.

11.16. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych kar umownych, którymi obciążony zostanie Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy względnie innych należności, których zapłaty Zamawiający może żądać od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

12. Zaliczki.
12.1. Zamawiający jest zobowiązany udzielić 10% zaliczkę Wykonawcy na zasadach uzgodnionych w harmonogramie udzielania i spłaty zaliczek.

12.2. W przypadku wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na aktualność harmonogramu udzielania i spłaty zaliczek, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian w harmonogramie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia.
12.3. Zamawiający akceptuje lub uzgadnia z Wykonawcą zmiany w propozycji zmian harmonogramu udzielania i spłaty zaliczek w terminie 7 dni od przedłożenia propozycji zmian przez Wykonawcę.
12.4. Udzielenie zaliczki jest uzależnione od uprzedniego uzgodnienie przez Zamawiającego 
i Wykonawcę harmonogramu udzielania i spłaty zaliczek albo jego zmiany.
12.5. Zaliczka, będzie wynosić 10 % ceny ofertowej pomniejszonej o wartość wykonanych 
i zafakturowanych prac projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę 
i powinna być udzielona Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni przed przekazaniem terenu budowy. 
12.6. Jeżeli zaliczka jest przeznaczona na płatności dla Podwykonawcy, przy rozliczeniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
12.7. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę oraz wniesienie zabezpieczenia pełnej kwoty zaliczki, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.
12.8. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

12.8.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr konta : 06 9430 0006 0021 8939 2000 0007, 

Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): POLUPLPR,
z adnotacją „Zabezpieczenie zaliczki do Umowy - Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli ".
12.8.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

12.8.3. gwarancjach bankowych,

12.8.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

12.8.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.9. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca może zmieniać formy zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form z ww. pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego wartości.
12.10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do pełnego zwrotu zaliczki.
12.11. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 7 dni przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
12.12. Zaliczki będą spłacane przez procentowe potrącania z miesięcznych rozliczeń wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy (określonego w Rozliczeniu miesięcznym wykonanych robót) na zasadach i wysokości uzgodnionej przez Zamawiającego i Wykonawcę w harmonogramie udzielania i spłaty zaliczek.
12.13. Potrącenia rozpoczną się od Rozliczenia,  w którym suma poświadczonych płatności na rzecz Wykonawcy z wyłączeniem zaliczek i potrąceń przekroczy 20%,i będą postępować krocząco co 20% ofertowego wynagrodzenia Wykonawcy.
12.14. Potrącenia będą dokonywane w wysokości jednej czwartej (25%) kwoty całkowitej zaliczki 
z rozliczenia miesięcznego; w którym nastąpią ww. przekroczenia z wyłączeniem zaliczki 
i innych potrąceń, aż do czasu, kiedy zaliczka zostanie spłacona.
12.15. Jeżeli zaliczka nie zostanie spłacona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, to cała wartość udzielonych, a nie spłaconych zaliczek stanie się natychmiast należna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę.
12.16. Materiały budowlane dostarczone i składowane na teren budowy stają się własnością Zamawiającego.

13. Wierzytelności.

13.1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

13.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego 
o wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

13.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie ww. czynności, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców), których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

13.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, w szczególności wymienione powyżej dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego jest nieważna.
14. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
14.1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy wynosi 36 miesięcy licząc od 7 dnia od daty uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń, na które ustala się rękojmie za wady przedmiotu Umowy nie krótszą niż 24 miesiące.  
14.2. Wykonawca udziela ponadto Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy licząc od 7 dnia od daty uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie, 
z wyjątkiem maszyn i urządzeń, na które ich producenci udzielili odmiennego okresu gwarancji – według gwarancji producenta z zastrzeżeniem, iż nie może on być krótszy niż 24 miesiące od 7 dnia od daty uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie.
14.3. Uprawnienia z rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji.  

14.4. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi/gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
14.5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

14.6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad, określonego w PFU, liczonego od dnia ich zgłoszenia, których usunięcia zażądał Zamawiający, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, bez ryzyka utraty gwarancji, rękojmi - lub skorzystać z innych uprawnień określonych w Kodeksie cywilnym.

14.7. Koszt usunięcia wad, o których mowa w pkt 14.6 Zamawiający może również pokrywać 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

14.8. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu elementach.

14.9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również roboty wykonane przez Podwykonawców.

14.10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji także po upływie terminów o których mowa w pkt 14.1 i 14.2, jeżeli Zamawiający reklamował wadę lub usterki przed upływem tych terminów. 

14.11. Ustala się, że początek biegu rękojmi i gwarancji dla wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów rozpoczyna się od 7 dnia od daty uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Umowy.
14.12. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne w dacie do 7 dnia od daty uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie.

14.13. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości rozpoczyna się od 7 dni od dnia uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
15.1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie zgodnej z wymaganiami określonymi specyfikacją istotnych warunków zamówienia i na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 10% ceny umownej. 

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie 
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

15.3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

15.4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
15.5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w następujących formach:

15.5.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr konta: 76 9430 0006 0021 8939 2000 0008, 

Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): POLUPLPR,

z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy - Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli ". 

15.5.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

15.5.3. gwarancjach bankowych,

15.5.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

15.5.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które maja lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

15.7. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; co zostanie potwierdzone Protokołem należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
15.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

15.9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia, podlega ono zwrotowi Wykonawcy w ww. terminach.

15.11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

15.12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

15.13. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

15.14. Jeżeli Wykonawca w ww. terminie nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia 
z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

15.15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia. 

15.16. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest wyższa niż wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Przepis ten dotyczy w szczególności przypadków; gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających 
z niniejszej Umowy; Zamawiający zobowiązany zostanie do zwrotu dofinansowania na realizację inwestycji:
cr) uzyskanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania Projektu pn.”Budowa ZMBPOK w Stalowej Woli” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
cs) uzyskanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania Projektu pn.”Budowa ZMBPOK w Stalowej Woli” w formie pożyczki inwestycyjnej;

bądź też takiego dofinansowania nie otrzyma.

16.  Zmiany Umowy.
16.1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, z zastrzeżeniem punktów 16.2 do 16.11.

16.2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy poprzez zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia - ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych z Formularza cenowego do Oferty Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

16.3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonanie robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:

ct) niemożliwego do przewidzenia wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany terminu – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

cu) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia). Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy,

cv) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany terminu – o czas trwania opóźnienia,

cw) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  Warunki zmiany terminu - o czas trwania opóźnienia,

cx) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy,

cy) odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela do celów wykonania robót 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy,

cz) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu- 
o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy,

da) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu- o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy,
db) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy,

dc) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Warunki zmiany terminu - o czas i działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
dd) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego. Warunki zmiany terminu - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

de) wydłużenia terminów dostaw materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy.

16.4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa 
w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem nie zwiększania ceny, 
a ponadto w przypadku zmian materiałów, urządzeń i sprzętu – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, w przypadku:

df) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane 
w szczególności następującymi okolicznościami: (a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy (b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

dg) odbiegających w sposób istotny od opisanych w PFU warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

dh) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

di) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

dj) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
16.5. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót, dostaw i usług przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz przy zachowaniu wskaźników określonych w PFU w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt. 16.4.

16.6. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót ( zmiana zakresu robót) i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom.

16.7. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w Ofercie Wykonawcy tj.: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownik Zespołu Projektowego (Głównego Projektanta), Kierownika Budowy, Kierownika Rozruchu, Technologa linii sortowniczej, Technologa fermentacji metanowej.
dk) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę wymienionych osób 
w następujących przypadkach: 

· śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
· niewywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy,
· jeżeli zmiana wymienionych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.); 

dl) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że dotychczasowe osoby nie wykonują swoich obowiązków wynikających z Umowy; 

dm) w przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ.
16.8.  Wykonawca obowiązany jest zmienić osoby przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w Ofercie Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

16.9. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.2. może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem prac, dostaw i robót, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.

16.10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, oraz muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

16.11. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany:

dn) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

do) danych teleadresowych, 

dp) danych rejestrowych,

dq) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
17. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego.
17.1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy należytego wykonywania Umowy lub naprawienia wynikłych z tego tytułu szkód, wyznaczając odpowiedni termin do zadośćuczynienia temu żądaniu.

17.2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w całości bądź w części, w następujących sytuacjach:

dr) Wykonawca w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy nie przedstawił Zamawiającemu stosownych dokumentów, określonych w punkcie 5.2.2 Umowy,
ds) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i/lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

dt) jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, 

du) Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POŻ, pomimo uwag i wniosków Inspektora nadzoru,

dv) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót,

dw) Wykonawca porzuca roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązań, przez co należy rozumieć w szczególności nierespektowanie wezwań i powiadomień Zamawiającego,

dx) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od:

· terminowego prowadzenia robót, dostaw i usług lub- zastosowania się do powiadomienia dotyczącego odrzucenia lub wykonania prac zabezpieczających w ciągu 28 dni od otrzymania, w zakresie określonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

dy) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego,

dz) jeżeli suma kar umownych za opóźnienie, należnych od Wykonawcy przekroczy 8 % ceny ofertowej brutto, daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę:- za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową, lub za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności lub nieprzychylności jakiejkolwiek osobie związanej z Umową, lub jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę, jak opisana powyżej. Zgodne z prawem zachęty i nagrody dla personelu Wykonawcy nie będą uprawniać do odstąpienia od Umowy,
ea) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

eb) jeżeli Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

17.3. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy, nie ma wpływu na inne uprawnienia Zamawiającego wynikające z Umowy lub z innego tytułu.

17.4. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego:

ec)  zaprzestania dalszych prac poza mającymi na celu ochronę życia, własności, bezpieczeństwa robót lub zabezpieczenie wykonanych robót,

ed)  przekazania znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów, w tym należących do Zamawiającego, urządzeń, materiałów i innych prac, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

ee)  usunięcia wszystkich innych dóbr z terenu budowy, z wyjątkiem tych, które są konieczne dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych robót i opuszczenia terenu budowy, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

ef)  zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących cesji umowy o Podwykonawstwo oraz dotyczących ochrony życia, własności lub bezpieczeństwa robót.
17.5. Po odstąpieniu od Umowy, Zamawiający może samodzielnie ukończyć realizację robót, dostaw i usług lub zaangażować w tym celu inne osoby.

17.6. Zamawiający i zaangażowane przez niego inne osoby są uprawnione do skorzystania z dóbr, dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

17.7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że sprzęt Wykonawcy i roboty tymczasowe zostaną zwrócone Wykonawcy na terenie budowy lub w jego pobliżu.

17.8. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.
17.9. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, obowiązany jest do:

7) zapłaty Wykonawcy – na zasadach określonych w niniejszej Umowie - za roboty które zostały wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego,

8) przejęcia od Wykonawcy - po odbiorze robót przerwanych - terenu budowy pod swój dozór. 

17.10. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający - według własnego wyboru może dokonać rozliczenia z Wykonawcą według zasad określonych w pkt. 20 niniejszej Umowy lub żądać zwrotu spełnionych świadczeń stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się na rozliczenie z Wykonawcą, zapłata za wykonane przez Wykonawcę prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych przez innego Wykonawcę. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje się, jeżeli inwestycja nie będzie dalej realizowana przez Zamawiającego.

17.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 17.9 oraz w razie dokonywania rozliczeń 
z Wykonawcą w przypadku określonym w ust. 17.10, ustalenie zapłaty nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym Wykonawcy. 

17.12. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w pkt 17.2 winno nastąpić w terminie 
3 miesięcy od powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy.

18. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę.
18.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

18.1.1. IK nie wystawi w ciągu 56 dni po otrzymaniu Raportu wykonanych prac stanowiących jego podstawę Rozliczenia miesięcznego wykonanych prac z zastrzeżeniem pkt. 10.2 i 10.3.
18.1.2. Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według Rozliczenia miesięcznego wykonanych prac w terminie 90 dni od terminu płatności z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytuł roszczeń Zamawiającego lub kar umownych.
18.2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o przyczynie odstąpienia, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do spełnienia jego zobowiązania.
19. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy.
19.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć przerwane prace objęte przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go możliwie szybko.

19.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

19.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i inne urządzenia lub ustali zasady przekazania tego majątku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiającemu.

19.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
20.  Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
20.1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę ewentualnej faktury.

20.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

20.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

20.4. Szczegółowy protokół robót w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

20.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt, gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

20.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy.
21.  Kary umowne
21.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

eg) za przekroczenie terminu , w którym powinien uzyskać Protokół odbioru robót budowlano – montażowych (tj. 31.08.2014 r.) w wysokości 0,02% za każdy dzień opóźnienia liczony od wartości prac, które powinny być wykonane ; 
eh) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. nie uzyskanie w terminie wskazanym w punkcie 3.1.1 Protokołu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 
w wysokości 0,02% za każdy dzień opóźnienia liczony od wartości prac pozostałych do wykonania po Protokole odbioru robót budowlano – montażowych;
ei) w przypadku opóźnienia na obu etapach uzyskiwania protokołów kary sumują się
ej) za nieosiągnięcie zadeklarowanego  w Ofercie gwarantowanego procentu produkcji biogazu względem wyniku testu fermentacyjnego wg normy VDI 4630 w wysokości 1% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy za każde 0,5 % różnicy w stosunku do wartości zadeklarowanej przez Wykonawcę. Powyższy test fermentacyjny zostanie przeprowadzony w okresie EPUW wg normy VDI 4630, przez certyfikowane laboratorium według wyboru i na koszt Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaokrągleń zgodnie z zapisami pkt. XII IDW;
ek) za rozbieżności przekraczające + 10% zadeklarowanej przez Wykonawcę wartości kosztów rocznego zużycia reagentów ustala się karę w wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w przeciągu kolejnych pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania Zakładu od dnia Protokołu należytego wykonania przedmiotu zamówienia a wartością zadeklarowaną przez Wykonawcę; tak ustaloną wartość przelicza się przez cały okres przyjętych analiz finansowych dla zakładu tj. 20 lat i powiększa o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS roku poprzedzającego nałożenie kary;
el) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% ceny ofertowej;
em) za nieterminowe przedłożenia: harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, raportu, z winy leżącej wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000 złotych za każdy dzień opóźnienia;
en) za nieterminowe usunięcie wad lub nieterminowe wykonanie zaległych robót określonych w Rozliczeniu miesięcznym w terminie określonym przez Zamawiającego 
w wysokości 5 000 złotych za każdy dzień opóźnienia;
eo) za niezgłoszenie Podwykonawcy w wysokości 30 000 złotych za każdego niezgłoszonego Podwykonawcę;
ep) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
eq) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w wykonaniu robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień przerwy w wykonaniu robót,

er) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, zwłaszcza w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości do 10 000 złotych polskich, za każde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

21.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy 
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20 % ceny ofertowej, zastrzeżeniem ust.21.3. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

21.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w sytuacji opisanej w art.6494 §1 KC w wysokości 1% ceny ofertowej pomniejszonej o zapłacone do chwili odstąpienia wynagrodzenie na jego rzecz lub na rzecz jego Podwykonawców.
21.4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z zastrzeżeniem pkt 21.2 i 21.3.
21.5. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest wymagalna od dnia następnego po dniu opóźnienia.

21.6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

21.7. Kary umowne nie będą naliczane w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy 
z przyczyn określonych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

21.8. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności Wykonawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Wykonawcę do zapłaty za prace, dostawy i roboty objęte niniejszą Umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

21.9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – bez uprzedniego wezwania do zapłaty. 

21.10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.
22. Postanowienia końcowe

22.1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy, a których stroną będzie Zamawiający rozstrzygać będzie miejscowo i rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

23. Załączniki.

23.1. Wzór gwarancji spłaty zaliczki.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA
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Załącznik Nr 1
WZÓR GWARANCJI SPŁATY ZALICZKI

Do: 
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

      
 ul. Komunalna 1

       
37 – 450 Stalowa Wola

      
 Polska

Dotyczy: Zamówienie Nr 01 (PN/23/2012) pn. „Budowa Zakładu Mechaniczno-                   Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa 
i adres Wykonawcy] zapłaty [podać kwotę], odpowiadającej kwocie zaliczki, o której mowa w pkt 12.5. Załącznika Nr 3 „Wzór Umowy” do SIWZ-IDW, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków Zamówienia lub realizacji robót budowlanych, dostaw oraz usług, które mają zostać wykonane zgodnie ze wspomnianym Zamówieniem, lub jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego Zamówienie, które mogą zostać wprowadzone przez Państwa i Wykonawcę nie zwalnia nas w żaden sposób 
z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, dodatku lub modyfikacji. 

Gwarancja wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od daty płatności zaliczki zgodnie 
z Zamówieniem i pozostanie ważna do czasu zwrotu pełnej kwoty zaliczki przez Wykonawcę.

Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym fakcie nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od tej daty.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________ 

W imieniu: ___________________

Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]
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