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Obiekty realizowane w II ETAPIE 

D01 - wiata magazynowa stabilizatu  

C01a - obudowa strefy wyładunku (C01a), 

C01b - obudowa instalacji wyładunku (C01b), 

C02 - obudowa strefy załadunku (C02), 

C03 - obudowa strefy załadunku (C03), 

C04 - obudowa galerii technicznej (C04), 

 

Obiekty realizowane w I ETAPIE 

A01 - parking dla samochodów osobowych, 

A02 - budynek administracyjno-socjalny, 

A03 - parking dla samochodów ciężarowych, 

A04 - transformator + węzeł energetyczny, 

A05 – wiata rowerowa, 

A06 – kontener wymiennikowni, 

B01 - plac na odpady strukturalne, 

B02 - hala przygotowania wsadu z cz. mechanicznej do cz. biologicznej, 

B03 - żelbetowa komora fermentacyjna, 

B04 - hala fermentatu, 

B04a - moduł odwodnienia fermentatu, 

B05 - hala reaktorów stabilizacji tlenowej, 

B06 - biofiltr, 

B07 – zbiornik odciekowy z prasy, 

B07’ – zbiornik odciekowy z wirówki, 

B08 - kontener CHP (kogeneracji), 

B09 - kontener CHP (kogeneracji) rezerwa, 

B10 – plac dojrzewania kompostu z wiatą, 

B11 - plac przesiewania kompostu z dwoma boskami, 

B12 – kontener na zbiornik na olej opałowy, 

B12’ – kotłownia kontenerowa, 

B13 – pochodnia spalania biogazu, 

B14 – hala płuczki, 

B15 – agregat prądotwórczy, 

B16 – żelbetowy podziemny zbiornik retencyjny ścieków technologicznych, 
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B17 – wiata nad wagami, 

B18 – zbiornik biogazu, 

B19 – kontener dmuchaw, 

M01, M01’ - zespół wag samochodowych (wjazdowa i wyjazdowa), 

M02 - myjka samochodowa, 

M03 - budynek obsługi wag samochodowych, 

M04 - hala sortowni, 

M05 - wiaty z boksami na surowce wtórne i RDF, 

M06 - zamykana wiata na odpady niebezpieczne, 

M07 - boksy na odpady wielkogabarytowe, 

M08 - boks na szkło, 

M09 - plac zagospodarowania gruzu budowlanego, 

M10 - betonowy plac rezerwowy, 

M11 - zbiornik retencyjny i pompownia wód opadowych czystych, 

M12 - separator i pompownia wód opadowych z placów i dróg , 

M13 - separator i pompownia ścieków technologicznych, 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie wiaty nad częścią placu dojrzewania kompostu 

oraz  obudowy instalacji reaktora fermentacji beztlenowej w ramach realizacji zamówienia wymienionych 

jako II etap realizacji dla Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

w Stalowej Woli, na działce o numerze ewidencyjnym 167/11, położonej w południowo-zachodniej części 

zabudowy przemysłowej Huty Stalowa Wola (HSW), gmina miejska Stalowa Wola, powiat: stalowowolski, 

województwo: podkarpackie. 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia,  

na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i uzyskanego przez Zamawiającego pozwolenia na 

budowę . 

Planowany zakres inwestycji, zostanie zaprojektowany oraz wykonany w całości i składać się będzie,  

z następujących elementów: 

 Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z zagospodarowaniem terenu przedmiotu 

zamówienia, tj.: 

a) robót przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacji, 

b) robót budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu: 

−  rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji wody ppoż. (celem podłączenia hydrantu 

wewnętrznego 52 w obiekcie C03), 

− rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wód opadowych czystych (z dachów 

projektowanych obiektów), 

− rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wód technologicznych, 

− sieci elektroenergetycznych wraz z włączeniem się do doprowadzonej na teren inwestycji, zewnętrznej 

sieci elektroenergetycznej,  

 Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z następującymi obiektami: 

− wiata magazynowa stabilizatu D01 

− obudowa strefy wyładunku (C01a), 

− obudowa instalacji wyładunku (C01b), 

− obudowa strefy załadunku (C02), 

− obudowa strefy załadunku (C03), 

− obudowa galerii technicznej (C04). 

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi 

konieczne oraz wymagane pod względem technicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji  

i poprawności funkcjonowania II etapu inwestycji: „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania 
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Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”, niezbędne do jego użytkowania. Jeżeli doświadczenie i wiedza 

Wykonawcy wskazuje, że Wymagania Zamawiającego, są niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, 

to powinien on w swojej ofercie i cenie ująć takie rozwiązania wraz z uzasadnieniem. 

Przy projektowaniu i wykonawstwie II Etapu Zakładu należy uwzględnić specyfikę i środowisko eksploatacji 

obiektów i urządzeń, charakteryzujące się agresywnymi warunkami związanymi z przeróbką odpadów  

(w szczególności wilgotnością, zapyleniem, agresywnością chemiczną i biologiczną).  

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań Zamawiającego oraz 

poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne. 

Wykonawca deklaruje, że: 

 Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne 

informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 

wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót, 

 Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

 Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót  

i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując 

dostawy, 

 Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

Uwaga 
W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

będącym załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub 

równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy 

materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie 

wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Ciężar udowodnienia przez Wykonawcę 

zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego Ofertę. 

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych wskazanym. 

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych. 
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Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

 

1.1.1. Główne cele realizacji II etapu  inwestycji  

Głównym celem przedsięwzięcia, jest zaprojektowanie i budowa obiektów II etapu Zakładu Mechaniczno-

Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, zapewniających polepszenie 

wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz środowiskowych realizowanego w I etapie przedsięwzięcia.  

Pozostałe cele to: 

− obniżenie ryzyka zatrzymania procesu fermentacji, 

− poprawienie stabilizacji procesu fermentacji, 

− redukcja kosztów eksploatacyjnych, 

− dotrzymanie projektowanych, przyszłych przepisów prawnych, wytycznych dotyczących 

zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, 

− ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem obiektu,  

− minimalizacja energochłonności projektowanych instalacji , 

− prostota obsługi oraz łatwość konserwacji. 

 

1.1.2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zakres inwestycji obejmuje, w szczególności: 

− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze i warsztatowe, wytyczne 

oraz plan BIOZ), 

− uzyskiwanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac 

budowlanych,  

− opracowanie programu budowy, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych, 

− wybudowanie przedmiotowego zakresu z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, 

technologii oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich, 

− wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektów i instalacji, 

− dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji  

i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, BHP i p. poż., 

− uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa oraz wymogów niniejszego 

PFU, umożliwiających eksploatację obiektów, urządzeń i instalacji, 

− zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych elementów 

instalacji wymagających oznakowania, 
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− przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania. 

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Wykonawca 

bez względu na zapisy SIWZ i ewentualnie znajdujące się w niej pomyłki, opuszczenia i błędy ponosi pełną 

odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność II Etapu realizacji  Zakładu. 

 

 

Uwaga 

Wymaga się, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zamówienia materiały, jak również maszyny  

i urządzenia były fabrycznie nowe i spełniały wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z dnia  

16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz postanowienia Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. 

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań 

technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy. 

 

1.2.  UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1. Lokalizacja - położenie administracyjne, stan formalno-prawny 

Obiekty objęte niniejszym zakresem postepowania stanowią uzupełnienie wszystkich obiektów 

zaprojektowanych w ramach inwestycji: „Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Stalowej Woli” etap I. Na wszystkie obiekty Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę: 

 obiekty realizowane w I ETAPIE  -  decyzja nr 456/2014,z dnia 06.08.2014 r.,  wydana przez Starostę 

Stalowowolskiego, 

 obiekty realizowane w II ETAPIE  -  decyzja nr 631/2014,z dnia 03.11.2014 r.,  wydana przez Starostę 

Stalowowolskiego, 

Zamawiający zgodnie z powyższą decyzją uzyskał zatwierdzenie projektu budowlanego, który stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego PFU. 

Inwestycja zlokalizowana  na terenie Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Stalowa Wola, na działce o 

numerze ewidencyjnym 167/11, obręb 6, Huta Stalowa Wola, Lasy Państwowe, położonej w południowo-

zachodniej części zabudowy przemysłowej huty. 

 Przedmiotowa działka nr 167/11,będąca terenem budowy, o powierzchni 5,7805 ha, jest własnością Gminy 

Stalowa Wola. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. dysponuje omawianym terenem, na podstawie umowy 

dzierżawy, zawartej z Gminą Stalowa Wola w dniu 26 listopada 2012 r. 

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na: 

− obszarach wybrzeży, 

− obszarach górskich lub kompleksów leśnych, 

− w strefie ochronnej ujęć wód, 
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− na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  

i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci 

Natura 2000, 

− na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

− na obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, 

− na obszarach wodno-błotnych, 

− w terenie zalewowym. 

Teren inwestycji, wg mapy przeglądowej osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów 

masowych ziemi, nie jest obszarem zagrożonym występowaniem ruchów masowych ziemi. 

 

1.2.2. Położenie i zagospodarowanie terenu 

Inwestycja polegająca na budowie wiaty nad częścią placu dojrzewania kompostu oraz wykonanie obudowy 

instalacji reaktora fermentacji beztlenowej w ramach realizacji zamówienia  „Budowa Zakładu Mechaniczno-

Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli ETAP II ”, realizowana będzie na działce 

o numerze ewidencyjnym 167/11. 

Działka graniczy od strony północnej z zakładem produkcyjnym BAGPAK Polska Sp. z o.o. specjalizującym się  

w produkcji opakowań do żywności typu puszki i wieczka. Od strony wschodniej działka graniczy z drogą 

prowadzącą do hali Liugong Machinery od zachodu z wybudowaną drogą miejską, natomiast od południa  

z firmą DRESSTA Sp. z o. o. zajmującą się sprzedażą hurtową maszyn wykorzystywanych w górnictwie, 

budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej.  

 

1.2.3. Warunki geologiczne i hydrologiczne rejonu inwestycji 

Budowa geologiczna terenu planowanej Inwestycji została przedstawiona w „Dokumentacji Hydrogeologicznej 

określającej warunki hydrogeologiczne wraz z założeniem sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych  

w rejonie projektowanego Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

w Stalowej Woli”, która stanowi Załącznik nr 3 do Części informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU). 

Dodatkowo Zamawiający wykonał dla planowanej inwestycji dokumentację geotechniczną, która stanowi 

Załącznik do projektu budowlanego (Załącznik nr 1 Części informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego). 

 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 
Realizacja budowy II Etapu Zakładu, odbywała się będzie, w ramach dofinansowania  

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet 2; Działanie 2.1 

Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 

odpadów niebezpiecznych.  
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1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH  

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki, są to wartości podane w projekcie budowlanym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do 

projektowania, w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego i nie będzie wykorzystywał błędów lub 

opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Zestawienie powierzchni obiektów budowlanych, przewidzianych do realizacji, w ramach zadania Budowy 

Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ETAP I i II 

zestawiono  łącznie w  tabeli poniżej: 

 

Tab. Nr 1 Zestawienie bilansowe zagospodarowania terenu 

 

    CAŁKOWITA POWIERZCHNIA DZIAŁKI   167/11                            5,6258 ha 

   - zieleń izolacyjna wokół zakładu             0,8955  ha, 

   - zieleń projektowana ( trawa oraz krzewy niskie )           1,0958 ha, 

   - powierzchnia zabudowy budynku adm.-socjalnego  A02         0,0540 ha, 

   - powierzchnia zabudowy sortowni  M04            0.3720 ha, 

   - powierzchnia zabudowy hali B02, B04            0,2212 ha, 

   - powierzchnia hali reaktorów B05 i płuczki B14          0,1454 ha, 

              - powierzchnia biofiltrów B06         0.0582 ha 

              - budynek obsługi wag samochodowych  M03         0,0032 ha, 

   - boksy M05, M06, M07, M08  - szczelne         0,1473 ha, 

   - betonowy plac rezerwowy  M10 - szczelny           0,0724 ha, 

              - plac zagospodarowania gruzu budowlanego  M09  - szczelny         0,0449 ha, 

              - stanowisko napraw M14          0,0101 ha 

              - plac na odpady strukturalne B01 - szczelny         0,0528 ha 

              - żelbetowa komora fermentacyjna B03         0,0239 ha 

              - kontener CHP B08          0,0036 ha 

              - instalacja odsiarczania w kontenerze B08’         0,0091 ha 

              - plac przesiewania kompostu  B11  z boksami - szczelny         0,0625 ha 

              - kotłownia kontenerowa ze zbiornikiem B12, B12’         0.0033 ha 

              - kontener wymiennikowi  A06         0,0020 ha 

              - zbiornik biogazu  B18         0,0127 ha 

              - agregat prądotwórczy  B15         0,0005 ha 
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              - transformator i węzeł energetyczny  A04         0,0020 ha   

              - kontener dmuchaw  B19         0,0012 ha   

              - pochodnia spalania biogazu z kontenerem B13-         0.0003 ha 

 II etap : - strefy załadunku i rozładunku oraz strefa techniczna 

                C01a, C01b, C02, C03, C04- 

        0.0491 ha 

              - chodniki         0,1874 ha 

             - drogi wewnętrzne i place -  szczelne                0,5512 ha         1.1996 ha 

                      -  drogi bez uszczelnienia                                    0,5391 ha 

             - place i drogi dojazdowe                                    0,1093  ha 

             - plac dojrzewania kompostu  B10 - szczelny, 

II etap :   na nim wiata magazynowa stabilizatu D01 

        0.6303 ha, 

w tym wiata: 0.042 

             - pozostała  powierzchnia  niezagospodarowana  (poza 

                ogrodzeniem)  

        0.2655 ha 

                 

 Udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki wyniesie: 

                                   ( 0,8954 + 1,0958) : 5.6258 = 0.352 = 35.2 %   

 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej pozostaje bez zmian w 

stosunku do zestawienia powierzchni w projekcie zagospodarowania terenu opracowanym i przedłożonym w 

projekcie budowlanym, na który Inwestor uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę (Pozwolenia na 

budowę Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na działce nr ew.167/11, 

w obrębie 6-HSW, Lasy Państwowe przy ulicy Władysława Grabskiego i ul. COP w  Stalowej Woli – decyzja nr 

456/2014, znak: ABS.6740.243.2013.I.1.SW z dnia 6 sierpnia 2014 roku).  

Obiekty II etapu realizacji inwestycji były ujęte ww. projekcie budowlanym. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opis Wymagań Zamawiającego obejmuje: 

− cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych, 

jakościowych i środowiskowych, 

− warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Wymaganiem Zamawiającego jest: 

− zaprojektowanie inwestycji (II etap realizacji) w zakresie projektu wykonawczego i warsztatowego, 

poprzedzonym pozyskaniem kompletu niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz,(o ile wystąpią) 

−  realizacja-budowy obiektów II etapu, budowli i instalacji niezbędnych dla prawidłowego, 

funkcjonalnego projektowanych obiektów, 

− wyposażenie obiektów we wszelkie elementy, wynikające z obowiązujących przepisów niezbędne do 

prawidłowej ich pracy. 

Cały zakres przedsięwzięcia należy zaprojektować i wykonać, zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy  od ich stosowania.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają być nowe, spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one 

określone parametry. Koszty przeprowadzanych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich 

częstotliwość określą specyfikacje techniczne. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Dla potrzeb zapewnienia współpracy  

z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbiorów, 

Zamawiający przewiduje ustanowienie Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru według 

prawa budowlanego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień Umowy. 

Kontroli Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu (IK), w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiającego  

i IK, będą w szczególności poddane: 

− rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym - przed złożeniem wniosku Wykonawcy 

o wykonanie robót budowlanych oraz przed wykonaniem projektów szczegółowych i warsztatowych 

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności  

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, funkcjonalności, zapisami SIWZ oraz warunkami Umowy, 
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− stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych  

i specyfikacjach technicznych, 

− sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

budowlanymi i wykonawczymi, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Umową.  

 

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH  
i WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

Zamawiający wymaga, aby: 

 projektowane elementy konstrukcyjne obiektów, miały zapewnioną trwałość, nie mniejszą niż 50 lat, 

 sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie zastosowanych materiałów, miały zapewnioną trwałość 

w okresie nie krótszym niż 30 lat, 

 osprzęt i przybory instalacyjne miały zapewnioną trwałość w okresie co najmniej 15 lat.  

 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWYCH 

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, zakwalifikowano następująco: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 

 

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawcę, obejmuje w szczególności: 

- Opracowanie projektów wykonawczych i warsztatowych dla wszystkich niezbędnych branż 

(architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej, w tym sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne: 

kanalizacja, wentylacja, klimatyzacja, ppoż., elektryczna i teletechniczna i inne niezbędne), spełniające 

wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony 

środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia. 

- Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót. 

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w zakresie i stopniu 

dokładności, niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

W związku z faktem ze I Etap inwestycji jest w trakcie realizacji Zamawiający widzi następujące kolizje 

wymagające szczegółowych uzgodnień zarówno na etapie projektowania jak i realizacji: 

 konieczność przeprojektowania odwodnienia placu B10 w obrębie przedmiotowej wiaty, 

 konieczność przeprojektowania instalacji zewnętrznej wody technologicznej  
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 konieczność przeprojektowania w miejscu lokalizacji hal C01a, C01b, C02, C03, C04C01 zewnętrznej  

instalacja wód opadowych czystych, brudnych, c.o.  

 konieczność przeprojektowania odcinka nadziemnej instalacja podawania pofermentatu ze zbiornika 

ekstrakcyjnego przy B03 do leja zasypowego prasy w obiekcie B04a ( ewentualne przesunięcie celem 

podwieszenia do konstrukcji hali) 

 przeprojektowanie zagospodarowania terenu w obrębie B03 

 konieczność przeprojektowania sposobu uszczelnienia dróg i placów (bentomatą) w obrębie wiaty. 

 dostosowanie nowych rzędnych ( posadzki w halach , kanalizacji , placów i dróg ) do rzędnych 

wysokościowych zaprojektowanych i zrealizowanych przez Wykonawcę Etapu I. 

Projekty wykonawcze oraz warsztatowe, należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania 

oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w obowiązujących normach. Projekt należy wykonać w min. 6-

ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony  

w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji 

cyfrowej. Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, 

natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne 

muszą posiadać aktywne formuły). Podstawę, do wykorzystania projektów do celów budowlanych, będą 

stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków, w formacie papierowym. 

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu - Instrukcję eksploatacji obiektów, która ma zawierać: 

− charakterystykę podstawową obiektów budowlanych, 

− zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 

− pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami 

eksploatacyjnymi, 

− projekty powykonawcze,  

− schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i rysunki przedstawiające 

rozmieszczenie głównych urządzeń obiektu wraz z instrukcjami montażu i demontażu oraz instrukcją 

ruchową, 

− wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, właściwym modelem i 

numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym, 

− harmonogram okresowej konserwacji, każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia, 

− opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie 

skutków awarii, 

− wykaz dostarczonych i zalecanych narzędzi, smarów i innych mat. eksploatacyjnych i ich 

zamienników, 

− certyfikaty prób dla elementów ich wymagających, 

− plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoż., 

− założenie i wypełnienie książek obiektów budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym. 
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Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie.  

Dokumentacje Projektowe, mają uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić w okresie 

eksploatacji Zakładu, a także podczas wykonywania robót budowlanych, obejmując rozwiązania techniczne 

budynków i budowli, wyposażenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w określonych warunkach 

klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urządzenia zastosowane w trakcie budowy. 

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne  

i komunikacyjne, mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz zapewnić 

wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. 

Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, 

funkcjonalności rozwiązań, stosowania urządzeń o niskiej energochłonności i możliwie niskich kosztach 

eksploatacyjnych, spełniających wymagany efekt ekologiczny, doboru urządzeń i podzespołów w sposób 

ograniczający do minimum ilość części zamiennych, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania 

urządzeń oraz funkcjonowania infrastruktury planowanej inwestycji. 

Dokumentacje Projektowe wymagają stosownych protokołów odbioru ze strony Inżyniera Kontraktu. Celem 

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, zgodnie z zapisami umowy. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, na piśmie przedkładając Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu, 

do oceny i przyjęcia, daną Dokumentację Projektową. Odbiór bez uwag lub nie wniesienie uwag w ciągu 14 dni, 

jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: postanowieniami Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej  

i wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane. Proces odbioru będzie obejmować w szczególności: 

− sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletności i zawartości, 

− sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z decyzją - pozwolenie na budowę, 

zapisami SIWZ, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne jednostki, zobowiązane do udziału w 

procesie inwestycyjnym. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że będzie do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu 

Zgłaszania Wad. W razie konieczności (problemy eksploatacyjne, wynikające ze złego zaprojektowania) 

zapewni również bezpłatny nadzór autorski do końca ww. okresu. 

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu 

wady/usterka ma obowiązek usunąć zgłoszoną wadę/usterkę aż do momentu osiągnięcia właściwego stanu. 

Uwaga : 

Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę uzgodnienia wykonanej dokumentacji projektowej  

z  Wykonawcą Etapu I . 
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2.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego (WZ), zakwalifikowano następująco: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Ustalenia, zawarte w niniejszym PFU, dotyczą projektowania i wykonania robót związanych z przygotowaniem 

terenu pod budowę i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, 

odwodnienia), roboty rozbiórkowe infrastruktury, budynków i urządzeń technologicznych, oraz inne związane 

z realizacją II Etapu inwestycji: Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

w Stalowej Woli. 

W zakresie prac projektowych, dot. niniejszego PFU, Wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi Kontraktu, 

do zatwierdzenia projekty wykonawcze poszczególnych obiektów i branż oraz ponadto nw. projekty, 

uzupełniające dokumentację projektową, w zakresie niezbędnym do realizacji robót: 

− projekt odwodnienia wykopów związanych z budową obiektów, sieci zewnętrznych  

i międzyobiektowych, jeżeli zajdzie taka konieczność, 

− projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową obiektów, sieci zewnętrznych  

i międzyobiektowych, 

− projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych obiektów 

oraz sieci zewnętrznych i międzyobiektowych, 

− projekt organizacji i technologii wykonania robót – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

− inne niewymienione projekty.  

 

Projekty te mają być opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia zawodowe. 

Wykonawca, jest zobowiązany, do technicznego zabezpieczenia istniejących/realizowanych obiektów 

budowlanych oraz fragmentów sieci, stanowiących istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie 

chroniący je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanych 

obiektów, uzbrojenia terenu, odbudowy nawierzchni drogowej oraz zabezpieczenia roślinności nie 

przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu robót w uzgodnieniu z  Wykonawcą I 

Etapu  wykona: 

− tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z wykopu  

i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu), 

− tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty 

prefabrykowane systemowe, nie wymagające fundamentowania), 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz niezbędne badania  

i opracowania geotechniczne oraz archeologiczne.  
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Następnie Wykonawca sporządzi Dokumentację z badań archeologicznych (w przypadku takiej potrzeby), która 

powinna składać się z: 

 wstępnych informacji archeologicznych (wytycznych dla projektanta), zawierających w szczególności 

dane takie jak: inwentaryzacja i rozwarstwienie reliktów architektury w stopniu niezbędnym do 

uzyskania decyzji konserwatorskiej, wydanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Decyzja ta 

stanowić będzie podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

 dokumentacji badań archeologicznych, zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011 r.,  

Nr 165, poz. 987), 

 opracowania wyników badań, wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca w razie konieczności uzyska, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, dokument potwierdzający 

gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, do przyjęcia zabytków archeologicznych, odkrytych  

w trakcie prowadzenia badań. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania tych zabytków muzeum lub 

innej jednostce organizacyjnej wskazanej w tym dokumencie.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac archeologicznych, zgodnie z zasadami sztuki 

zawodowej, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodnie z wydanymi 

pozwoleniami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy wykopów). 

Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. Wykop w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po konsultacji 

z geotechnikiem, wymianie. 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. Grunty 

przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności. 

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym 

działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji 

odwodnień wgłębnych tymczasowych. Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem 

wód gruntowych należy wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze tymczasowym.  

 

Z uwagi na niejednorodność litologiczną gruntów piaszczysto-żwirowych (częste ich zaglinienie) należy: 

− przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach 

zaglinionych stosować odwodnienie powierzchniowe, 
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− przy występowaniu wody gruntowej na poziomie wyższym niż 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach 

piaszczystych niezaglinionych, przyjęto odwodnienie wgłębne. 

 

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych ręcznie lub 

mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów.  

W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy wykopywać 

ręcznie z dużą ostrożnością. Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną 

strukturą. 

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość, co najmniej 0,15 m  

i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zagęszczonego. Zagęszczenie obsypki i zasypki 

wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się warstwami do uzyskania min. Is = 0,97. Ostatnią 

warstwę zasypki w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). 

Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia 

wykopów. 

W zakresie rzeczowym robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia terenu  

i obiektów budowlanych należy wykonać między innymi: 

− wykop liniowy w gruntach suchych na odkład - odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na 

odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót 

i istniejących instalacji i budowli, 

− wykop obiektowy w gruntach suchych na odkład - odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na 

odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót 

i istniejących instalacji i budowli, 

− podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie - dostawa pospółki lub piasku, zasypanie obiektu 

w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu, 

− zasyp wykopu gruntem rodzimym - grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie obiektu 

warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji odwadniającej wykop 

oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji, 

− wywóz lub przywóz gruntu rodzimego - ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub do 

wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych tymczasowych 

i stałych,  

− formowanie nasypu - dostawa kruszywa konfekcjonowanego z kopalni, formowanie i dogęszczenie 

podłoża gruntowego, wbudowanie gruntu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, 

kształtowanie powierzchni nasypu. 
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Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego (WZ), wymagają odbiorów ze strony Inżyniera 

Kontraktu (IK). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót,  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, wpisem do dziennika 

budowy, przedkładając IK i Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia, dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi WZ 

oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.  

Proces odbioru obejmować będzie w szczególności: 

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, 

− sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

− sprawdzenie wykonania robót ziemnych i inżynieryjnych pod względem wymaganych parametrów 

technicznych. 

 

2.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI 
I WYKOŃCZENIA 

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, zakwalifikowano następująco: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej 

45222000-9 
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei 
podziemnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Ustalenia, zawarte w niniejszych WZ, dotyczą wymagań w stosunku do rozwiązań architektoniczno 

-konstrukcyjnych, które determinują, także rozwiązania wykończeniowe. Ustalenia dotyczą robót betonowych, 

żelbetowych, stalowych, murowych w tym robót montażowych oraz robót wykończeniowych, w ramach 

inwestycji „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej 

Woli II Etap realizacji”. W zakresie prac projektowych towarzyszących, Wykonawca opracuje i przedłoży 

Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu, do zatwierdzenia, nw. projekty wykonawcze, uzupełniające zakres 

projektowy zamówienia , w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych: 

− projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót, 

− projekt deskowań i rusztowań, 

− projekt organizacji i technologii robót montażowych, 

− projekty i receptury mieszanek betonowych, 

− projekty warsztatowe elementów konstrukcji budowli, 

− inne projekty. 
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2.4.1.1. OBUDOWA STREFY ZAŁADUNKU, WYŁADUNKU I GALERII TECHNICZNEJ (OZN. C01A, 
C01B, C02,C03,CO4 ) 

Funkcja wykonywanych obiektów oznaczonych jako C01A,CO1B, C02,C03,CO4 to obudowa stref załadunku, 

wyładunku i galerii technicznej w rejonie żelbetowej beztlenowej komory fermentacyjnej B03, realizowanej  

w I etapie inwestycji. 

 Obudowane zostaną stanowiska załadunku i wyładunku z komory oraz stanowiska techniczne związane  

z obsługą i pracą komory fermentacyjnej (obudowa kontenerów technologicznych związanych z zasilaniem  

i sterowaniem pracą komory ). Pozwoli to na poprawę warunków pracy w obrębie komory fermentacyjnej. 

 

Dane techniczne: 

 Obiekt C01a  (strefa wyładunku): 

 pow. użytkowa: 50.9 m2 

 ilość kondygnacji: 1 

 Obiekt C01b (strefa wyładunku):  

 pow. użytkowa: 59.9 m2 

 ilość kondygnacji: 1 

 Obiekt C02 (strefa załadunku):   

 pow. użytkowa: 42.7 m2 

 ilość kondygnacji: 1 

 Obiekt C03  (strefa załadunku): 

pow. użytkowa: 55.2 m2  

ilość kondygnacji: 1 

 Obiekt C04 ( galeria techniczna):   

 pow. użytkowa: 272.4 m2 

 ilość kondygnacji: 1 

Całkowita powierzchnia zabudowy (C01a, C01B, C02, C03, C04): 491.20 m2  

Całkowita powierzchnia użytkowa (C01a, C01B, C02, C03, C04): 481.1 m2  

Kubatura: 4200 m3 

Obudowa strefy załadunku i wyładunku w rejonie komory fermentacyjnej B03 to obiekt jednokondygnacyjny 

ocieplany i nieogrzewany. Układ konstrukcyjny hal obudowy składa z ram stalowych składających się ze słupów 

i rygli dachowych. Rygle do mocowania płyt warstwowych z kształtownika zamkniętego o przekroju 

prostokątnym lub z kształtowników gorącowalcowanych. Fundamenty pod ramy zaprojektować w formie stóp 

fundamentowych z betonu C35/45 zbrojonych stalą zbrojeniową A-IIIN(RB 500 W). 

Ściany o konstrukcji stalowej z obudową z  płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości  

min. 10 cm w układzie pionowym. Dach jednospadowy którego elementy nośne to rygle stalowe pokryte 

blachą trapezową z izolacja termiczną z wełny mineralnej twardszej min. 10 cm i pokrytej membraną dachową 
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z foli PVC o grubości min 1,5 mm. W dachu należy zlokalizować świetliki dachowe o minimalnej powierzchni 

minimalizujące zużycie energii elektrycznej oświetlenia o powierzchni min. 10 % powierzchni dachu. Świetliki 

dachowe umożliwiające realizacje oddymiania zabudowanych kubatur zgodnie z wymaganiami branży ppoż. 

Posadzka w obiektach betonowa zbrojona włóknem stalowym rozproszonym grubości min. 25 cm. Elementy 

konstrukcji stalowej - stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy zestawem 

malarskim o sumarycznej grubości min. 180 µm. Wentylacja hali zapewnia utrzymanie warunków pracy ludzi  

w hali zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.  

Obiekty należy wyposażyć w następujące instalacje i urządzenia: 

- instalacja oświetleniowa wnętrz, 

- oświetlenie ogólne pomieszczeń, 

- oświetlenie miejscowe (uwzględnienie szczególnych potrzeb oświetleniowych niektórych pomieszczeń), 

- oświetlenie zewnętrzne, 

- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

- instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, 

- instalacja odgromowa, 

- ochrona przeciwporażeniowa, 

- system detekcji CH4, CO i CO2 

- instalacja detekcji ppoż., 

- wentylacje grawitacyjna i mechaniczną,  

- wentylacje awaryjną, 

- suwnice o udźwigu 2 Mg wraz z pod konstrukcją do serwisowania napędów mieszadeł fermentera, 

- instalacje kanalizacji ścieków technologicznych, 

- instalacje odwodnienia dachu.  

Odprowadzenie wód deszczowych z dachu do systemu kanalizacji deszczowej „czystej”. Odprowadzenie wód 

odciekowych z posadzki do systemu kanalizacji ścieków technologicznych. Wejścia pracowników i wjazdy do 

hali przewidziano ze strony południowej i północnej. 

Zasady prowadzenia instalacji 

Instalacje wewnętrzne w budynkach wykonane będą  przewodami kabelkowymi (YDYżo 2,5mm2 – oświetlenie 

YDYżo 2,5mm2, YDYżo 5x4mm2 gniazda wtyczkowe) układając w ciągach wzdłuż budynku w korytkach 

prefabrykowanych, zaś odgałęzienia w korytkach o szerokości min. 5 cm na ścianie. Instalacja siłowa 

w budynku obejmuje zasilanie poszczególnych rozdzielnic, gniazd wtykowych, obwodów oświetleniowych. Ze 

względu na ewentualną obecność gryzoni na terenie zakładu przewidziano zastosowanie korytek siatkowych, 

drabinek kablowych. Odcinki tras kablowych od posadzki do wysokości 2,0 m należy układać w korytkach 

zamkniętych.  

 Dla ochrony odgromowej urządzeń wykorzystywane będą elementy konstrukcyjne  obiektów. Na dachach 

obiektów projektowanych przewidziano ułożenie zwodów poziomych. Wokół obiektów ułożony zostanie uziom 
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otokowy – taśma FeZn 30x4mm na głębokości 0,6 m oraz przewiduje się wykonanie uziomów 

fundamentowych. 

System Detekcji Gazu CO i CO2 

W celu niedopuszczenia do występowania niebezpiecznych stężeń tlenku węgla oraz dwutlenku węgla na 

obszarze hal (stref wyładunku i załadunku) należy zaprojektować i wykonać system detekcji gazów. Zaleca się 

zastosowanie czujek, które w przypadku przekroczenia stężenia gazów uruchomioną wentylację hal,  

a następnie po przekroczeniu drugiego progu stężenia zostaną załączone sygnalizację o niebezpiecznym 

stężeniu gazu. 

Progi zadziałania wynoszą: 

− CO 20 ppm - załączenie wentylacji, 100 ppm załączenie sygnalizacji. 

Instalacja detekcji ppoż. 

Obudowa strefy załadunku i wyładunku wyposażona zostanie w instalację detekcji pożarowej. Istniejąca 

instalację w budynku należy rozbudować o dodatkowe czujki. 

 

 

Instalacja wentylacji 

Obiekty nie wymagają ogrzewania. W obiektach obudowy strefy fermentera należy przewidzieć wentylację 

mechaniczną nawiewno-wywiewną o wydajności wynikającej z odrębnych przepisów ( Zamawiający szacuje tą 

wielkość na poziomie około 4200 m3/h). Instalacje tą należy wykonać jako podciśnieniową. Zużyte powietrze 

wentylacyjne transportowane będzie do urządzeń oczyszczających( biofiltry ), których końcowym etapem 

będzie emisja  do atmosfery. 

W obiektach należy zaprojektować również  wentylację mechaniczną awaryjną ( np. żaluzje z wentylatorami 

wywiewnymi). 

Instalacja oddymiania  

Należy przewidzieć klapy oddymiające zgodnie z wytycznymi warunków ochrony przeciwpożarowej i projektem 

budowlanym . 

 

2.4.1.2. Wiata magazynowa stabilizatu (D01) 

Na terenie placu dojrzewania kompostu B10 zaprojektowano wiatę w konstrukcji stalowo-żelbetowej,  

z wydzielonymi (poprzecznymi ścianami żelbetowymi) czterema boksami; z przykryciem jednospadowym,  

z pokryciem z blachy stalowej trapezowej cynkowanej i powlekanej. 

Konstrukcja w postaci ram jednospadowych posadowionych na żelbetowych ścianach oporowych o wysokości 

3,0m. Rozpiętość ram 10m. Ściany oporowe należy posadowić min. 1m p.p.t. Grubości powłoki malarskiej 

blachy pokrycia należy dobrać odpowiednio do klasy korozyjności środowiska deklarowanej dla tego obiektu 

ale nie mniej niż 220 mikromów. Posadzka wiaty podobnie jak plac B10 będzie uszczelniona, o nawierzchni 



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Inwestycji pn.  
BUDOWA WIATY NAD CZEŚCIĄ PLACU DOJRZEWANIA KOMPOSTU ORAZ WYKONANIE OBUDOWY INSTALACJI REAKTORA FERMENTACJI BEZTLENOWEJ W 
RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA – „BUDOWA ZAKŁADU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w STALOWEJ 

WOLI” – II ETAP REALIZACJI. 

 

26 
 

monolitycznej betonowej i grubości tej nawierzchni, dostosowanej do przejazdu pojazdów ciężarowych typu 

ciężkiego. Uszczelnienie posadzki przez zastosowanie bentomaty ST. Wjazd do wiaty od strony południowej.  

 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu wiaty do kanalizacji deszczowej poprzez system orynnowania 

wykonany z rynien i rur stalowych ocynkowanych i powlekanych. 

Wymiary wiaty: 40 m x 10 m (osiowo). 

Wysokość użytkowa wiaty: 6,0 m.  

Wiata zajmuje powierzchnię około 400 m2. 

Ścieki z posadzki wiaty, zostaną odprowadzone systemem odwodnienia liniowego do systemu kanalizacji 

ścieków technologicznych.  

 

2.4.1.3. Posadzki w obiektach obudowy  C01a, C01B, C02, C03, C04.  

Posadzki w obiektach technologicznych mają być wykonane jako łatwozmywalne, nieprzenikalne dla olejów  

i odcieków, niepylące, przystosowane dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni posadzki ma umożliwić 

zebranie odcieków i ścieków ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji technologicznej. 

Posadzki w obiektach wewnątrz obiektowych dylatować w polach o powierzchni nie większej niż 30 m2. 

Szczeliny dylatacyjne naciąć należy do głębokości 1/3 grubości posadzki i wypełnić materiałem uszczelniającym 

elastycznym, odpornym na działanie wody i odcieków, zgodnie z technologią wykonania spoiny dylatacyjnej 

podanej przez producenta uszczelniacza. 

W bramach wjazdowych do obiektu wykonać należy odwodnienie liniowe np. Acodrain S150K (lub inne  

o równoważnych parametrach) osadzone w osobnym od posadzki fundamencie. Pomiędzy fundamentem 

odwodnienia i posadzką wykonana zostanie dylatacja pełna wyposażona w dyble stalowe z prętów. 

Nawierzchnię należy wykończyć przez zacieranie na gładko z utwardzeniem powierzchniowym np. posypką 

mineralną Semdur H2 (lub inną o równoważnych parametrach) i zaimpregnowaną preparatem krzemianowym 

np. Silacem (lub innym o równoważnych parametrach). Warstwa powierzchniowa posadzki z betonu klasy min. 

C30/37. 

 

2.4.1.4. Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wód opadowych 
czystych. 

Wody opadowe z dachów projektowanych obiektów należy odprowadzić  do zewnętrznej zakładowej instalacji 

kanalizacyjnej wód opadowych „czystych”. Należy zaprojektować  rozbudowę i przebudowę części tej instalacji 

w celu umożliwienia przejęcia tych wód z rur wykonanych z żywic poliestrowych, wzmacnianych włóknem 

szklanym. Podłączenia rur spustowych obiektów do najbliższych studzienek kanalizacyjnych zaprojektować  

z rur kanalizacyjnych PVC. Na załamaniach trasy kanalizacji zaprojektować studzienki rewizyjne betonowe. 

Wody opadowe z dachów obiektów jako „umownie czyste”, odprowadzane będą docelowo do zbiornika 

podziemnego M11, w celu wykorzystywanie jej do celów technologicznych. 
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Zakres zmian w obrębie zewnętrznej instalacji wód opadowych czystych obejmuje: 

- dobudowa nowego ciągu instalacji od rur spustowych z  obiektu D01 do najbliższej studni kanalizacyjnej w 

rejonie obiektu B16 , np. KDc24 . Na załamaniach kierunku należy stosować studnie z pokrywami ( w 

terenach zielonych typu lekkiego , w drogach i placach typu ciężkiego )  

- przebudowa miejsca wpięcia (studni) do studni KDc24 ( wykonanie szczelnego przejścia oraz wyrobienie 

kinety). 

 
2.4.1.5. Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji wody ppoż. i technologicznej 

Obiekt C03 (z uwagi na połączenie otwartym kanałem technologicznym) będzie należał do wspólnej strefy 

pożarowej wraz z obiektami B02, B04, B04a, B14 i M04. W obiekcie C03 wymagana będzie instalacja hydrantu 

wewnętrznego 52. Doprowadzenie wody do tego hydrantu zaprojektowano od zewnętrznej obwodowej 

instalacji ppoż. Dn 100 (dwustronnie zasilanej), rurociągiem z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego Dn 60,  

z zewnętrzną powłoką cynkowo-aluminiową. Minimalna głębokość posadowienia wodociągu: 1,4 m. 

Zaprojektowane obiekty nie wymagają zaopatrzenia w wodę pitną i odprowadzania ścieków. Będą 

nieogrzewane. Nie wymagają zatem rozbudowy i przebudowy pozostałych zewnętrznych instalacji sanitarnych 

wody pitnej i kanalizacji sanitarnej. 

W rejonie obiektu D01 istnieje konieczność przeprojektowania, rozbudowy i przebudowy zewnętrznej instalacji 

ścieków technologicznych zewnętrznej instalacji wody technologicznej i placu B10 w zakresie odwodnienia 

oraz w zakresie spadków nawierzchni pod wiatą D01. 

Zakres zmian w zakresie nawierzchni pod wiatą D01 obejmuje: zmiana spadków w kierunku osi placu B10.  

Zakres zmian w obrębie zewnętrznej instalacji ścieków technologicznych obejmuje: 

- wykonanie części odwodnienia liniowego placu B10 przed wiatą D01 ( na całej długość D01) 

- zmianę lokalizacji przebiegu trasy zewnętrznej instalacji ścieków technologicznej i lokalizacji studzienek KT21 

i KT14a, 

- wykonanie niezbędnych  dodatkowych studni . 

Zakres zmian w obrębie zewnętrznej instalacji wody technologicznej obejmuje: 

- zmiana lokalizacji rurociągu fi 50 PE oraz 2 szt. hydrantów wody technologicznej, 

- zmiana miejsca wpięcia rurociągu fi 50 PE do rurociągu wody ppoż. i technologicznej DN 100 . 

 

2.4.1.6. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone  

w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 

16.04.2004r. (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 z poźn. zm.). Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do 

wbudowania będzie dokumentowana przez Wykonawcę - właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem 

odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska Norma lub aprobata techniczna lub 

równoważne), wydaną przez producenta. 
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Do wykonania robót, będących przedmiotem niniejszych WZ, należy stosować przede wszystkim nw. wyroby 

budowlane. 

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niż wymienione 

poniżej: 

− stal zbrojeniowa – min. A-IIIN(RB 500 W). 

− stal konstrukcyjna - min. S235JR, 

− kształtki stalowe - min. St3SX (S235JRG1), 

− beton dla konstrukcji fundamentów - min. C35/45, 

− beton dla konstrukcji stropów, nadproży i wieńców - min. C20/25, 

− beton dla podbudowy - min. C8/10, 

− beton cementowy: mieszanka wg PN-88/B-6250 lub równoważna, 

− pręty stalowe do zbrojenia betonów: stal przeznaczona do zbrojenia elementów konstrukcyjnych 

betonowych, klasy A, B, C, wg PN-EN 10080 lub równoważna i PN-H 93220 lub równoważna, 

− kruszywa budowlane: (piasek, żwir, grys): ziarniste materiały budowlane (naturalne lub sztuczne) 

wchodzące w skład zapraw i betonów, wg PN-87/B-01100 lub równoważna, PN-79/B-06711 lub 

równoważna (piaski), PN-B-06712/A1 lub równoważna (kruszywa do betonów), PN-B-06710 lub 

równoważna (kruszywo łamane), 

− cementy portlandzkie powszechnego użytku: spoiwo hydrauliczne otrzymywane przez zmielenie 

klinkieru cementowego z gipsem wg PN-EN 197-1 lub równoważna, o właściwościach określonych w 

PN-EN 196-1 lub równoważna, 

− cement powszechnego użytku wg PN-B-19701 lub równoważna, 

− wapno wg PN-90/B-30020 lub równoważna, 

− zaprawa budowlana zwykła - mieszanina kruszywa, wapna i wody, wg PN-90/B-14501 lub 

równoważna, 

− woda zarobowa: składnik zaczynów, zapraw i betonów, który umożliwia wiązanie spoiwa i  pozwala 

uzyskać odpowiednią konsystencję mieszanki, wg PN-88/B-32250 lub równoważna, 

− dodatki do betonów: domieszki do poprawiania właściwości mieszanek betonowych (poprawiające 

urabialność, regulujące warunki wiązania, uszczelniające, uodparniające beton związany na działanie 

niskich temperatur itp.) wg PN-EN 934-2 lub równoważna, 

− elementy metalowe: elementy prefabrykowane systemowe stalowe ze stali: okucia, drabiny, 

balustrady, elementy kotwiące) wg dokumentów odniesienia, 

− okucia systemowe z profili PVC, 

− rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe, obróbki blacharskie dachu , 

− bramy wjazdowe - rolowane lub segmentowe, z automatycznym mechanizmem otwierania  

i zamykania, ze świetlikami, odporne na korozję, lub zabezpieczone antykorozyjnie, w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym, w obiektach ogrzewanych Uk≤1,4W/m2K. Bramy należy wyposażyć  
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w awaryjny ręczny system otwierania i zamykania zarówno od wewnątrz, jak  

i z zewnątrz, dostępny z poziomu terenu (posadzki) oraz urządzenia zabezpieczające przed 

niekontrolowanym opadnięciem, 

− drzwi zewnętrzne i wewnętrzne stalowe malowane proszkowo, w obiektach ocieplanych 

Uk≤1,4 W/m2K,  

− wszystkie wjazdy i bramy wjazdowe należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem przez 

wjeżdżające/wyjeżdżające pojazdy poprzez wzmocnienia dolne bram oraz trwałe posadowienie 

stalowych odbojów na zewnątrz i wewnątrz budynku, 

− drabiny, balustrady, poręcze, wycieraczki stalowe ocynkowane, 

− wywietrzaki dachowe stalowe ocynkowane, 

− systemowe izolacje powłokowe przeciwwodne: bitumiczne płynne wyroby w zakresie emulsji, 

roztworów, lepików, kitów asfaltowych wg PN-B-24002:97 lub równoważna, PN-B-24003 lub 

równoważna, PN-B-24620 lub równoważna, PN-B-24620 lub równoważna, PN-B-24006 lub 

równoważna, PN-B-24000 lub równoważna, 

− systemowe wyprawy powłokowe: cementowo-polimerowe wyroby w postaci płynnej lub suchej 

zaprawy stosowane do naprawy, uzupełnienia ubytków i izolacji konstrukcji betonowych  

i żelbetowych - wg dokumentów odniesienia producenta, 

− papa zgrzewalna: wyrób izolacyjny warstwowy papa na osnowie z włókniny poliestrowej  

z powłoką asfaltową modyfikowaną elastomerami SBS z posypką łupkową, min. 2900 g/m2,  

wg PN-91/B-27618 lub równoważna, PN-B-27620 lub równoważna, 

− płyty styropianowe PS-E wg PN-99/B-20130 lub równoważna, 

− masy tynkarskie do wypraw pocienionych elewacyjnych wg PN-97/B-10106 lub równoważna, 

− farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa  do malowań wewnętrznych, 

− zaprawy klejowe elastyczne i zaprawy spoinowe systemowe do układania płytek typu „gres”, 

− elementy prefabrykowane koryt ściekowych z polimerobetonu systemowe, 

− materiały montażowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki), 

− inne określone w dokumentacji projektowej - wg dokumentów odniesienia producenta i inne 

opisane w niniejszym PFU. 

 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego, należy stosować sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu sprzęt budowlany. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera Kontraktu (IK). Wykonawca dostarczy także IK, kopie 

aktualnych dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 
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Konstrukcje i wyroby gotowe, przed wysyłką z wytwórni, mają być protokolarnie odebrane przez Wykonawcę, 

w obecności producenta lub wykonawcy montażu. Metoda montażu konstrukcji, ma być określona  

w projekcie montażu, na podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu 

i doświadczenia Wykonawcy, z zastosowaniem środków zapewniających stateczność, w każdej fazie montażu 

oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Odbiór końcowy konstrukcji ma 

obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy 

wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm.  

Wykonawca, w zakresie robót budowlanych związanych z realizacją projektowanych obiektów, jest 

zobowiązany do wykonania odpowiednich izolacji tych obiektów. W zakresie izolacji wodochronnych należy 

wykonać konieczne izolacje przeciwwilgociowe (chroniące obiekt lub jego części przed działaniem wody nie 

wywierającej ciśnienia), przeciwwodne (chroniące obiekt lub jego części przed działaniem wody wywierającej 

ciśnienie hydrostatyczne) oraz izolacje parochronne (zabezpieczające przegrody budowlane przed 

przenikaniem przez nie pary wodnej). Zależnie od przewidywanej funkcji izolacje wodochronne, można 

wykonać z wyrobów budowlanych warstwowych (papy bitumiczne, folie z tworzyw sztucznych, laminaty) lub  

z wyrobów budowlanych powłokowych, stanowiących wyprawy powierzchniowe (emulsje asfaltowe, powłoki  

z zapraw mineralnych, powłoki z żywic). Izolacje ciepłochłonne natomiast stanowią zawsze izolacje typu 

warstwowego, pochodzenia mineralnego (wełna mineralna, keramzyt). 

Posadzki należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową. Konstrukcję podłogi należy wykonać  

z takich materiałów, które odpowiadają założonym wymaganiom techniczno-użytkowym i nie wywierają 

negatywnego wpływu na jej trwałość oraz warunki użytkowania i bezpieczeństwa użytkownika. Wymaga się, 

aby konstrukcja posadzek układanych na podłożu gruntowym zapewniała ochronę przed wilgocią oraz 

wymaganą izolacyjność cieplną. W pomieszczeniach typu „mokrego”, należy w podłodze zainstalować 

urządzenia odpływowe oraz izolację wodoszczelną bezpośrednio pod posadzką. Warstwy wierzchnie posadzek, 

z uwagi na obecnie powszechnie stosowane technologie i materiały systemowe, należy wykonywać, 

bezwzględnie stosując, warunki techniczne określone przez producenta wybranego do wbudowania systemu. 

Roboty malarskie z zewnątrz i wewnątrz budynku, mają być wykonywane, dopiero po wyschnięciu tynków. 

Malowanie konstrukcji stalowych, można wykonywać po całkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich 

elementów konstrukcyjnych, należy przed tym zaokrąglić ostre krawędzie, zeszlifować spoiny i odpryski 

spawalnicze. Roboty malarskie mają być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C  

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C. 

Wymaga się oczyszczenia wszystkich powierzchni stalowych przed wykonaniem powłok malarskich do stopnia 

czystości min. Sa 2,5.  

Zamawiający nie dopuszcza nanoszenia zabezpieczających powłok malarskich przy użyciu pędzla, jedynym 

odstępstwem jest nanoszenie poprawek po zamontowaniu konstrukcji w celu odtworzenia powłok 

zabezpieczających poprzez min. dwukrotne malowanie „ręczne”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie  

z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 

techniczne do kontroli jakości robót, na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia, przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje do akceptacji IK, w trybie określonym ustawą 

Prawo Budowlane oraz Umową. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie  

z wytycznymi niniejszego PFU oraz dokumentów odniesienia dla wyrobów budowlanych i systemów 

technologicznych. 

Roboty opisane w niniejszych PFU, wymagają odbiorów ze strony IK i Zamawiającego. Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  

i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. Odbiór bez uwag jest 

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w niniejszymi 

PFU oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. Proces odbioru ma obejmować w szczególności: 

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletności i  uzyskanych 

wyników badań oraz pomiarów kontrolnych, 

− sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową, 

− sprawdzenie wykonanych robót budowlanych. 

 

 

2.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO INSTALACJI 

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, zakwalifikowano następująco: 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i  odbioru robót 

polegających na przebudowie i/lub przyłączeniu, w odniesieniu do: 

 sieci wodociągowej i p.poż., 

 sieci kanalizacji deszczowej, 

 sieci kanalizacji sanitarnej, w tym odciekowej (technologicznej), 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45330000-9 Roboty  instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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 sieci teletechnicznych, 

 sieci elektrycznej, w tym: 

− linii napowietrznych i/lub kablowych SN i NN, 

− linii kablowych sterowniczych i sygnałowych, 

oraz dotyczą wykonania i odbioru: 

 instalacji p.poż., 

 instalacji elektrycznej, 

 instalacji telekomunikacyjnej, 

 instalacji wentylacji , 

 instalacji niskoprądowych. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona, wszystkie wymagane podłączenia do instalacji II ETAPU inwestycji.  

W przypadku kolizji planowanej inwestycji, z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona 

uzbrojenie, dostosowując je do nowej zabudowy. Przebudowę istniejącego uzbrojenia, należy wykonać,  

w oparciu o obowiązujące przepisy oraz warunki właścicieli poszczególnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie 

warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu właściwego wykonania zakresu umowy.  

Teren inwestycji uzbrojony jest w sieci: 

− wodociągową: socjalną i przemysłową, 

− kanalizację ogólnospławną, 

− teletechniczną, 

− ciepłowniczą. 

 

2.5.1. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych 

2.5.1.1. Wskazanie miejsc podłączenia 

 instalacji wentylacji z obudów (hal) instalacji reaktora fermentacyjnego, 

Proponowane miejsce podłączenia C01a, C02 i C03 w obiekcie B04a w rurociąg wentylacji 

mechanicznej, wymaga się odprowadzenia ujmowanego powietrza z nowobudowanych 

obudów do instalacji oczyszczania powietrza ( biofiltr – obiekt B06 ).  

 instalacji oświetleniowej i elektrycznej obudów (hal) instalacji reaktora fermentacyjnego, 

Proponowane miejsce podłączenia w obiekcie B02. 

Proponowana lokalizacja jest zaznaczona na rysunku C.E-1 (str. 229) w Projekcie 

Budowlanym z września 2014. 

 odprowadzenia wód opadowych z wiaty magazynowej oraz obudów „reaktora”, 

Proponowana miejsce podłączenia wpięcia obudów reaktora - studnia KDc20 lub KDc22 

lub rurami spustowymi wraz z podłączeniami do studni KDc29 do KDc32, 
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 instalacji p.poż w obiekcie C03, 

Proponowana lokalizacja jest opisana na str. 159 w Projekcie Budowlanym z września 2014 

 systemu detekcji gazów w obudowach reaktora 

Proponowana lokalizacja jest opisana na str. 98 w Projekcie Budowlanym z września 2014. 

 

2.5.1.2. Sieci i przyłącza wodociągowe 

2.5.1.2.1. Wymagania odnośnie rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego 

Rury żeliwne - układane w wykopach otwartych 

− rodzaj żeliwa - sferoidalne min. GGG 40, 

− klasa rur - C 40 (maksymalne ciśnienie robocze dla poszycia rur 40 bar), 

− rodzaje połączeń kielichowych: 

 połączenia nieprzenoszące sił wzdłużnych (niekotwione) - dla DN 80-600 z możliwością odchyleń 

kątowych rur w kielichach bez utraty szczelności dla DN 60-300-5°,  

 połączenia przenoszące siły wzdłużne (kotwione) - dla DN 80-300 z możliwością odchyleń kątowych rur 

w kielichach bez utraty szczelności dla: DN 60-150-5°, DN 200-300-4° . 

Z powodu kluczowej funkcji uszczelek, wymaga się aby do połączeń rur wykorzystywać uszczelki tego samego 

producenta co stosowana rura. Profil uszczelki musi być dostosowany do profilu wnęki w kielichu rury. W tym 

celu wszystkie uszczelki mają posiadać naniesione oznaczenia. Wymaga się aby uszczelka wykonana była  

z EPDM (lub równoważne). 

− ciśnienia robocze: 

 połączenia niekotwione - DN 60-300 - co najmniej PN 40 bar,  

 połączenia kotwione - DN-60-300 - co najmniej PN 16 bar.  

− wymaga się aby zewnętrzna powłoka rur była aktywna zawierająca mieszaninę cynku z glinem (85 % 

cynku + 15 % glinu) w ilości min. 400 g/m2 nakładana w łuku elektrycznym + powłoka 

zabezpieczająca z żywicy epoksydowej. Zabezpieczenie takimi powłokami powinno być na całej 

powierzchni zewnętrznej rury. 

Uwaga: Nie dopuszcza się powłok aktywnych (cynkowych wewnątrz kielichów i cynkowo - glinowych na 

zewnętrznej ściance) nakładanych metodami innymi niż w łuku elektrycznym. 

− Rodzaje powłok wewnętrznych dla rur - wewnętrzna powierzchnia rur pokryta jest wykładziną  

z zaprawy  cementowej na bazie cementu wielkopiecowego o grubości minimum 4 mm, nakładaną 

metodą wirową, wg PN-EN 545 lub równoważnej, 

− Wymaga się spełnienia wymogu stosowania wody pitnej do wytworzenia wewnętrznej wykładziny 

cementowej w rurach zgodnie z PN-EN 545 lub równoważnej, Dyrektywa Wody Pitnej 98/83/EC, 

− Potwierdzone certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki certyfikującej, 

− Wymaga się, aby zastosowane rury miały: 
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 atest higieniczny, 

 certyfikat zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający 

zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545 lub 

równoważnej. Certyfikat ten ma obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli 

pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt 

pod kątem wymagań normy PN-EN 545 lub równoważnej. 

 

Kształtki kielichowe i kołnierzowe: 

− rodzaj żeliwa - sferoidalne min. GGG 40, 

− rodzaje połączeń kielichowych: 

 połączenia nieprzenoszące sił wzdłużnych (niekotwione) - dla DN 80-600 STD z możliwością 

odchyleń kątowych rur w kielichach bez utraty szczelności dla DN 60-300-5°,  

 połączenia przenoszące siły wzdłużne (kotwione),  dla DN 80-300 z możliwością odchyleń 

kątowych rur w kielichach bez utraty szczelności dla: DN 60-150-50°, DN 200-300-40°.  

Z powodu kluczowej funkcji uszczelek, wymaga się aby do połączeń rur wykorzystywać uszczelki tego samego 

producenta co stosowana rura. Profil uszczelki musi być dostosowany do profilu wnęki w kielichu 

rury/kształtki. W tym celu wszystkie uszczelki mają posiadać naniesione oznaczenia. Wymaga się aby uszczelka 

wykonana była z EPDM (lub równoważne). 

− ciśnienia robocze: 

 połączenia niekotwione - DN 60- 300 - co najmniej PN 40 bar, 

 połączenia kotwione - DN- 60- 300 - co najmniej PN 16 bar,  

− rodzaje powłok zewnętrznych/wewnętrznych - żywica epoksydowa nakładana w procesie 

katoferezy, farba bitumiczna lub farba bitumiczna + wykładzina cementowa. 

Wymaga się, aby zastosowane kształtki miały: 

− atest higieniczny, 

− certyfikat zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający zgodność 

wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545 lub równoważnej. Certyfikat ten 

powinien obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, 

dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545 

lub równoważnej. 
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2.5.1.2.2. Wymagania odnośnie armatury 

Ilekroć jest mowa o: 

elastomerze - rozumie się przez to tworzywo polimerowe, które posiada zdolność zmiany w szerokim zakresie 

swoich wymiarów w momencie, gdy jest poddawane naprężeniom rozciągającym, ścinającym lub ściskającym 

oraz następnie powrót do poprzednich wymiarów. 

żywicy epoksydowej - rozumie się przez to rodzaj jedno- lub dwuskładnikowej żywicy syntetycznej,  

charakteryzującej się bardzo dobrą przyczepnością do wielu materiałów (najczęściej do metali), odpornością 

na warunki atmosferyczne oraz substancje chemiczne, dobre właściwości elektryczne oraz mechaniczne. 

technologii fluidyzacyjnej - rozumie się przez to nanoszenie powłoki metodą dynamicznej zawiesiny. 

żywicy poliacetalowej - rozumie się przez to żywicę posiadającą wysoką odporność na ścieranie  

i zużycie. 

 

Zasuwy żeliwne kołnierzowe krótkie 

Zasuwy kołnierzowe, żeliwne pełnoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej zgodnie  

z PN-EN 558-1 (lub równoważna) w zakresie średnic DN50 - DN200: 

− ciśnienie nominalne PN10 lub PN16, 

− gładki pełny przelot, bez gniazda, 

− korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563 (lub równoważna), 

− wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem, 

− uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wykonana z elastomeru 

dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną, 

− śruby łączące pokrywę z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozją 

masą zalewową, 

− zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w 

technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 

N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, odporność na uderzenie pracą 

nie mniej niż 5 Nm,  

− Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu (badania wykonane przez 

niezależną jednostkę) potwierdzającego powyższe właściwości, 

Zasuwy żeliwne w zakresie średnic DN ¾” - DN2”wraz z wyposażeniem: 

− ciśnienie nominalne PN16, 

− gładki przelot bez gniazda, 

− miękkouszczelniający klin wykonany z mosiądzu (lub równoważne), pokryty elastomerem, 

dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, 

− korpus i pokrywa wykonane z żeliwa, 
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− zabezpieczone antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową  

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 

12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, odporność na uderzenie 

pracą nie mniej niż 5 Nm,  

− Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu (badania wykonane przez 

niezależną jednostkę) potwierdzającego powyższe właściwości, 

− wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne), z walcowanym gwintem, 

− śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 

− przyłącze śrubowe do obudowy. 

 

Zasuwy w zakresie średnic DN½” - DN2” wykonane z żywic, wraz z wyposażeniem: 

− ciśnienie nominalne PN16, 

− gładki przelot bez gniazda, 

− miękkouszczelniający klin wykonany z mosiądzu - Ms 58 (lub równoważne), pokryty elastomerem 

dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, 

− korpus i pokrywa wykonane np. z żywicy poliacetalowej (lub równoważna), 

− wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem, 

− przyłącze śrubowe do obudowy. 

 

Opaski do nawiercania dla rur żeliwnych i stalowych w zakresie średnic DN50 - DN600: 

− ciśnienie nominalne PN16, 

− korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 (lub równoważnego) z gwintem wewnętrznym 

zabezpieczonym od strony medium uszczelką z elastomeru, z odejściami 1”- 3” (w zależności od 

średnicy rury),  

− osadzenie nakrętek śrub ściągających na podkładkach kulistych wykonanych ze stali nierdzewnej, 

− gniazdo gwintu zakończone wkładką gumową, 

− zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową  

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 

12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, odporność na uderzenie 

pracą nie mniej niż 5 Nm,  

− Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu (badania wykonane przez 

niezależną jednostkę) potwierdzającego powyższe właściwości, 

− taśma z izolującą wykładziną gumową, 

− taśma o grubości nie mniej niż 1,5 mm wykonana ze stali 1.4571 (lub równoważnej), 

− śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, 

− uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. 
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Opaski do nawiercania dla rur PE i PVC w zakresie średnic DN 40 - DN500: 

− ciśnienie nominalne PN16, 

− korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub równoważny, 

− odejścia gwintowane (w zależności od średnicy) w zakresie 1/2” - 2”, 

− zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą  

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, 

przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, 

odporność na uderzenie pracą nie mniej niż 5 Nm, 

− Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu (badania wykonane przez 

niezależną jednostkę) potwierdzającego powyższe właściwości, 

− śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej, 

− uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. 

 

Hydranty nadziemne sztywne z przyłączem kołnierzowym DN80:  

− ciśnienie nominalne PN 16,  

− min. dwie nasady boczne np. typ B,  

− kolumna wykonana ze stali, ocynkowana np. metodą ogniową ze wszystkich stron (wymaga się, aby 

zachować jednolitą grubość powłoki), pokryta dwuskładnikową powłoką np. poliuretanową (lub 

równoważna) oraz dodatkowo lakierem odpornym na promienie UV, 

− głowica i cokół z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 (lub równoważnego) zabezpieczona 

antykorozyjnie poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające 

minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą 

iskrową nie mniej niż 3000 V, odporność na uderzenie pracą nie mniej niż  

5 Nm, 

− Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu (badania wykonane przez 

niezależną jednostkę) potwierdzającego powyższe właściwości, 

− wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem, 

− zawór napowietrzający zabudowany w głowicy hydrantu, 

− hydranty zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia, 

− całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym,  

− nie dopuszcza się, aby została jakakolwiek ilość wody po opróżnieniu hydrantu, 

− hydrant powinien posiadać możliwość podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu, 

− wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania hydrantu. 

 

Hydranty podziemne wolnoprzelotowe z przyłączem kołnierzowym DN80:  

− ciśnienie nominalne do 16 bar, 
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− wolny przelot gwarantujący wydajność min. 150 m3/h (przy p=1 bar), 

− kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, 

− mechanizm odcinający i uruchamiający wyprowadzony poza kolumnę hydrantu, 

− płyta odcinająca z krańcowymi ogranicznikami ruchu oraz przekładnia płyty odcinającej ze stali 

nierdzewnej, 

− wrzeciono ze stali nierdzewne 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem, 

− uchwyt kłowy, korpus przekładni i cokół z żeliwa sferoidalnego GGG 400 (lub równoważnego), 

zabezpieczone antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową  

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 

12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, odporność na uderzenie 

pracą nie mniej niż 5 Nm, 

− Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu (badania wykonane przez 

niezależną jednostkę) potwierdzającego powyższe właściwości, 

− możliwość skrócenia lub przedłużenia na miejscu budowy, 

− nie dopuszcza się, aby została jakakolwiek ilość wody po opróżnieniu hydrantu, 

− hydrant powinien posiadać możliwość podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu, 

−  odwodnienie zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody.  

 

Łączniki rurowe lub kołnierzowe dla rur stalowych, żeliwnych, PE i PVC w zakresie średnic DN50 do 

DN300:  

− ciśnienie nominalne PN16, 

− zabezpieczenie przed przesunięciem  - odchylenie osi rury do min. 4  ̊, 

− bez zabezpieczenia przed przesunięciem - odchylenie osi rury do min. 8  ̊, 

− korpus wykonany z żeliwa EN-GJS-400 (lub równoważnego), 

− śruby i nakrętki wykonane z materiałów odpornych na korozję, 

− zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową  

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 

12 N/mm2,odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, 

− Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu (badania wykonane przez 

niezależną jednostkę) potwierdzającego powyższe właściwości, 

− pierścienie zabezpieczające przed przesunięciem ze stali nierdzewnej (rodzaj stali nie gorszy niż A2 

lub równoważna). 

 

Kołnierze dla rur żeliwnych w zakresie średnic DN50 do DN300:  

− ciśnienie nominalne PN10 lub PN16, 

− materiał: żeliwo sferoidalne, 



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Inwestycji pn.  
BUDOWA WIATY NAD CZEŚCIĄ PLACU DOJRZEWANIA KOMPOSTU ORAZ WYKONANIE OBUDOWY INSTALACJI REAKTORA FERMENTACJI BEZTLENOWEJ W 
RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA – „BUDOWA ZAKŁADU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w STALOWEJ 

WOLI” – II ETAP REALIZACJI. 

 

39 
 

− zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową  

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 

12 N/mm2,odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, 

−  Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu (badania wykonane przez 

niezależną jednostkę) potwierdzającego powyższe właściwości, 

− uszczelki z tworzywa np. z EPDM (lub równoważne), nadające się do wody pitnej, 

− zabezpieczenie przed przesunięciem - pierścień stalowy 1.0037 (lub równoważna) stal utwardzana. 

 

Zasuwy żeliwne z płytą odcinającą, z ruchomymi kołnierzami o zabudowie krótkiej zgodnie z PN-EN 

558-1 lub równoważnej w zakresie średnic DN80 - DN200: 

− ciśnienie nominalne PN10, 

− możliwość bezpośredniej zabudowy w ziemi, 

− kołnierze z możliwością obrotu zabezpieczone przed przesunięciem, 

− korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 (lub równoważne), 

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową  

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 

12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, odporność na uderzenie 

pracą nie mniej niż 5 Nm, 

− Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu (badania wykonane przez 

niezależną jednostkę) potwierdzającego powyższe właściwości, 

− możliwość wymiany kompletnej pokrywy pod ciśnieniem, 

− wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej),z walcowanym gwintem, 

− wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy, 

− płyta odcinająca ze stali nierdzewnej 1.4301 (lub równoważny), 

− uszczelnienie płyty odcinającej i wrzeciona uszczelkami typu O-ring, 

− uszczelka połączenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu  

z woda pitną,  

− mechanizm uruchamiający i ułożyskowanie umieszczone w „suchej pokrywie”, 

− zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy, wykonany z elastomeru, 

zapewniający perfekcyjne uszczelnienie. 

 

Zasuwy nożowe:  

− ciśnienie nominalne PN10 dla DN50-DN200 lub PN6 dla DN250 do DN400,  

− gładki równy przelot bez gniazda, 

− korpus z żeliwa EN- GJL- 250 zgodnie z EN1561 (lub równoważnej), 

− w zakresie średnic do DN 200 korpus jednoczęściowy, powyżej 2 częściowy, 
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− wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej) z walcowanym  

i polerowanym gwintem, 

− ułożyskowanie wrzeciona za pomocą podkładek z tworzywa sztucznego np. z żywicy poliacetalowej 

(lub równoważna) o wysokich właściwościach ślizgowych, 

− wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy, wyposażone  

w pierścień oporowy, 

− uszczelka główna typu U w korpusie zasuwy, wykonana z elastomeru,  

− uszczelka poprzeczna płyty odcinającej wykonana z elastomeru,  

− śruby łączące okular z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej (rodzaj stali nie gorszy niż A2 lub 

równoważna) 

− nakrętka wrzeciona wykonana z metalu kolorowego o podwyższonej wytrzymałości,  

z możliwością jej wymiany w całym zakresie średnic, 

− zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową  

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 

12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, odporność na uderzenie 

pracą nie mniej niż 5 Nm,  

− Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu (badania wykonane przez 

niezależną jednostkę) potwierdzającego powyższe właściwości. 

 

2.5.1.3. Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej 

Woda deszczowa z dachów obiektów będzie odprowadzana do zaprojektowanych w I Etapie zbiorników 

poprzez instalacje kanalizacji wód opadowych czystych. Przewiduje się odprowadzenie wody deszczowej, z 

dachu budynku - za pomocą rynien i rur spustowych. 

Rury spustowe w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczyć odbojami. Poniżej 

powierzchni gruntu zastosować do pierwszej studzienki rury i kształtki PCV. Na podejściach pod rury spustowe 

zastosować rewizje czyszczakowe. Przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur żywicznych zbrojonych 

włóknem szklanym, układanych na podsypce. Na załamaniach stosować studnie rewizyjne betonowe. Kinety 

studni mają być szczelne, z betonu hydroszczelnego, kręgi betonowe łączone na uszczelkę. Zastosować wpusty 

drogowe betonowe z kratą żeliwną. Przyłącza i sieci wykonać zgodnie z warunkami odbioru wód deszczowych.  

 

2.5.1.4. Instalacja wodociągowa i ppoż. 

Obiekt będzie zasilany w wodę, z istniejącej sieci wodociągowej, w sposób bezpośredni. Przewiduje się 

wykonanie instalacji ppoż., z rur stalowych podwójnie ocynkowanych, łączonych na gwint  

z hydrantami HP52 oraz prądownice. Należy również zamontować gaśnice i sprzęt p. poż. w miejscach 

ogólnodostępnych w liczbie wynikającej ze stosownych przepisów.  
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2.5.1.5. Instalacja wentylacji . 

Wentylację obiektów, przewiduje się za pomocą instalacji wentylacyjnych grawitacyjnych i mechanicznych. 

Wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie do pomieszczeń/obiektów powietrza zewnętrznego,  

z wydajnościami wynikającymi z potrzeb higieniczno-sanitarnych i/lub technologicznych. Strumienie powietrza 

wentylującego w pomieszczeniach/obiektach, z wentylacją mechaniczną, z całorocznym normowaniem 

temperatury, należy wyznaczyć z uwzględnieniem konieczności odprowadzenia zysków ciepła.  

W obiektach obudowy fermentera , należy przewidzieć instalację wentylacji mechanicznej. Wymaga się, aby 

odessane powietrze zostało skierowane do biofiltra. 

Instalacje wentylacyjne, należy zaprojektować i wykonać, w sposób zapewniający bezwzględne dotrzymanie 

wymagań odnośnie dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach. Należy zastosować takie środki 

ochrony akustycznej, aby urządzenia montowane po zewnętrznej stronie budynku (w tym głównie na dachu 

budynku), nie były źródłem ponadnormatywnego poziomu hałasu emitowanego do otoczenia. 

 

 

2.5.1.6. Instalacje elektryczne 

Zasilanie podstawowe obiektów 230/400V . Dostawa mocy dla potrzeb projektowanej inwestycji odbywać się 

będzie ze złączy kablowych zasilanych ze stacji transformatorowej.  

Rozdzielnice główne RG - Dla obiektów przewidziano rozdzielnice główne. Zestawy rozdzielcze wyposażone 

będą, w stosowną aparaturę zabezpieczającą, łączeniową oraz w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. 

Zamawiający wymaga wyposażenia głównych obiektów w indywidualne wyłączniki. 

Wewnętrzne linie zasilające 230/400 V - Wewnętrzne linie zasilające od złącza kablowego do rozdzielni 

głównej należy wykonać przewodami YKY (o przekrojach stosownych do obciążeń). 

Zamawiający wymaga aby na każdym wydzielonym obiekcie (w każdej Hali) Wykonawca zamontował 

przynajmniej jeden zestaw gniazd remontowych (1x400 V 32A + 2x230 V, z włącznikiem 0-1). Miejsce montażu 

należy uzgodnić na etapie opracowywania projektu. Gniazdo remontowe dostosować do środowiska 

panującego na danym obiekcie. 

Instalacja elektryczna w hali stabilizacji tlenowej ma być odporna na panujące tu warunki, tj. wilgotność 

względną w granicach 95 %, temperaturę 40°C i agresywność oparów z procesu technologicznego. 

Przewidziano odrębne rozdzielnice dla: 

− instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych ogólnych, 

− linie zasilające 230/400V - (wewnętrzne linie zasilające - WLZ) odbiór mocy odbywać się będzie 

liniami zasilającymi do poszczególnych rozdzielnic odbiorczych. WLZ należy dobrać na podstawie 

obliczeń wynikających z bilansu mocy, przy czym należy przewidzieć rezerwę  

min. 20 % mocy. 

 

Wyposażenie obiektu w instalacje - Obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje: 
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− instalacja oświetleniowa wnętrz, 

− oświetlenie ogólne pomieszczeń, 

− oświetlenie miejscowe (uwzględnienie szczególnych potrzeb oświetleniowych niektórych 

pomieszczeń), 

− oświetlenie ewakuacyjne min. 2-godzinne umożliwiające łatwe i pewne wyjście z budynku  

w czasie zaniku oświetlenia podstawowego, 

− instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

− instalacja odbiorników wyposażenia technologicznego, 

− instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, 

− instalacja odgromowa, 

− ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa. 

Instalacja oświetleniowa - Instalację oświetleniowa wykonać przewodem YDY przekrojami wg obliczeń. 

Oświetlenie pomieszczeń - Do oświetlenia pomieszczeń zastosowano następujące oprawy i  źródła światła: 

− pomieszczenia magazynów itp. - oprawy do świetlówek szczelne, 

− oświetlenie ewakuacyjne - oprawy oświetlenia podstawowego z modułem zasilania awaryjnego - 

min. 2 h, oprawy oświetlenia kierunkowego z modułem zasilania awaryjnego - min. 2 h. 

Szczegółowy dobór opraw - na etapie projektowania. 

Oprawy należy rozmieścić w miejscach zapewniających dostęp eksploatacyjny dla konserwacji, czyszczenia 

lamp oraz łatwej wymiany źródeł światła (np. w halach jeżeli to technologicznie możliwe należy podwieszać 

oprawy na linkach). 

Instalacja gniazd wtyczkowych - obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami 

YDYp i YDY. Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym. 

Uziemienia i połączenia wyrównawcze - obiekt wyposażony będzie w główny przewód uziemiający, do którego 

należy podłączyć: 

− zaciski ochronne PE w rozdzielnicach, 

− przewody wyrównawcze główne, 

− metalowe instalacje w budynku, 

− metalowe wyposażenie konstrukcyjne i technologiczne budynku. 

− Ochrona przeciwporażeniowa - obowiązujący system ochrony: 

− ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania uzupełnienie stanowić będą 

wyłączniki różnicowoprądowe, 

− ochrona przed dotykiem bezpośrednim (uzupełniająca) - wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 

Ochrona przeciwprzepięciowa - przyjęty system ochrony: 

− 1° i 2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach głównych oraz rozdzielniach odbiorczych 

zainstalowanych w dużej odległości od rozdzielni głównych >50 m, 

− 2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach odbiorczych. 
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Instalacja odgromowa - Obiekty podlegają  ochronie odgromowej. Elementy instalacji odgromowej: 

− zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynk (podłączyć wszystkie metalowe elementy), 

− przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynk lub stali ze złączami kontrolnymi, 

− uziom otokowy z taśmy stalowej ocynk lub uziom fundamentowy. 

 

2.5.1.7. Instalacje niskoprądowe 

Wymaga się, aby projekt instalacji niskoprądowych zawierał protokół uzgodnień z wszystkimi niezbędnymi 

branżami i architekturą i był zgodny z normami i obowiązującymi przepisami, wg których mają być wykonane 

instalacje. 

Projektowane obiekty należy wyposażyć, w następujące instalacje i systemy: 

 

Wytyczne dotyczące kabli sieci poziomych 

Kabel sieci poziomej ma mieć konstrukcję skrętki 4-ro parowej z każdą parą ekranowaną oddzielnie folią 

aluminiową oraz ekranem zewnętrznym wykonanym z foli aluminiowej wokół całego kabla. Podwójny ekran 

ma na celu zminimalizowanie przesłuchu obcego w występującego w wiązkach kablowych oraz 

zminimalizowanie wielkości separacji sieci teleinformatycznej od elektrycznej: 

− kabel ma charakteryzować się wydajnością kat. 6, 

− parametry mechaniczne oraz elektryczne mają być zgodne ze specyfikacją z normy  

PN-EN 50288-5-1 lub równoważnej, 

− ze względu na charakter obiektu osłona zewnętrzna ma być typu LSZH (low smoke, zero halogen, 

kable o niskiej emisji dymu i nie wydzielają trujących halogenków podczas palenia). 

 

Prowadzenie tras kablowych 

Na obszarze hal okablowanie należy prowadzić na korytach zainstalowanych pod dachem na wysokości 

umożliwiającej łatwy dostęp. Zejścia do urządzeń należy wykonać wzdłuż koryt kablowych. W pomieszczeniach 

należy prowadzić instalację w rurkach pod tynkiem.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wysokości min. 2 m od podłogi prowadził przewody w korytkach 

zamkniętych (uniemożliwiających przedostanie się gryzoni), dodatkowo w strefie manewrowania np. wózkiem 

widłowym wymaga się zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wszystkie kable należy oznaczyć numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy 

dystrybucyjnej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach telekomunikacyjnych  

w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych. Dodatkowo na korytach kablowych co 10 metrów należy 

wykonać paszportyzację partii kabli celem ich identyfikacji. 

Przejścia kabli przez przegrody pożarowe zabezpieczyć pożarowo zgodnie z klasa odporności ogniowej EI dla 

danej przegrody (wykonać przepusty uszczelniające przez ściany i stropy) zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami przeciwpożarowymi. 
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Każdy przepust pożarowy należy trwale oznaczyć z jednoznaczną informacją dotyczącą jego parametrów 

odporności pożarowej (EI), daty wykonania i podmiotu odpowiedzialnego za jakość i zgodność z instrukcją 

montażu systemu. 

 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania 

strukturalnego. 

Normy europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowiska biurowego oraz 

przemysłowego: 

− PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -  

Część 1: Wymagania ogólne lub równoważnej, 

− PN-EN 50173-2: Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -  

Część 2: Budynki biurowe lub równoważnej, 

− PN-EN 50173-3: Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -  

Część 3: Zabudowania przemysłowe lub równoważnej. 

 
Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem powołane w projekcie: 

− PN-EN 50174-1: Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 1- Specyfikacja  

i zapewnienie jakości lub równoważnej, 

− PN-EN 50174-2: Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 2  

- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków lub równoważnej, 

− PN-EN 50174-3: Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 3  

- Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. lub równoważnej 

 

Pozostałe normy europejskie powołane w projekcie: 

− PN-EN 50346: /A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 

okablowania łącznie z dodatkiem z 2009 r. lub równoważnej, 

− PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach  

z zainstalowanym sprzętem informatycznym lub równoważnej, 

− System okablowania oraz wydajność komponentów ma pozostać w zgodzie z wymaganiami normy 

PN-EN 50173-1: lub równoważnej lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi,  

tj. ISO/IEC 1180 lub równoważnej. 

Uwaga 

W przypadku powołań normatywnych nie datowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej 

normy. Nie należy korzystać z dokumentów będących w stadium roboczym (draft) danej normy. 
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System Detekcji Gazu CO i CO2 

W celu niedopuszczenia do występowania niebezpiecznych stężeń tlenku węgla oraz dwutlenku węgla na 

obszarze hal należy zaprojektować i wykonać system detekcji gazów. Zaleca się zastosowanie czujek, które  

w przypadku przekroczenia stężenia gazów uruchomioną wentylację hal, a następnie po przekroczeniu 

drugiego progu stężenia zostaną załączone tablice świetlne o niebezpiecznym stężeniu gazu. 

Progi zadziałania wynoszą: 

− CO 20 ppm - załączenie wentylacji, 100 ppm załączenie tablic ostrzegawczych. Przed wykonaniem 

instalacji miejsce instalacji ewentualnych czujek należy uzgodnić z IK i Zamawiającym. 

 

Trasy kablowe 

Na obszarze hal w korytach/siatkach kablowych. Zamawiający wymaga, aby do wysokości 2 m od podłogi 

prowadzić przewody w korytkach zamkniętych zabezpieczonych dławicami (uniemożliwiających przedostanie 

się gryzoni) dodatkowo w strefie manewrowania np. wózkiem widłowym zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.  Należy zastosować typowe systemy dostarczone przez jednego producenta. Należy unikać 

cięcia, wyginania zabezpieczonych fabryczną powłoką galwaniczną koryt/siatek.  Należy przewidzieć min. 30 % 

rezerwy miejsca na ewentualne rozbudowę. Na odcinkach pionowych wszystkie kable należy trwale mocować 

do drabinek/ siatek przy pomocy opasek z tworzyw sztucznych.  

Trasy kablowe przeznaczone dla systemu SAP należy wykonać przy pomocy koryt o odporności ogniowej E90 

układanych zgodnie z wytycznymi producentami stosując wszystkie możliwe akcesoria. 

 
Ważne  
Na etapie projektowania należy przewidzieć konieczność zastosowania trzech typów tras kablowych. Trasy 

kablowe dla systemów niskoprądowych, trasy kablowe dla systemu detekcji pożaru, trasy kablowe dla 

przewodów energetycznych. Nie dopuszcza się stosowania wspólnych tras kablowych dla wyżej 

wymienionych systemów.  

 
 

2.6. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2.6.1. Sieci i instalacje sanitarne 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z WZ. 

Sieci i instalacje, Wykonawca ma wykonać, z zachowaniem następujących wymagań: 

− zachować najwyższą szczelność i trwałość instalacji i sieci, 

− zapewnić posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. 

Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności 

dotyczy konkretnej partii dostawy, 
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− stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadające aprobaty techniczne, wydane 

przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

− powiadomić IK i Zamawiającego, o proponowanych źródłach pozyskania materiałów, przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Zamawiający wymaga, aby sieci kanalizacyjne (deszczowa, technologiczna, sanitarna) wykonać z rur 

poliestrowych zbrojonych ciętym i ciągłym włóknem szklanym, z wypełniaczem obojętnym z czystego piasku 

kwarcowego. Nie dopuszcza się wypełniaczy korozyjnych (np. węglanu wapnia) nieodpornych na korozyjne 

działania kwasów siarkowych, humusowych. 

Studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych z betonu C35/45, łączonych na uszczelki gumowe  

z wbetonowanymi fabrycznie stopniami złazowymi żeliwnymi powlekanymi lub ze stali nierdzewnej, 

przykrytych płytą żelbetową z włazem typu ciężkiego posadowioną na pierścieniu odciążającym.  

Zamawiający dopuszcza wykonanie „pierwszych” odcinków pomiędzy rurą spustową a pierwszą studzienką  

z np. rur PCV, a także odcinków włączeniowych do istniejących sieci (odcinek pomiędzy istniejącą siecią  

a pierwszą studzienką)  np. z rur PCV. 

Zestawienie materiałów przy wykonaniu robót podano orientacyjnie. Wymaga się, aby wszystkie materiały 

posiadały Aprobatę Techniczną, Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną oraz Atest 

Higieniczny. W oznaczonym czasie wg. zapisów umowy i PFU przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

producentów. 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z umową, 

Wymaganiami Zamawiającego i Dokumentacją Projektową. Kontroli podlega o ile zastosowano : 

− szczelność instalacji wodociągowej wraz z zamontowaną armaturą na ciśnienie, 

− szczelność instalacji kanalizacyjnej, 

− szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

− sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

− elementy kompensacji, 

− lokalizacja przyborów sanitarnych, 

− użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

− prawidłowość wykonania połączeń, 

− jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

− wielkość spadków przewodów, 

− odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
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− prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

− prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

− prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

− prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

− prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

− szczelność kanałów wentylacyjnych, 

− sprawdzenie wydajności wentylatorów i powietrznych otworów wentylacyjnych, 

− sprawdzenie całkowitego sprężu wentylatorów, 

− sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, 

− sprawdzenie prawidłowości pracy silników elektrycznych, 

− sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 

− sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach, 

− sprawdzenie spadków rurociągów, 

− sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń grzejnych, 

− sprawdzenie prawidłowości zamontowania odpowietrzeń, 

− sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 

− sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji, należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

2.6.1.1. Sieci i instalacje elektryczne i teletechniczne 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych wymagań, w zakresie 

materiałów związanych z wykonaniem robót elektroenergetycznych i  teletechnicznych, są: 

 

Kable elektroenergetyczne 

Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi i YAKY z żyłami aluminiowymi oraz kable 

sterownicze YKSY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kV, jak również YHAKXs z żyłami 

aluminiowymi w izolacji polietylenowej sieciowanej na średnie napięcie i kable światłowodowe. Dopuszcza się 

zastosowanie innych kabli, przy czym dobór taki ma uwzględniać warunki środowiskowe w jakich instalację 

będą pracować.  Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej 

kombinacja barw żółto-zielonej. Wymaga się, aby na powłoce kabli znajdowało się oznakowanie producenta, 

metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego  

w budownictwie. Ponadto należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie. 
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Wymaga się, aby przy określaniu średnicy rury przepustowej Wykonawca zostawił min. 40 % rezerwę wolnego 

przelotu na ewentualne przyszłościowe ułożenie dodatkowych kabli, dopuszcza się położenie dodatkowej rury 

przepustowej PVC o średnicy min 110 mm.  

 

Przewody kabelkowe 

Przewody kabelkowe typu YDY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie min. 750 V. Dla żyły 

neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-

zielonej. Wymaga się, aby na powłoce przewodów kabelkowych znajdowało się oznakowanie producenta, 

metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego  

w budownictwie. 

 

Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałęźne umiejscowione wewnątrz mają być 

w  wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności min. IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o  napięciu 

obniżonym 24 V mają mieć odmienny układ otworów wtykowych niż gniazda  na  napięcie 230 V. Całość 

osprzętu ma posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i  znak dopuszczenia do obrotu handlowego  

w budownictwie. 

 

Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe mają być wyposażone w żarowe, metalohalogenowe, halogenowe lub fluorescencyjne 

źródła światła, odbłyśnik oraz klosz szczelny zapewniający stopień szczelności IP44, IP54 IP65 oraz IP66  

w wykonaniu przeciwwybuchowym w zależności od miejsca zainstalowania. Mocowanie opraw do sufitu lub 

zwieszakowe oraz na linkach nośnych. Oprawy wyposażone w moduł awaryjnego zasilania mają posiadać 

sygnalizację optyczną buforowego ładowania akumulatora oraz oznakowanie żółtym paskiem o szerokości  

min. 2 cm. Oprawy oświetlenia LED zewnętrznego z przeznaczeniem do oświetlenia ulicznego, o stopniu 

szczelności adekwatnym do miejsca zainstalowania. Oprawy oświetleniowe mają posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

 

Osprzęt, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA) 

Osprzęt AKPiA, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku agresywnym 

chemicznie i o dużej wilgotności mają być w wykonaniu odpornym na warunki środowiskowe w  stopniu 

szczelności min. IP 65. Całość osprzętu ma posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa względnie aprobatę 

techniczną i deklarację zgodności z tą aprobatą. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali 

certyfikat jakości ISO. Umiejscowienie tych urządzeń ma umożliwiać łatwą obsługę serwisową, kalibrację, 

montaż i demontaż. Zaleca się wykorzystanie dedykowanego osprzętu przez danego producenta urządzenia. 
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Drabinki i korytka instalacyjne 

Z uwagi na występujące w obiektach agresywne środowisko powodujące przyśpieszoną korozję wszystkie 

dostarczane drabinki kablowe i korytka instalacyjne oraz konstrukcje wsporcze mają być ocynkowane ogniowo 

i pomalowane farbą ochronną lub też zabezpieczony w inny sposób jednak nie gorzej niż opisany dla systemów 

automatyki przewidzieć korytka siatkowe ocynkowane. Dostarczane materiały tej grupy mają posiadać 

deklarację zgodności każdej partii wyrobu z aprobatą techniczną. 

Dostarczone na budowę materiały elektryczne oraz teletechniczne, należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

Ze stacji transformatorowej należy wyprowadzić linie kablowe NN zasilające rozdzielnice technologiczne oraz 

rozdzielnice ogólne w poszczególnych wydzielonych strefach obiektu. W ramach linii kablowych ułożyć także 

kable telefoniczne do aparatów stacjonarnych w sterowniach modułów. Punkt podziału przewodu PEN na 

przewód neutralny N i przewód ochronny PE założyć w rozdzielnicy RNN w stacji transformatorowej.  

W związku z tym sieć kablowa ma być wykonana w systemie TNS. Kable prowadzone w ziemi na 

skrzyżowaniach z uzbrojeniem terenu układać w przepustach min. PCV Ø110 mm oraz w wewnątrz obiektu  

w korytkach kablowych. 

Rozdzielnice główne technologiczne oraz rozdzielnice pozostałych odbiorów wykonać jako szafowe, ścienne  

w obudowach metalowych w stopniu szczelności min. IP54. Rozdzielnice stające montować na kanale 

kablowym. Zaleca się montaż rozdzielni w wydzielonym pomieszczeniu. Nie dopuszcza się lokalizacji rozdzielnic 

w Centralnej Dyspozytorni. Rozdzielnice wykonać w stopniu szczelności min. IP54. Z rozdzielnic 

technologicznych zasilić wewnętrznymi liniami zasilającymi (WLZ) rozdzielnice poszczególnych linii 

technologicznych (dostarczanych z liniami technologicznymi). 

Należy wykonać uziom fundamentowy poprzez połączenie w sposób nierozłączny wszystkich narożników 

obiektów. Ciągłość połączeń należy potwierdzić stosownymi badaniami pomontażowymi. 

Obowiązującym podstawowym systemem ochrony przeciwporażeniowej jest izolacja części przewodzących. 

Dodatkowo należy stosować szybkie wyłączenie napięcia przez zastosowanie zabezpieczeń nadmiarowo-

prądowych w obwodach odbiorczych oraz różnicowo-prądowych w obwodach zasilających odbiorniki 

przenośne. Ponadto należy wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich mas metalowych. Z szyną 

wyrównawczą połączyć również szyny PE wszystkich rozdzielnic. Szynę wyrównawczą połączyć z uziomem 

fundamentowym połączeniem nierozłącznym. 

Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi należy w rozdzielnicach oraz na wszystkich 

obwodach zasilających rozdzielnice technologiczne instalować ochronniki przepięciowe I i II stopnia wysokiej 

klasy. 

Oświetlenie należy wykonać oprawami w obudowach II klasy, w stopniu szczelności min. IP54. Należy także 

zainstalować zestawy gniazd wtykowych do podłączenia odbiorników przenośnych. Instalację wykonać 

przewodami typu YDY układanymi w rurkach winidurowych na tynku lub konstrukcji z osprzętem w stopniu 

szczelności min. IP44. Wykonać także instalację wyrównawczą zgodnie ze stosownymi przepisami. 
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Wykonać instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia. 

W pomieszczeniach przeznaczonych do tynkowania instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp  

o przekroju i ilości żył wg funkcji jaką ma spełniać instalacja. Instalację podtynkową gniazd wtykowych 

ogólnego przeznaczenia 230V wykonać przewodami YDYp. Oświetlenie należy wykonać oprawami  

w obudowach II klasy, w stopniu szczelności dobranym do charakteru pomieszczeń.  

Oświetlenie zewnętrzne całego terenu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem głównego obiektu, placów 

technologicznych, należy wykonać oprawami oświetleniowymi o stopniu szczelności dostosowanym do 

warunków pracy z oprawami LED. Oprawy instalować na słupach stalowych, ocynkowanych o wysokości  

ok. 8-12 m, z wysięgnikami. Słupy, które ze względu na swoją lokalizację będą narażone na uszkodzenia 

mechaniczne należy zabezpieczyć odbojami (stalowe montowane podpowierzchniowo) Słupy montować na 

fundamentach betonowych prefabrykowanych. Linie kablowe oświetlenia terenu wykonać kablem YKY, 

z  podziałem na obwody. Sterowanie oświetleniem ręczne i automatyczne przekaźnikiem zmierzchowym  

z fotoelementem. Sterowane ręczne z Budynku obsługi wag. 

Badania jakości robót, w czasie ich realizacji, należy wykonywać zgodnie z  wytycznymi właściwych norm  

i aprobat technicznych, dla materiałów i systemów technologicznych. W czasie prowadzenia robót, jak również 

po ich ukończeniu, należy przeprowadzić próby i badania pomontażowe polegające na( o ile ma zastosowanie): 

− sprawdzeniu i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 

− sprawdzeniu przepustów kablowych, przed zasypaniem, 

− pomiarach geodezyjnych przed zasypaniem, 

− sprawdzeniu i badaniu uziemienia ochronnego przed zasypaniem. 

− badaniu rezystancji izolacji, 

− badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

− badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych, 

− pomiarze rezystancji uziemienia, 

− pomiarze natężenia oświetlenia, 

− jakości podłączenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych, 

− rozdzielności przewodu PE i przewodu N, 

− poprawności opisów gniazd we/wy, 

− zgodności zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych i przepięciowych. 

 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją wyników  

w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, wymagają odbiorów ze strony Inżyniera 

Kontraktu (IK). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, przedkładając IK do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. Odbiór bez uwag 
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jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami 

dokumentów odniesienia. Proces odbioru ma obejmować w szczególności: 

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań oraz pomiarów kontrolnych, 

− sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową, 

− sprawdzenie wykonanych robót budowlanych. 

 
 

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

3.1. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz 

prowadzenia i ukończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem 

i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych będą 

uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie Placu 

Budowy, biur, magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 

Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami. 

 

3.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

Wymaga się, aby Wykonawca wykonywał Roboty zgodnie z Zamówieniem oraz poleceniami Zamawiającego 

oraz Inżyniera Kontraktu. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
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kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone 

Materiały i Urządzenia będą zgodne z Zamówieniem oraz dokumentacją projektową wykonaną przez 

Wykonawcę. Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu 

ma natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania  

i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania 

dokumentacji projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i 

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Dokonanie weryfikacji lub/i 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie  

i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji  

i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia prób odbiorowych. 

 

3.3. ZGODNOŚĆ PROJEKTU I ROBÓT Z NORMAMI 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajów UE, 

które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 

innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią  

i wymaganiami tych Norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt 

przed Zamawiającym i uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest 

dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). 

 

3.4. PRAWO DOSTĘPU DO TERENU ROBÓT 

Zamawiający w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przejęcia terenu budowy, 

przekaże Wykonawcy teren robót. Wykonawca po przejęciu terenu robót ponosi pełną odpowiedzialność za 

teren i znajdujące się na nim maszyny, urządzenia, obiekty. Po przekazaniu terenu robót Zamawiający  

i Inżynier Kontraktu mają prawo do wstępu na plac budowy o każdej porze.  

http://www.pkn.com.pl/
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3.5. BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO 

Zaplecze budowlane ma spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Zaplecze ma być zlokalizowane na Terenie Budowy. Koszt zaplecza należy uwzględnić w cenie Oferty. 

Wykonawca ma zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz zapewnić odpowiednio częsty wywóz 

nieczystości. Toalety mają być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca poniesie 

wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii 

elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Koszty z tym związane Wykonawca 

będzie regulował z właścicielami sieci.  

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Terenu Robót. 

 

3.6. TYCZENIE I SPRAWDZANIE TERENU BUDOWY 

Tymczasowe punkty niwelacyjne mają być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu Budowy. 

W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne mają być okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości 

głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne mają być usytuowane poza obszarem 

prowadzenia Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji Terenu 

Robót, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cechy charakterystyczne. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji. 

Główna rzędna niwelacyjna dla Robót zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez obsługę geodezyjną 

Wykonawcy I ETAPU. Wykonawca ma sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej rzędnej niwelacyjnej 

względem istniejących elementów Terenu Robót oraz w stosunku do wszystkich poziomów podanych na 

rysunkach i wszystkich rysunkach udostępnionych do wiadomości, które wskaże Zamawiający. Wykonawca ma 

ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas prowadzenia Robót. Do 

obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i 

tymczasowych punktów niwelacyjnych. 

 

3.7. ZABEZPIECZENIA I CZYSTOŚĆ TERENU BUDOWY 

Teren Budowy należy utrzymywać w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być 

usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na 

legalne składowisko wszelkich odpadów w rodzaju worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, 

odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich 

zasypaniem. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inżynier zatrudni 

stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami  

w czasie trwania Zamówienia. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub 
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baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne. Koszty wywozu i opłaty za przyjęcie odpadów na 

składowisko będzie ponosił Wykonawca. 

 

3.8. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DOPROWADZENIA MEDIÓW 

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, 

Wykonawca ma skontaktować się z  Wykonawcą Etapu I i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas 

trwania Robót. 

Wymaga się, aby pod nadzorem Zamawiającego, Wykonawca z góry ustalił lokalizację wszystkich głównych 

sieci i instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. 

Wykonawca ma wykonać wykopy próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji  

z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezależnie od sprawdzenia 

lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań w celu wyjaśnienia 

stanu tych głównych instalacji, które mogą kolidować z elementami Robót Stałych, tam gdzie nie zostało to 

pokazane na mapie do celów projektowych. W razie powstawania konfliktów Zamawiający rozważy możliwość 

wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. 

Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego 

przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują  

z elementami Robót Stałych, przemieszczenie ich trasy ma zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich 

w trakcie wykonywania Robót. Zmiany trasy systemu odwodnienia mają być wprowadzone przez Wykonawcę, 

natomiast zmiany tras pozostałych instalacji przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba że one same wyrażą 

zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Zamawiający będzie koordynował wyżej wymienione 

prace oraz wyda szczegółowe instrukcje dotyczące każdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy ma 

pokryć Wykonawca. Wymaga się, aby Wykonawca przedsięwziął stosowne środki ostrożności, mające na celu 

zapobieżenie uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do 

budynków. Zapewniona ma być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji doprowadzających 

podłączenia mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób narażone  

w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom 

obsługi w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca ma przedsięwziąć środki 

ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów lub podpór  

w przypadku rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. 

Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko napowietrznych przewodów wysokiego napięcia, w związku z czym  

w przypadku wykonywania przejść pod wyżej wymienionymi liniami Wykonawca ma podjąć odpowiednie kroki 

zabezpieczające w porozumieniu z Zamawiającym oraz Zakładem Energetycznym. Dokumenty dotyczące 

istniejących i przemieszczonych instalacji mają być przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi. 
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3.9. OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Hałas należy utrzymywać na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie jak najmniej 

głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne mają być wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach, maszyn 

nie należy używać w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp 

przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które mają być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.  

 
3.10. BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ 

Obiekty i urządzenia z nimi związane należy wykonywać i projektować w taki sposób, aby obciążenia mogące 

na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziło do: 

− zniszczenia całości lub części budynku, 

− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

− uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 

− zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów ma spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz 

stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 

graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa 

ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub 

wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji nie mogą wystąpić: 

− lokalne uszkodzenia; w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 

trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej części budynku lub instalacji, 

− odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 

użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 

konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

− drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie  

z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 

bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

 

3.11. BIURO WYKONAWCY 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na terenie przyszłej inwestycji, na podstawie wykonanego przez siebie 

projektu, który ma uzyskać akceptację Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą Etapu I .  
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3.12. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robót, mają spełniać wymagania przepisów Kraju,  

a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie  

z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  

z późn. zm.) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej partii 

materiałów budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i inne 

jeżeli wymagane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość dla 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym. 

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na Placu Budowy. 

Przy wykonywaniu Robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone w przepisach 

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

 wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami: 

− wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

− dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą 

lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją podaną wyżej, 

mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływ na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 

budowlanej, 

 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z 

jednostką projektową, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z 

tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia materiałów, dla których wymagany jest 
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atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały posiadające atest mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami 

Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

3.13. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót ma odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt ma być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Wymaganiach i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Zamówieniu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, 

zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

 

3.14. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach  

i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, na polecenie Zamawiającego, będą usunięte  

z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku 

zniszczenia drogi, sposób ewentualnego odtworzenia/naprawy oraz jego termin uzgodni z administratorem 

drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 

 

3.15. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano - montażowych 

zgodnie z: 
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− przepisami polskiego Prawa Budowlanego według stanu na dzień realizacji prac, w brzmieniu 

wynikającym z publikacji aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, 

− Polskich Norm według stanu obowiązującego na dzień realizacji prac według listy Polskich Norm 

opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny, 

− Norm Europejskich, 

− Norm branżowych. 

W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót 

budowlano - montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji obowiązującej  

w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca zapewnia, że podczas realizacji Robót będzie przestrzegać praw patentowych należących do osób 

trzecich. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera Kontraktu o fakcie zamiaru wykorzystania praw 

patentowych należących do osób trzecich przed ich wykorzystaniem. Powiadomienie Inżyniera Kontraktu ma 

nastąpić w formie pisemnej wraz z załączeniem dokumentacji patentu oraz stosownej umowy, zezwalającej 

Wykonawcy na wykorzystanie tego patentu. 

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach Robót należy wykonywać według: 

− „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” Instytutu Techniki Budowlanej, 

− „Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej Instal, 

− wymagań technicznych zalecanych przez inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju robót, 

− w zakresie wymagań ogólnych dla robót drogowych wszelkie roboty należy realizować według 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 

„Wymagania ogólne (D - M - 00.00.00)” z wyłączeniem punktu dotyczącego podstawy płatności, 

− w zakresie wymagań ogólnych dla robót budowlanych wszelkie roboty należy wykonywać według 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Wymagania ogólne” opracowanej 

przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. z 

wyłączeniem punktu dotyczącego podstawy płatności. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia Placu Budowy i własności Zamawiającego przed wszelkimi 

uszkodzeniami związanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie spowodowania uszkodzeń Wykonawca 

jest obowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt. Niedopełnienie tego obowiązku przez 

Wykonawcę spowoduje zlecenie przez Zamawiającego zastępczego wykonania naprawy uszkodzeń innemu 

podmiotowi i obciążenie Wykonawcy kosztami naprawy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Zamówieniem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU. 
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3.16. SPRAWOZDAWCZOŚĆ, DOKUMENTACJA ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o stanie realizacji 

zamówienia poprzez raporty bieżące w miarę postępu prac i miesięczne. W uzasadnionych przypadkach 

również na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma przedstawić raport specjalny w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Wszystkie materiały mają być opracowane w postaci elektronicznej i pisemnej. 

Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zatwierdzi formularze potrzebne do prowadzenia 

dokumentacji Robót (np. Prośba o informację, Karta zmian). 

Forma i treść wymienionych formularzy zostanie opracowana przez Zamawiającego i przedstawiona do 

akceptacji Inżynierowi Kontraktu. 

Opracowane formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz wprowadzania 

zmian związanych z prowadzeniem robót. Formularze dokumentacji robót będą podstawą korespondencji 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

3.17. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Program zapewnienia jakości (PZJ): 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi Kontraktu 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie Robót zgodnie z PFU, Warunkami Umowy 

oraz poleceniami i ustaleniami wskazanymi przez Inżyniera Kontraktu. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał: 

 Część ogólną, opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza podzlecić wykonywanie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robót, 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. 

 
3.18. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkach wykonania i odbioru robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w warunkach wykonania i odbioru 

robót, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Zamówieniem. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

System kontroli jakości ma pozostawać w zgodzie z odpowiednimi postanowieniami ISO 9000. 
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Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy mają być udostępniane przedstawicielowi Inżyniera 

na każde życzenie. 

Wszelkie niezgodności z przepisami mają być zgłaszane Inżynierowi wraz z propozycjami rozwiązania 

problemu. 

Wykonawca zobowiązany jest współpracować w zakresie wszystkich kontroli prowadzonych lub 

organizowanych przez przedstawiciela Inżyniera. 

Inżynier posiada pełny dostęp do systemu dokumentacji i może bez powiadomienia zlecić audyt jakości. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 



 

     

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.                                                                                                                               63 

1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz.U. z 1994 r., Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.,  

Nr 80 poz. 717 z późn. zm), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989 r., Nr 30 poz. 163 

z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 

2001 r. Nr 138 poz. 1554), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. z 2012 r. poz. 462), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83 z poz. 578 z poźn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627  

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313  

z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  (Dz.U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1714), 

 Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352), 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 

2001 r. Nr 38 poz. 455), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881  

z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 

463), 

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  

z 2001 r. Nr 112 poz. 1206), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 

719), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351  

z późn. zm.), 

 Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981  

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie RM z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.  

z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 964), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 r.  

Nr 177 poz. 1729), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 

poz. 430 z późn. zm.), 

 Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.). 

 

PN-EN-ISO 6946* Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-ISO 9836* Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych. 

PN-B-01029* Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.  

PN-82/N-01616   Rysunek techniczny. Linie rysunkowe. 
PN-70/B-01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych. 
PN-B-01030*   Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.  
PN-ISO 2594*   Rysunek budowlany. Metody rzutowania. 
PN-EN-ISO 7519* Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawiania na 

rysunkach zestawieniowych.  
PN-ISO 7518* Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawienie 

rozbiórki i przebudowy. 
PN-86/B-02480*  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452*  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481*  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050*   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1* Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej  

i kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-91/B-06716*  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111* Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanki. 
PN-B-11113*   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1*   Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205*   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248*   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
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BN-77/8931-12*  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02* Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
PN-ISO-9862*   Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do 

badań. 
ZUAT-15/IV.4*   Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r. 
PN-EN 12036*   Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne. 
PN-81/B-10725*  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/C-89067*  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/C-89015*  Rury poliuretanowe. Metody badań. 
BN-62/6738-03*  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.  
BN-74/6366-03*  Rury polietylenowe. Wymiary. 
BN-80/6366-04*  Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 
BN-82/9192-06*  Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-86/9192-03* Przewody ciśnieniowe z rur żeliwnych i stalowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-91/B-10729*  Studzienki kanalizacyjne. 
BN-72/3233-72*  Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08*  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086*  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-80/H-74051/00*  Włazy żeliwne. Ogólne wymagania i badania. 
PN-80/B-06751*  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 
BN-83/8971-06/00*  Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe. 
PN-79/H-74244*  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-84/H-74220*  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
PN-68/H-74302*  Rurociągi i armatura. Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych. 
PN-ISO 7005-1*   Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
PN-92/M-74001*  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-85/M-74242* Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję  

i żaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242 
zmiana 2) 

PN-ISO 1127* Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 1127* Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 4200* Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 5252*   Rury stalowe. System tolerancji. 
PN-ISO 3545-1* Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
PN-ISO 3545-3* Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
PN-M-44015*   Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 809*   Pompy i zespoły pompowe. Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 
PN-ISO9905*   Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. 
PN-M-74203*   Armatura przemysłowa. Kółka ręczne. 
PN-83/M-46513*  Urządzenia transportu ciągłego. Przenośniki taśmowe. Wymagania i badania,  
PN-83/M-46615*  Urządzenia transportu ciągłego. Wejścia i dojścia. Wymagania bezpieczeństwa, 
PN-93/M-46616*  Urządzenia transportu ciągłego. Wymagania bezpieczeństwa. Zasady ogólne,  
PN-86/M-46618* Urządzenia transportu ciągłego. Przenośniki taśmowe. Osłony miejsc 

niebezpiecznych między taśmą a bębnem, 
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PN-86/M-46619* Urządzenia transportu ciągłego. Przenośniki taśmowe. Osłony miejsc 
niebezpiecznych między taśmą i krążnikami, 

PN-91/M-46620*  Urządzenia transportu ciągłego. Przenośniki taśmowe. Parametry podstawowe.  
PN-79/H-74244*  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-84/H-74220*  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
PN-68/H-74302*  Rurociągi i armatura. Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych. 
PN-ISO 7005-1*   Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
PN-92/M-74001*  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-85/M-74242* Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję  

i żaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242 
zmiana 2) 

PN-ISO 1127* Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 1127* Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 4200* Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 5252*   Rury stalowe. System tolerancji. 
PN-ISO 3545-1* Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
PN-ISO 3545-3* Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
PN-ISO5210*   Armatura przemysłowa. Przyłącza wieloobrotowego napędu armatury. 
PN-M-74203*   Armatura przemysłowa. Kółka ręczne. 
PN-85/M-74006*   Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe na ciśnienie do 40MPa. 
PN-86/H-74374.01*  Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
PN-88/C-89206*   Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN1452-4*   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
PN-92/M-73763*  Napędy i sterowanie pneumatyczne. Elementy pneumatyczne. 
PN-93/M-35350*  Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe. Wymagania i badania. 
PN-8-02421:2000*  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów i armatury. 
PN-81/B-10700.00* Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-78/M-75114* Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe  

i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75117*  Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa. 
PN-78/M-75147*  Armatura. Mieszacze. 
PN-67/M-75235*  Armatura. Kurki przelotowe. 
PN-69/M-75237*  Armatura. Kurki wypływowe. 
PN-75/M-75208*  Armatura. Zawory wypływowe ze złączką do węża. 
PN-88/M-54901.00*  Elementy złączne wodomierzy. Wymagania i badania. 
PN-91/M-77561*  Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 33:200*   Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem płucznym. 
PN-77/B-75700.02*  Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 
PN-77/M-75005*  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe. 
PN-70/M-75012*   Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający. 
PN-90/M-75003*  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania  

i badania. 
PN-92/M-75016*   Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. 
PN-91/H-83131.02*   Centralne ogrzewanie. Grzejniki członowe. 
PN-90/H-83131.01*   Centralne ogrzewanie. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-86/H-74364.01*   Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
PN-EN/1886:2001*   Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
PN-EN1506:2001*  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy  

o przekroju kołowym. 
PN-B-76003*    Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. 
PN-73/B-03431*   Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-78/B-10440*   Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
PN-B-76001*    Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
PN-75/E-05100-1*  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
PN-76/E-05125*         Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
PN-74/E-06401*    Elektroenergetyczne linie  kablowe.  Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.  
PN-76/E-90301*    Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  
PN-IEC 61024-1*            Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-91/E-05009/01*       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  

i wymagania podstawowe.  
PN-91/E-05009/02*        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia. 
PN-91/E-05009/03*       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk.  
PN-92/E-05009/41*       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-91/E-05009/43*       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-92/E-05009/54*      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-85/B-01085*  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-80/C-89205*  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
BN-68/6353-03*  Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.  
BN-87/6774-04*  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-73/3725-16*  Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
BN-74/3233-17*  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
PN-91/M-42029*  Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia. Ogólne wymagania i badania. 
PN-93/M-42071.01* Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia z analogowymi wejściami  

i dwu- lub wielostanowymi wyjściami. Wytyczne dotyczące badań pełnych. 
PN-86/E- 08120*          Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące 

bezpieczeństwa. 
PN-85/M-42057*          Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki pomiarowe wielkości 

nieelektrycznych. Badania. 
PN-88/M-42303*           Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
PN-83/M-42325*          Automatyka   i   pomiary   przemysłowe. Przyrządy do pomiaru i przetwarzania 

różnicy ciśnień. Nominalne zakresy różnicy ciśnień oraz ciśnienia robocze  
i próbne. 

PN-84/M-42332*          Automatyka i pomiary przemysłowe. Przemysłowe ciśnieniomierze różnicowe 
wskazujące i rejestrujące. Wymagania i badania. 

PN-88/M-42010*          Automatyka i pomiar przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Wymiary elementów 
przyłączeniowych. 

PN-92/M-42011*          Automatyka i pomiar przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Ogólne wymagania  
i badania. 

PN-81/M-42009*          Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
urządzeń. Ogólne wymagania. 
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PN-EN 60546-1* Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania 
procesami przemysłowymi. Metody wyznaczania właściwości. 

PN-EN 60546- 2* Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania 
procesami przemysłowymi. Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych. 

PN-EN 60654-1*   Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi.                      
IEC 654-1*   Warunki pracy. Warunki klimatyczne. 
PN-EN 60654-2* Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 

Zasilanie. 
PN-EN 60654-3* Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 

Czynniki mechaniczne. 
PN-EN 61131-3*  Sterowniki programowalne. Języki programowania. 
PN-EN 61297*     Systemy sterowania procesami przemysłowymi. Klasyfikacja regulatorów 

adaptacyjnych. 
PN-EN 61298-1* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne 

metody i procedury wyznaczania właściwości. Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61298-2* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne 

metody i procedury wyznaczania właściwości. Badania w warunkach 
odniesienia. 

PN-EN 61298-4* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne 
metody i procedury wyznaczania właściwości. Zawartość sprawozdania  
z badań. 

PN-IEC 770-2*    Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami 
przemysłowymi. Wytyczne do kontroli i badań wyrobu. 

PN-IEC 1131-1*   Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 1131-2*   Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczące sprzętu. 
PN-ISO/IEC 9506-1* Systemy automatyki przemysłowej. Specyfikacja Komunikatów w Procesie 

Wytwarzania. Definicja usługi. 
PN-ISO/IEC 9506-2* Systemy automatyki przemysłowej. Specyfikacja Komunikatów w Procesie 

Wytwarzania. Specyfikacja protokołu.  
PN-ISO/IEC 9506-2/A1*  Systemy automatyki przemysłowej. Specyfikacja Komunikatów w Procesie 

Wytwarzania. Specyfikacja protokołu. Zmiany. 
PN-88/M-42000*           Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia. 
PN-89/M-42007.01*     Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. Podstawowe 

symbole graficzne i postanowienia ogólne. 
PN-90/M-42007.02*     Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia funkcji systemów 

komputerowych. 
PN-63/B-06251*    Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne. 
PN-90/M-47850*          Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.  
PN-B-19701*   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-89/B-30016*           Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami). 
PN-EN 934-2*    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje  

i wymagania. 
PN-86/B-06712*          Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-73/B-06281*          Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-91/B-01813* Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-82/H-93215*  Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-89/H-84023/06*  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-89/B-32250*           Woda. 
PN-80/M-47340.20*     Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-62/B-10144*  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN 206-1*              Beton, Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12350*             Badania mieszanki betonowej. 
PN-EN 12390*            Badania betonu. 
PN-EN 12504*            Badania betonu w konstrukcjach. 
PN-EN 12636*   Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
PN-B-03002*   Konstrukcje murowane niezbrojone. 
PN-78/M-4790*  Rusztowania stojące metalowe robocze. 
PN-90/B-14501*           Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-12050*       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
PN-EN 934-2* Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje  

i wymagania. 
PN-79/B-06711*           Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10024* Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

PN-88/B-06250*        Beton zwykły. 
PN-B-12061*   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.  
PN-68/B-10020*           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121* Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-68/B-10020*  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-97/B-12011*  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-97/B-12006*  Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.  
PN-97/B-12002*  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-78/B-12032*           Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
PN-97/B-79405*           Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-62/B-10144*  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-63/B-10145* Posadzki z płytek kamionkowych klinkierowych, lastrykowych. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-72/B-10122*  Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121* Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  
PN-EN 87*   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Klasyfikacja i właściwości.  
PN-97/B-12058*           Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne. 
PN-65/B-10101*  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.   Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-68/B-10156* Posadzki chemoodporne z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  
PN-69/B-10260*  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-99/B-20130*           Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe (PS-E). 
PN-97/B-10106*  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-62/B-10144*  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/M-4790*            Rusztowania stojące metalowe robocze. 
PN-61/B-10245* Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-72/B-10122*  Roboty okładzinowe. Suche tynki, Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501*           Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-12050*       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
PN-EN 934-2* Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje  

i wymagania.  
PN-79/B-06711*  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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PN-91/B-01813* Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.  

PN-69/B-10260*  Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy odbiorze. 
PN-B-24620*   Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-91/B-27618* Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny 

szklonej i welonu szklanego.  
PN-B-10106*   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
PN-B-30042*   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.  
PN-88/B-06250*           Beton zwykły. 
PN-B-12061*       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.  
PN-68/B-10020*          Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100*          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280*         Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi.  
PN-75/B-10121*         Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-06251*          Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne. 
PN-74/B-06262*          Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 
PN-B-19701*       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-EN 934-2*    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje  

i wymagania. 
PN-86/B-06712*          Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-73/B-06281*          Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-88/B-06250*  Beton zwykły. 
PN-91/B-01813*         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-89/B-32250*           Woda. 
PN-80/M-47340.20*     Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-06200*     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
PN-EN 12636*     Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
PN-B-03002*       Konstrukcje murowane niezbrojone. 
PN-78/M-4790*            Rusztowania stojące metalowe robocze. 
PN-93/S-10030*          Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
PN-93/S-10080*          Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
PN-EN 408*       Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 

Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.  
PN-81/B-03150,00÷0,3*  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statystyczne i projektowe.  
PN-EN 338*         Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  
PN-90/B-14501*          Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 934-2*    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje  

i wymagania.  
PN-91/B-01813*         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.  
PN-63/B-06201*     Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-03215*       Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami, projektowanie i wykonanie.  
PN-84/B-03230*         Lekkie ściany osłonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne  

i projektowanie.  
PN-71/H-97053*          Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
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PN-88/B-10085*         Okna i drzwi z drewna i materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania.  

PN-88/B-10085*          Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN25817* PN-ISO5817*  Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości 

według niezgodności spawalniczych.  
PN-H-97051* (PN-70/H-97051*) Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne.  
PN-ISO 5261*              Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych. 
PN-ISO 10005*            Zarządzanie jakością. Wytyczne planów jakości. 
PN-B-11110*        Surowce  skalne,  lite  do  produkcji  kruszyw  łamanych  stosowane  

w budownictwie drogowym.  
PN-S-96014*        Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.  
PN-84/S-96023*            Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  
PN-S-02204*         Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  
PN-88/B-06250*            Beton zwykły. 
PN-86/B-06712*            Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-32250*            Woda. 
PN-B-19701*         Cement klasy 32,5. 
PN-86/B-02480*            Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452*            Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-91/B-06716*            Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
PN-88/B-04481*            Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
ZUAT-15/IV.4*             Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych – ITB, 1997r. 
PN-74/S-96017*           Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-

betonowych.  
PN-68/S-96031*            Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe. 
PN-60/B-11104*            Materiały kamienne. Brukowiec. 
PN-60/B-11100*            Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
PN-88/B-06250*            Dodatki do betonów. 
BN-80/6775-03*           Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.  
PN-66/6775-01*             Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe, drogowe. 
PN-B-11111*        Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Żwir  

i mieszanka.  
PN-B-11112*         Kruszywa mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-B-11113*         Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Piasek.  
PN-S-96012*        Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem.  
PN-S-96011*         Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych.  
PN-S-06102*         Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
PN-S-96013*         Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.  
PN-S-02205*         Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-S-96035*   Drogi samochodowe. Popioły lotne.  
PN-S-02201:*         Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe – Podział, nazwy, określenia.  
PN-S-04001*  Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych  

i nawierzchni bitumicznych.  
PN-S-96033*   Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych.  
PN-S-96034*         Powierzchniowe utrwalanie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej.  
EN 13242*           Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym 

stosowanym w budownictwie drogowym ogólnym.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Inwestycji pn.  
BUDOWA WIATY NAD CZEŚCIĄ PLACU DOJRZEWANIA KOMPOSTU ORAZ WYKONANIE OBUDOWY INSTALACJI REAKTORA FERMENTACJI BEZTLENOWEJ W 
RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA – „BUDOWA ZAKŁADU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w STALOWEJ 

WOLI” – II ETAP REALIZACJI. 

 

73 
 

EN 13043* Kruszywa do mieszanek asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach  
i lotniskach oraz na innych powierzchniach przeznaczonych dla pojazdów.  

EN 12620*            Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1338*         Betonowa kostka brukowa.  

 

*lub równoważne 

oraz inne normy techniczne PN zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r. 
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